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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
1.1. OBJETO DEL PROYECTO
Este Proyecto tiene por objeto la definición de la Red de Abastecimiento en Alta 
Canal de Navarra – Corella, para lo cual se requiere un estudio previo de las posibles 
alternativas a la hora de alcanzar el objetivo del proyecto y seleccionar la opción que 
resulte más favorable, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos.   
El Proyecto se debe efectuarse manteniendo operativo el suministro desde el 
embalse de la Dehesa. Para la realización de dicha infraestructura, se hace 
indispensable construir una estación de tratamiento de agua potable en las 
inmediaciones del lugar de la captación del canal, un nuevo depósito de regulación 
que permita, ante todo, regular el abastecimiento al nuevo Polígono Industrial Valbine, 
y finalmente, diseñar la traza de las tuberías que permitan llevar el agua potable a 
todos los puntos de demanda de la localidad desde las dos fuentes de suministro, 
acoplando además la tubería proveniente del embalse de La Dehesa a la nueva Red, 
en el punto que se estime oportuno. 
Se contempla también la definición de todos los elementos singulares, como 
son: bombas, filtros, ventosas, desagües, válvulas, obra civil, arquetas, etc. 
El Proyecto define también el modo en que se efectuará la medición de las 
distintas unidades, así como los criterios de valoración económica, tanto para 
unidades completas como descompuestas. 
Finalmente, el Pliego de Condiciones servirá para obtener las autorizaciones 
pertinentes y contratar con una empresa constructora la ejecución de las obras. 
Además, servirá de base para la definición de las características y condiciones que 
deben reunir los distintos materiales que se van a emplear, así como la forma de 
ejecución de las distintas unidades de obra. 
1.2. ANTECEDENTES 
La Mancomunidad de Aguas del Moncayo, órgano encargado de gestionar el 
agua de Corella, en el informe enviado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 
y denominado “Esquema de temas importantes. Abastecimiento urbano. Demarcación 
Hidrográfica del Ebro”, advierte de la necesidad de renovar el tramo final de la Red de 
Abastecimiento en Alta que comunica el Embalse de La Dehesa (propiedad de la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo y ubicado en el Término Municipal de la 
localidad aragonesa de Tarazona) con el Depósito de la localidad de Corella.      
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En dicho informe se destaca que en los últimos años la localidad de Corella 
está padeciendo problemas de suministro de un caudal adecuado de agua potable, de 
acuerdo con las necesidades demandadas por la población. 
Esto es debido a que este Ramal de Abastecimiento en Alta tiene una 
antigüedad de más de 70 años, su longitud ronda los 20 km y fue construido mediante 
tuberías de fibrocemento con uniones guibault (actualmente se emplean mejores 
materiales como el PVC o fundición dúctil). Además, para su construcción se 
emplearon únicamente medidas manuales, por lo que la excavación de las zanjas se 
llevó a cabo con pico y pala, con una profundidad de enterramiento de la tubería muy  
escasa. 
En los últimos años se han venido realizando inversiones para renovar este 
Ramal, quedando pendiente de intervenir aproximadamente el 60% de la tubería. 
Hasta ahora se ha procedido a los trabajos necesarios de mantenimiento que hacen 
posible mantener el servicio de aguas a Corella. 
En cuanto al recorrido que sigue, conviene destacar los graves problemas que 
presenta: 
  Las continuas nivelaciones efectuadas por los agricultores en las parcelas por 
las que discurre la traza, ha originado que la gran parte de esa longitud haya 
sido objeto de importantes corrimientos de tierras y edificaciones. Todo esto, 
unido a la poca profundidad de la tubería han originado continuas roturas de la 
tubería con modificación posterior de la rasante para adecuarla a la parcela 
nivelada y la creación de numerosos puntos singulares y quiebros en la 
conducción. 
  Existen graves problemas de eliminación de aire en las conducciones, lo que 
ha provocado roturas longitudinales de tubos, roturas típicas de explosión del 
tubo de fibrocemento por sobrepresiones de aire acumulado. 
  Finalmente, el mayor problema que presenta esta red en su parte final (últimos 
4km) es su diámetro, alterna tramos de 160 y 200 mm, insuficiente para los 
caudales demandados en la actualidad y, mucho menos, en un futuro. Han 
pasado 70 años, la población a abastecer ha aumentado, así como la dotación 
por habitante y día. De aquí resulta que aunque desde el embalse hay 
suficiente diferencia geométrica como para suministrar por gravedad, la 
realidad es que en ocasiones puntuales de verano existen problemas para que 
el agua llegue al depósito por gravedad. Esto es debido a las pérdidas en la 
conducción, originadas por caudales excesivos para secciones tan pequeñas y 
el mal estado de la red.  
Todo lo anteriormente mencionado justifica sobradamente la necesidad de 
proceder a una actuación importante de renovación que garantice el Abastecimiento 
en Alta necesario para Corella. 
A continuación se muestra una imagen con el recorrido completo del actual 
Ramal de Abastecimiento en Alta a Corella, desde el embalse de La Dehesa hasta el 
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pérdidas de carga originadas en el proceso y presión mínima para poder 
abastecer directamente a la red de Baja en casos puntuales de emergencia 
justifican una altura máxima de bombeo de unos 44m. 
1.4. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO
Dentro de las obras que es necesario acometer, cabe destacar la construcción 
de una ETAP con sistema de bombeo incluido que permita  transportar el agua desde 
el Canal de Navarra hasta los depósitos de regulación de Corella, la construcción del 
nuevo depósito de regulación ubicado en un punto estratégico cercano al nuevo 
Polígono Industrial Valbine que permitirá regular el suministro de agua de dicho 
polígono y reordenar el reparto de dotaciones de la red de Abastecimiento en Baja de 
la localidad, y finalmente, diseñar la red de Abastecimiento en Alta, pudiendo 
abastecer además desde la actual tubería proveniente del embalse de La Dehesa.  
1.5. POSIBLES SOLUCIONES
A continuación y al margen de la opción seleccionada, se analizan, a grandes 
rasgos, todas las alternativas que se han considerado a la hora de proceder a la 
selección de la opción definitiva: 
1.5.1. Abastecimiento en Alta desde el Canal de Lodosa 
Desde 1.944, Corella ha pertenecido a la Mancomunidad de Aguas del 
Moncayo cuyo suministro de agua se realiza desde el Embalse de La Dehesa (ubicado 
en las faldas de la Sierra del Moncayo), con aguas provenientes del Río Queiles. 
Debido a la buena calidad de estas aguas, hace ya unos años se declinó la idea de 
abandonar dicha mancomunidad y seguir los pasos de la vecina localidad de Alfaro 
(hasta 1.995 perteneció también a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo) que 
actualmente se abastece de aguas del Río Ebro.  
En el caso de Corella, la alternativa propuesta en aquel entonces consistía en 
realizar una captación desde el Canal de Lodosa. La distancia que se debía cubrir la 
tubería era de unos 6,4 km, pero el problema se encontraba en la baja calidad del 
agua en comparación con las aguas de La Dehesa.  
La ventaja de captar las aguas del Canal de Lodosa suponían únicamente un 
sensible ahorro en el precio del m3 de agua, sin embargo, los inconvenientes 
provocaban tener que construir una potabilizadora con un bombeo mayor (la cota del 
punto previsto para realizar la captación era aproximadamente 80 metros menos que 
la del depósito de Corella), además de ver reducida ostensiblemente la calidad del 
agua. Por todo ello, no se llegó a profundizar demasiado en la idea y  ni siquiera se 
planteó un plan de viabilidad. 
En la siguiente ilustración, se puede ver el punto en el cual estaba prevista la 
toma y el recorrido que debía cubrir la tubería. 
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1.6. SOLUCIÓN ADOPTADA: 
Abastecimiento Canal de Navarra-Depósitos de Corella - 2
La solución Técnica adoptada está pensada con las miras puestas a largo 
plazo. Con la ejecución de este Proyecto se pretende, además de paliar los problemas 
actuales de suministro, reordenar el Abastecimiento en Baja de Corella y hacer más 
dinámica la Red de Abastecimiento en Alta Presión de esta localidad. 
Para alcanzar todas estas pretensiones, resulta imprescindible contar con dos 
fuentes de suministro de agua, siendo capaz el sistema secundario de entrar en 
funcionamiento automáticamente y abastecer agua potable a Corella en caso de fallo 
del sistema principal. En relación a la nueva Red de Abastecimiento en Alta, como 
fuente de suministro de agua se va a emplear el tramo 17 del Canal de Navarra, el 
llamado “Ramal de Corella”. En estos momentos se encuentra en fase de ejecución 
pero, para cuando comience a ejecutarse este Proyecto, está previsto que únicamente 
queden por realizarle las pruebas de carga con diferentes caudales de agua. Cabe 
destacar que esta gran infraestructura ha servido como principal fuente de inspiración 
de este Proyecto.
Además, otro motivo por el cual se ha mantenido la fuente de abastecimiento 
actual, se debe a que durante un período anual de 6 semanas (generalmente en 
invierno) se corta el agua en el Canal de Navarra para proceder a realizar trabajos de 
mantenimiento. Ello provoca la necesidad de disponer de este ramal o, en cambio, 
construir una balsa de regulación de grandes dimensiones (mínimo 250.000m3) en las 
inmediaciones de la ETAP capaz de cubrir el consumo durante este período. 
Por otra parte, la evolución demográfica y el proyecto de construcción de un 
Polígono Industrial de grandes dimensiones (541.000m3) en el Término Municipal de 
Valbine ha provocado que el actual Depósito ubicado en el polígono industrial 
Ombatillo y con capacidad para 4.000m3 resulte insuficiente, siendo necesario 
construir un segundo depósito de regulación con capacidad para 2.000m3. El punto 
elegido para ubicarlo se encuentra a la cota más elevada, dentro del triángulo 
imaginario formado por los siguientes vértices: el casco urbano de Corella, la ETAP del 
Canal de Navarra y el nuevo Polígono Industrial Valbine. Se considera éste un punto 
estratégico para su localización por los siguientes motivos: 
  Proximidad con el nuevo polígono industrial y cuya superficie total es de 
541.000 m2.
  Es una ubicación situada a una cota relativamente elevada y cercana al nuevo 
punto de abastecimiento. Este nuevo depósito de regulación va a permitir 
reordenar la red de Abastecimiento en Baja de Corella, empalmando una salida 
del mismo al actual ramal de Abastecimiento en Alta (Ø160mm), renovando 
parte de éste y convirtiéndolo a la red de Baja Presión y así conducir el agua a 
varias zonas de la localidad situadas en cotas similares o inferiores, 
repartiendo de este modo las dotaciones a las distintas zonas de Corella entre 
ambos depósitos. 
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1.7. DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO
A la hora de explicar al detalle el Proyecto, se ha creído conveniente dividirlo 
por partes, de manera que resulte más fácil de comprender por parte de la Contrata, 
minimizando de este modo las posibilidades de confusión. Por tanto, se pueden 
distinguir tres apartados principales: 
- Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). 
- Ramales de Abastecimiento en Alta. 
- Depósito de Regulación Torrecilla Alta. 
1.7.1. Estación tratamiento de agua potable (ETAP) 
Para el abastecimiento de agua de consumo en la localidad de Corella desde el 
Canal de Navarra, se hace necesaria la implantación de una Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) que dé respuesta a dicha demanda de agua de consumo. 
Este tipo de instalaciones convierten el agua natural o bruta en agua potable. Están 
localizadas entre las instalaciones de captación de agua (pozos de bombeo, 
embalses) y los depósitos de regulación y canalizaciones que la distribuirán a los 
puntos que sea necesario. Tienen como misión la eliminación de tres tipos principales 
de sustancias indeseables en el agua destinada al consumo humano: 
- Materia mineral.
- Materiales orgánicos: fenoles, hidrocarburos, detergentes, residuos de 
pesticidas, etc.
- Contaminantes biológicos: microorganismos, como bacterias, protozoos, virus, 
etc.
El agua potable, por tanto, debe cumplir una exigencia fundamental: ausencia 
de microorganismos patógenos y de sustancias tóxicas. También se debe cumplir otra 
exigencia: ausencia de sabores, olores, colores o turbiedades desagradables, que 
provocan el rechazo de los consumidores/as. 
Con objeto de diferenciar las distintas unidades y tipologías de obra, hemos 
clasificado éstas en los siguientes capítulos: 
1.7.1.1. Obra civil 
Esta edificación tendrá el mismo aspecto exterior que el resto de casetas de 
derivación de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Estará formada en toda su 
extensión por hormigón armado, compuesto por solera y alzados. La solera estará 
situada 30cm por debajo de la rasante hidráulica del elemento más desfavorable, y los 
alzados se construirán hasta empalmar con el forjado del tejado. El suelo servirá de 
sujeción de los anclajes metálicos de la conducción y elementos singulares.   
Sobre el forjado se ejecutará la cubierta a dos aguas, de teja árabe sobre 
tabiquillos conejeros, sin aleros. 
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El pozo de bombeo será del mismo material que el resto de la edificación, 
siendo impermeabilizado además interiormente. 
La caseta contará con una puerta representativa de la mancomunidad y dos 
ojos de Buey con dos hojas cada uno abatibles con sus cierres correspondientes, 
además de rejas exteriores de protección. 
Para la ventilación e iluminación del interior, se colocarán rejillas en los muros, 
según se indica en los planos. 
Tanto las dimensiones de la ETAP, como el esquema hidráulico de los 
elementos que componen la derivación están especificados en el Anexo y en el plano 
correspondiente.
La caseta contará con energía eléctrica para su iluminación, accionamiento de 
las válvulas motorizadas y alimentación de las estaciones remotas del sistema de 
telemando y control de la línea. 
1.7.1.2. Impulsión
Teniendo en cuenta las características principales de las tuberías que forman la 
Red de Abastecimiento en Alta y las cotas de los puntos que van a establecer la altura 
de bombeo, ha sido posible realizar una única impulsión que garantice el caudal de 
entrada a los dos depósitos reguladores, en lugar de efectuar bombeos y sistemas de 
potabilización, totalmente independientes. 
El proceso en esta instalación se inicia introduciendo el agua bruta proveniente 
del canal a un pozo de bombeo, a través de una compuerta manual del tipo tajadera 
que se encuentra en un lateral del mismo. Cabe destacar que la lámina normal de 
agua, tanto en el tanque como en el pozo, tienen la misma cota. En la parte superior 
de dicho aljibe, está previsto instalar una plataforma metálica con perfiles UPN-200 y 
Tramex que sirva como asiento para instalar bombas verticales multicelulares. 
Para bombear los 60 l/sg demandados, se han consultado diferentes fuentes, 
llegando a la conclusión que el sistema óptimo debe estar formado por tres grupos de 
bombeo acoplados en paralelo, capaces cada uno de ellos de elevar la mitad del 
caudal máximo de tratamiento (30 l/sg) y la altura manométrica total (45m.c.a). De esta 
manera, quedará siempre una bomba de reserva por si se produjese alguna avería. 
El bombeo incorporará un sistema de variador de frecuencia que controle una 
bomba de manera que se optimice el funcionamiento del bombeo durante las fases de 
servicio o las fases de lavado de filtros, durante la cual la altura geométrica de trabajo 
del bombeo se reduce en unos 20m.  
El funcionamiento del bombeo será alternativo en el tiempo de tal manera que 
todas las bombas trabajen tiempos similares. Excepcionalmente podrán funcionar los 
tres equipos de bombeo al mismo tiempo. 
Las bombas seleccionadas son del tipo eje vertical, concretamente de la marca 
IDEAL (Serie V). 
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1.7.1.3. Pretratamiento 
Con el fin de realizar una oxidación inicial de la materia y elementos del agua 
bruta se realizará una cloración inicial. Además servirá como primer proceso de 
esterilización, manteniendo el sistema desinfectado. El producto que se adicionará al 
sistema para realizar este proceso será Hipoclorito Sódico y se dosificará en la tubería 
de impulsión del bombeo junto con el resto de reactivos que se mencionan a 
continuación. 
Para mejorar la filtración de la materia en suspensión es necesario: la adición 
de un coagulante y floculante que mejore el rendimiento del proceso. Los productos 
que se estiman necesarios son: una sal de aluminio (Policlosulfato de aluminio) y un 
polielectrolito como floculante. 
Cabe destacar que el sistema mejoraría con la incorporación de un sistema de 
decantación previo a la filtración. Proceso que no se incluye en este proyecto debido a 
la buena calidad de las aguas del Canal de Navarra, quedando pendiente para una 
fase posterior si la propiedad lo estima oportuno. 
Se incorpora un analizador de turbidez en continuo, de tal manera que el 
sistema o el personal encargado de las instalaciones valore la posibilidad de parada 
del sistema si la turbidez del agua es excesiva. Existen casos extraordinarios en los 
que la turbidez del agua puede llegar a ser excesiva para poder realizar un tratamiento 
correcto. 
1.7.1.4. Filtración 
Dentro del abanico de posibilidades que se barajaban para realizar la filtración, 
finalmente nos hemos decantado por instalar un sistema de filtrado con filtros cerrados 
a presión con carga de arena silícea de granulometría variada. 
El proceso estimado se plantea con una filtración de doble etapa. Una primera 
etapa con una filtración rápida (± 30 m3 / m2 x h) con adición de coagulante – floculante 
y una segunda etapa con velocidad de filtración menor (± 15 m3 / m2 x h). 
Para realizar este proceso se utilizan 6 filtros como tres grupos de filtrado de 2 
unidades. 
Con la valvulería y tuberías proyectadas puede realizarse también el proceso 
de filtrado con una etapa utilizando en paralelo los tres grupos existentes. 
El grupo de bombeo anteriormente mencionado, compuesto por tres bombas 
(2+1R), se encarga de conducir el agua desde el pozo de bombeo de agua bruta, 
hasta los dos depósitos de regulación, pasando por los filtros. 
El lavado de los filtros se realizará de forma automática, dispondrán de una 
batería de válvulas de mariposa con accionamiento por medio de actuador neumático. 
La señal de lavado, que establece que un filtro se encuentra colmatado, es dada por 
un presostato de presión diferencial; el control del lavado es realizado por el sistema 
de control del sistema. 
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El proceso de lavado del filtro se realiza con agua proveniente del otro filtro. 
Durante la fase de lavado también se introduce aire para producir un esponjamiento en 
la masa filtrante y a la vez producir un rozamiento entre la misma masa filtrante, 
consiguiendo que las partículas adheridas se desprendan con mayor facilidad. 
El lavado se realiza a contra corriente, invirtiendo la posición de las válvulas de 
la batería y cerrando la válvula del colector de agua filtrada. 
Las fases de lavado estimadas son las siguientes: 
  Comienzo de lavado. 
  Proceso de aireación (3 minutos). 
  Lavado con agua y aire (5 minutos). 
  Lavado con agua (5 minutos). 
  Fase de servicio. 
El proceso de aclarado no será necesario puesto que al final del proceso de 
lavado se tendrá agua filtrada del otro filtro y por lo tanto estará filtrada ya. 
El agua después de atravesar los filtros, es conducida a los depósitos de 
regulación.  
1.7.1.5. Equipos necesarios instalar en los Depósitos de regulación 
El agua tratada es conducida hasta los depósitos de regulación, los cuales 
dispondrán de sistemas de desinfección – esterilización del agua tratada, de tal 
manera que en los puntos de servicio se disponga del cloro residual que establece la 
legislación vigente. En este proyecto .únicamente se contemplan dos salas para 
instalar dichos equipos de desinfección-esterilización en el depósito Torrecilla Alta, 
pero no se incluye la instalación de los mismos. 
Los niveles existentes en los depósitos, servirán como elementos de seguridad 
y control de la instalación. La señal de éstos discurrirá por un sistema de comunicación 
a instalar a lo largo de las trazas de los ramales. 
1.7.1.6. Regulación y control 
Se han previsto los siguientes equipos de regulación y control: 
  Equipo de nivel para protección de bombeo del sistema. 
  Equipos de nivel para depósitos reactivos. 
  Presostatos de presión diferencial para control de lavado de filtros. 
  Presostato de máxima para seguridad del sistema. 
  Control de estado mediante finales de carrera de las válvulas de mariposa de 
accionamiento neumático que actúan sobre el funcionamiento automático del 
proceso hidráulico. 
  Autómata programable para automatización del conjunto. 
  Sistema de monitorización del sistema. 
  Analizador de turbidez de agua bruta y tratada para control de funcionamiento y 
de regulación y dosificación. 
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra Fecha: Junio 2011 
 
Documento Nº 1: Memoria  16 
 
  Cuadro general eléctrico, incluyendo elementos de fuerza y mando de los 
diferentes equipos electromecánicos y electrónicos. 
1.7.1.7. Otros equipos auxiliares 
También es necesario incorporar otros equipos auxiliares para el correcto 
funcionamiento del sistema, tales como: 
  Compresores de aire comprimido para accionamiento de equipos neumáticos. 
  Secador refrigerador y equipo de engrase para aire comprimido. 
1.7.1.8. Tuberías y valvulería 
El material de las principales tuberías de la instalación de la E.T.A.P. será 
acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 2 mm. 
La valvulería de las baterías de filtración se realizará con válvulas de mariposa 
con actuador neumático de doble efecto, las válvulas de corte serán de mariposa de 
accionamiento manual y las válvulas de retención tipo clapeta de doble plato. 
La tornillería será galvanizada y las bridas de aluminio rilsanizado. 
1.7.2. Ramales de Abastecimiento en Alta 
Como ya se ha indicado, toda la red en Alta se ha dimensionado para realizar 
una redistribución de la actual red de Baja, repartiendo los suministros de agua de los 
depósitos de regulación de forma proporcional a sus volúmenes y teniendo en cuenta 
la situación geográfica de los mismos. 
En el diseño de la traza de los dos ramales, se ha creído conveniente intentar  
aprovechar las trayectorias de caminos y terrenos municipales. La razón de esta 
decisión ha sido intentar reducir en lo posible el número de propietarios afectados por 
la red y minimizar los costes de indemnizaciones, ya que ante la actual situación 
económica, se está anteponiendo este factor a los aspectos técnicos. 
Cabe destacar que se ha tenido en cuenta a efectos de dimensionamiento, la 
posibilidad de abastecer únicamente, en casos puntuales de emergencia, a través del 
Depósito Ombatillo. 
La tubería proyectada es de fundición dúctil, tipo K-9, con recubrimiento interior 
de mortero de cemento. El tipo de junta es la automática flexible o standard, excepto 
en los tramos con elevada pendiente en los cuales se utilizará la standard acerrojada 
(ver Anexo Nº 2). 
Los diámetros utilizados son: 
  Ramal Ombatillo (ETAP - Depósito Ombatillo) ! Ø300 mm. 
  Ramal Torrecilla Alta (ETAP - Depósito Torrecilla Alta) ! Ø200 mm. 
El cálculo de la red se encuentra íntegramente en el Anexo Nº5. 
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Todo el trazado de la red se encuentra perfectamente representado en los 
planos denominados de Planta. En los mismos, se pueden observar los vértices de la 
conducción y sus puntos singulares. Los perfiles longitudinales de la red, 
complementan la información suministrada. 
1.7.2.1. Válvulas 
Se han proyectado válvulas de compuerta de cierre elástico, con la tornillería 
embebida en el cuerpo de la válvula. 
1.7.2.2. Ventosas y desagües 
De acuerdo con el perfil longitudinal de las redes, es necesario proceder a la 
colocación de ventosas y desagües. 
Las ventosas tienen la misión fundamental de eliminar el aire en la conducción 
durante el llenado y funcionamiento de la misma así como permitir la entrada de aire 
en la conducción en los momentos de desagüe o rotura de la conducción, evitando 
que pueda producirse el vacío en el interior de la tubería. 
Todas las ventosas son trifuncionales e irán colocadas en una derivación en 
“T”, en una arqueta de hormigón ligeramente armado con tapa de fundición. Los 
diámetros estarán comprendidos entre 80 y 50 mm dependiendo de la conducción y su 
pendiente y la presión nominal será de 16 Atmósferas. Todas ellas contarán con una 
válvula de cierre para su sustitución sin cortar el suministro. 
A su vez la conducción presenta puntos bajos que es necesario prever la 
eliminación o desagüe de dicho tramo, por roturas o para limpieza de sedimentos en la 
red. Estarán compuestos por la “T” de derivación, una válvula de compuerta y un tubo 
de desagüe hasta la acequia más próxima. Los diámetros de estas válvulas estarán 
comprendidos entre 150 y 100 mm. Irán colocados en arquetas de hormigón con tapa 
de fundición. 
1.7.2.3. Elementos singulares, Tes, codos, etc. 
La red cuenta con codos, Tes, conos de reducción, manguitos, empalmes, 
carretes, etc., necesarios para dar continuidad a la conducción. En cada tramo se 
especifica el número y tipo de elementos.  
Serán PN-16, e irán debidamente anclados al terreno mediante contrarrestos 
de hormigón o metálicos dentro de las obras de fábrica y edificaciones. 
1.7.2.4. Protección de la conducción 
De acuerdo a los ensayos de realizados en el terreno, se ha estimado 
conveniente que todas las tuberías proyectadas vayan protegidas mediante manga de 
polietileno de 200 µ de espesor, únicamente en puntos singulares del trazado. 
Para la colocación de la manga de polietileno se deberán tener en cuenta 
cuantas indicaciones especifique FUNDITUBO al respecto, protegiendo en dichos 
tramos no solo la tubería sino todos los elementos singulares de la conducción. 
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1.7.2.5. Puntos singulares del trazado 
En este apartado se desarrollan los cruces de las conducciones con: 
1.7.2.5.1. Cruces con carreteras 
La red proyectada cruza inevitablemente varias carreteras de la red Foral en 
los siguientes puntos: 
o Carretera N-113: Con Ø 200 mm, la traza proyectada del ramal proveniente del 
embalse de La Dehesa la cruza en su PK 88,360, junto a las Bodegas Bardón. 
El cruce se realizará en zanja macizándola mediante hormigón y con una 
terminación superficial de MBC. 
o Carretera NA-6920: Con Ø 300 mm, el ramal que se dirige al depósito 
Ombatillo la atraviesa en su PK 4,690, entre Corella y Cintruénigo. El cruce se 
realizará en zanja macizándola mediante hormigón y con una terminación 
superficial de MBC.
1.7.2.5.2. Cruce con gaseoducto 
La red de abastecimiento proyectada, cruza con el ramal de gas natural de 
ENAGAS en un punto, y cuyo diámetro son 4”: 
o El denominado Ramal Ombatillo, de Ø 300 mm, interfiere con dicho 
gaseoducto justo antes del cruce con la carretera NA-6920, concretamente 
entre los perfiles P-59 y P-60. 
El contratista seguirá en todo momento las especificaciones que para este tipo 
de obras aportará la empresa del Gaseoducto, en este caso ENAGAS, como tipo de 
relleno, losa armada de protección, etc., además de proceder a proteger la tubería con 
manga de polietileno de 200 µ, 3 m a cada lado de cada cruce.   
1.7.2.5.3. Cruce con el Río Alhama 
Este es atravesado por el ramal al depósito Ombatillo de Ø 300 mm, en las 
proximidades del Término Municipal de La Recueja. El cruce se efectuará mediante un 
sifón en la conducción, rellenando la excavación en el fondo del cauce mediante 
hormigón en masa H-175, quedando protegida la tubería frente a erosiones o arrastres 
del río en su fondo. 
El sifón contará con su correspondiente ventosa y una válvula de desagüe de 
dicho tramo para eliminar las sedimentaciones que puedan originarse en el sifón.   
1.7.2.6. Contadores de agua 
El criterio seguido para la colocación de contadores en la red de alta es la 
utilización de los contadores para tener una información completa de los consumos y 
caudales suministrados en cada punto de la red y además poderlos utilizar para 
controlar las posibles fugas en los extremos de dichos tramos. 
Integrando en el sistema de control unos límites máximos para estas 
diferencias, que absorban la tolerancia de los contadores, el propio sistema detectaría 
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la fuga, dando una señal de alarma y actuando automáticamente sobre las válvulas 
motorizadas necesarias para independizar el tramo. 
Se han colocado en las entradas y salidas de los depósitos, además de los 
incorporados a la entrada y salida de los filtros de la E.T.A.P. 
Los contadores son electromagnéticos, que carecen de elementos móviles y 
por lo tanto precisan muy poco mantenimiento, además de poder desmontar el 
transmisor electrónico sin soltar las bridas del contador. También disponen de una 
señal de alarma por sección vacía del contador, lo que en el centro de control del 
sistema se interpretaría instantáneamente como señal de alarma de avería en la red. 
El dimensionamiento de los contadores proyectados en los depósitos se 
encuentra desarrollado en el Anexo Nº 6, donde se detallan las características de la 
conducción y criterios de selección de la misma. 
1.7.2.7. Sección de la zanja 
De acuerdo con el Estudio Geológico-Geotécnico del terreno realizado en toda 
la traza, se ha definido el tipo de talud para la sección de la zanja. 
  Tipo – A = 75,00º ! T = 1 / 3,70. 
  Tipo – B = 68,00º ! T = 1 / 2,50. 
En los Planos del presente Proyecto viene totalmente especificada la sección 
tipo de la zanja. Además, en la cubicación del volumen, se ha tenido en cuenta, si se 
trata de cruce de carretera, camino o terreno natural de cultivo, de forma que las 
distintas capas que componen el relleno de la zanja están en función de su necesidad 
de capacidad portante. 
1.7.2.8. Señalización de la tubería y de la traza 
La tubería de fundición se protegerá frente a futuras excavaciones mediante 
una malla plástica de 25 cm de anchura y color azul, colocada a 70 cm sobre la clave 
de la conducción. 
A su vez la traza de la conducción se señalizará sobre el terreno, en las lindes 
de las parcelas, aproximadamente cada 50 m, mediante unos hitos prefabricados de 
hormigón armado, blancos, acabados en punta piramidal y con el anagrama de la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 
1.7.3. Ramal Ombatillo: 
Todo el ramal al depósito Ombatillo se ha proyectado en FD Ø 300 mm con sus 
correspondientes ventosas y desagües, alcanzando una longitud total de 2.864 m. De 
la misma manera que el otro Ramal de Abastecimiento en Alta, parte de la cámara de 
llaves ubicada a la salida de la E.T.A.P. y concluye en la caseta de válvulas del 
Depósito Ombatillo. 
En todo el ramal de Ombatillo se colocará un cable señal, para el sistema del 
telemando y control del Depósito Ombatillo, enterrado en la zanja junto a la tubería, 
que será conexionado con los sistemas instalados en la E.T.A.P. 
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La traza proyectada que sigue este ramal, discurre en gran parte de su primer 
tramo (OMB1) por el Camino de la Fuente de Olave. Al final del mismo, realiza un giro 
a la izquierda y atraviesa el Gasoducto Enagas (Red Corella-Cintruénigo) y la 
carretera NA-6920. Continúa campo a través atravesando unos cultivos ubicados en la 
margen derecha del Río Alhama. En ese punto, comienza el segundo tramo del ramal 
(OMB2), el cual comienza descendiendo para cruzar el cauce del Rió Alhama por un 
paso subterráneo, se trata del paso más crítico de todo el proyecto, en el cual se 
deberá desviar el cauce del río y realizar unos 15 m de perforación horizontal para 
introducir la tubería. Una vez llevada hasta la margen izquierda del río, la tubería 
continúa por el dique de contención paralelo al río hasta desviarse a la derecha en un 
camino y atravesar varios cultivos antes de llegar al Camino Bajo del Villar, el cual es 
atravesado perpendicularmente. A partir de ese punto, la conducción se introduce en 
terrenos de la nueva zona urbanizable del barrio de San Benito. Su trayectoria discurre 
en línea recta ascendiendo por un talud hasta el Polígono Industrial Ombatillo. 
Finalmente, cruza el cauce del Río Cañete y entra en zona de pavimento de la parte 
trasera de unas naves industriales, para acabar en la parcela del Depósito Ombatillo. 
1.7.4. Ramal Torrecilla Alta: 
Este ramal, al igual que el analizado anteriormente, parte de la cámara de 
llaves ubicada en la E.T.A.P. Su misión va a ser la de transportar el agua hasta el 
nuevo Depósito Torrecilla Alta.  
Todo este ramal mencionado, se ha proyectado en FD Ø 200 mm con sus 
correspondientes ventosas y desagües, con una longitud de 779 m. 
Debido a la uniformidad del terreno, la intervención no destaca ningún punto 
crítico a la hora de ejecutar los trabajos, salvo el cruce con la carretera N-113 entre los 
perfiles P-26 y P-27. 
La trayectoria que sigue este ramal se puede decir que es prácticamente 
rectilínea, ya que debido a la orientación tanto de la E.T.A.P. como de la caseta de 
válvulas del propio depósito, permiten no tener que realizar giros en la conducción. 
Cabe destacar que se aprovecha la traza de la actual tubería que abastece a Corella 
desde La Dehesa (Embalse del Moncayo), debiendo retirar dicha infraestructura de 
fibrocemento e introducir la nueva de fundición dúctil. Discurre íntegramente campo a 
través, sin cruces de caminos, salvo el anteriormente citado cruce de carretera. 
1.7.5. Depósito de Regulación Torrecilla Alta 
Para finalizar con este análisis general de todas las obras, se va a hablar sobre 
la necesidad de construir un segundo depósito en el término municipal de Torrecilla 
Alta (ver también Anexo Nº 4). Su finalidad es, además de poder cubrir el volumen de 
reserva de agua potable en Corella con el incremento de la demanda, el de poder 
reordenar toda la Red de Abastecimiento en Baja de Corella, repartiendo las zonas de 
demanda de agua en función del tamaño de cada depósito y teniendo en cuenta la 
situación geográfica, tanto cercanía como cota. También ha influido en gran medida la 
construcción del Polígono Industrial Valbine y las nuevas urbanizaciones en el barrio 
del Carmen (Camino del Cementerio) y San Benito, por encontrarse todas ellas 
accesibles a este depósito y a una cota inferior. 
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Consta de dos recintos independientes de 1.000 m3 cada uno, lo que hace un 
total de 2.000m3.
Con objeto de diferenciar las distintas unidades y tipologías de obra, hemos 
clasificado éstas en los siguientes capítulos: 
1.7.5.1. Obra civil 
La estructura está formada por muros de hormigón armado de 30 cm de 
espesor, con zapatas flexibles de 50 cm de canto. 
El forjado de cubrimiento de los depósitos estará formado por placas 
prefabricadas alveolares de 10 m de luz entre apoyos, de canto 27 cm con una capa 
de compresión de 5 cm, armada con malla electrosoldada de acero B-500-T cuadrícula 
20x20 y diámetro 5mm, los correspondientes negativos y zunchos de atado. 
El forjado de cubierta de la caseta de válvulas será inclinado con prelosa tipo  
ZR y bovedilla  de porexpan. Se sustentará sobre muro de carga de fachada lateral. 
Se apuntalará en el centro del vano hasta el fraguado de la losa de compresión. Se 
realizará en la fachada principal alero de hormigón armado formando arcos de radio 
constante. Se impermeabilizará con Onduline bajo teja, y se colocará teja árabe curva. 
El tratamiento de las fachadas de la caseta de válvulas, así como la carpintería, 
será de la misma tipología al utilizado en todas las edificaciones similares a ésta por la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo (ver obra civil de la ETAP y Presupuesto 
Depósito Torrecilla Alta). 
La cubierta del depósito se impermeabilizará con lámina asfáltica de 4 kg/m2
solapadas y soldadas entre sí, y se protegerán con placas de aislamiento de 
poliestireno estrusionado de 3 cm de espesor y capa de gravilla de canto rodado de 5 
cm de espesor. El aislamiento nos servirá para la protección de la impermeabilización 
y para evitar las condensaciones interiores sobre las placas prefabricadas. 
Hemos proyectado un drenaje con hormigón poroso bajo solera de depósito y 
una recogida de aguas perimetrales junto a las zapatas con tubería dren de PVC Ø 
110 mm corrugada exterior y lisa interior. 
La ejecución de los muros de los depósitos se realizará como mínimo en 4 
fases de hormigonado, dependiendo del encofrado que aporte el contratista. Las 
juntas de unión entre zapatas y muros entre la fase de hormigonado de muros, se 
impermeabilizarán  con banda PVC de 24 cm y se sellarán con banda elástica tipo 
MASTERFLEX-3000 o similar, a base de: 
- Limpieza del soporte y eliminación de la humedad. 
- Aplicación de capa de contacto de CONCRESIVE-1460 o similar de 1,5 mm. 
- Colocación de banda MASTERFLEX-3000 de 250 mm de ancho y 2 mm de 
espesor. 
Los muros y solera se impermeabilizarán por el interior con pintura epoxi al 
agua incolora (capa de 50 0µ). 
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Por el exterior y hasta la rasante del terreno, se protegerán con dos manos de 
pintura bituminosa previa imprimación del soporte. 
Cualquier taladro pasante que haya de realizarse por necesidades de 
construcción en los muros, deberá sellarse con masilla de poliuretano. 
Adosada al depósito, se ha diseñado la caseta de válvulas de dimensiones 
interiores 6,95 x 6,50 m interior, en la que se canalizan y recogen los drenajes, se 
hacen conexiones de vaciado, aliviadero, toma y salida de agua de ambos vasos. 
La caseta tiene tres niveles, para la disposición de tuberías el inferior, el de 
acceso, donde estarán los mecanismos de regulación e instalaciones auxiliares, y otro 
elevado, coincidente con la parte superior de los depósitos, para su inspección. 
Para el desagüe, se colocará en el exterior un pozo de hormigón de diámetro 
interior 1 m que se conectará al sistema de drenaje interior de los depósitos, los 
desagües y a los aliviaderos de los depósitos. Desde el pozo, se llevará una tubería de 
PVC de Ø 250 mm hasta el pozo de conexión, y de ahí a una acequia próxima. 
La recogida de pluviales de las cubiertas se llevará al mismo cauce, mediante 
dos tuberías perimetrales
1.7.5.2. Piecerío y valvulería 
Dentro de la caseta, se colocará toda la calderería de acero inoxidable y la 
valvulería. 
Las entradas desde ETAP y los desagües se realizarán con Ø 200 mm de 
acero inoxidable, las salidas con Ø 250 mm, según los detalles de planos.  
Tanto en la entrada a la caseta de válvulas desde la ETAP, como en la toma – 
entrada y en la toma – salida, a una distancia de 5 veces el diámetro de la tubería se 
colocarán medidores de caudal electromagnéticos con diferentes diámetros (ver Anexo 
nº 6) PN-16, tipo ABB Kent-Taylor serie Magmaster o similar, con un rango ajustable a 
máximo 6 m3/min, incluso totalizador de impulsos y visualizador de caudal instantáneo 
y de volumen. 
NOTA: No se ha contemplado, en un principio, un bombeo en el 
Abastecimiento en Baja desde dicha caseta de válvulas hasta el nuevo polígono 
industrial Valbine y hasta el casco urbano de Corella. Por ello, al margen de este 
proyecto, se recomienda realizar un estudio de la red de Baja Presión que especifique 
si es necesario acometer dicha instalación para, de este modo, efectuar las 
adaptaciones que se estimen oportunas. 
1.7.5.3. Elementos de cloración y medida 
Como ya se ha mencionado anteriormente, está previsto que sea en la ETAP  
donde se suministre una cloración inicial al agua, pudiéndose volver a clorar a la salida 
de la estación en caso de a abastecer directamente sin pasar por los depósitos de 
regulación (en el agua proveniente de La Dehesa se realiza en la cabecera del 
embalse).
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En el nuevo Depósito, el cual irá provisto de un sistema de cloración similar al 
que posee el Depósito Ombatillo (no se incluye en Presupuesto). Estos sistemas de 
cloración están compuestos por: 
1. Analizador continuo automático de cloro. 
2. Equipo de cloración, con cloro gas por sistema de vacío, estando regulada su 
dosificación por el analizador. 
Se ha optado por el sistema de vacío porque el nuevo depósito dispone de 
energía eléctrica, necesaria para maniobrar las válvulas motorizadas. 
Todo ello irá conectado al sistema de telemando y control de forma que el 
Centro que se construirá en un futuro en la ETAP tendrá listados secuenciales del 
control del cloro y de las posibles alarmas. 
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
Para la completa ejecución de las obras, se establece un plazo de CATORCE 
(14) MESES, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo de las Obras (ver 
Anexo Nº 10). 
Tanto el Replanteo de la obra como la firma del Acta de replanteo, deberán 
efectuarse dentro de los 15 días posteriores a la comunicación por parte de la 
Propiedad, de la adjudicación definitiva de la obra al Contratista Adjudicatario. 
En cuanto al plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras, será de 
DOS (2) AÑOS, contando a partir de la fecha de recepción provisional de las mismas. 
Durante el plazo de garantía, el Contratista está obligado a la conservación de 
la obra y a efectuar la reparación de los defectos que puedan surgir y sean imputables 
a juicio del Ingeniero Director a una defectuosa ejecución de las obras. 
1.9. DIRECCIÓN FACULTATIVA
Se considera necesario para una completa garantía de las obras que se 
proceda a una correcta ejecución de las mismas con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en el Contrato y al Proyecto que sirve de base. Será necesario que el 
Contratista observe fielmente todas las disposiciones y notifique a la Dirección 
Facultativa cualquier cambio o modificación que proponga, para que sea el Ingeniero 
Director, quien de la consiguiente autorización. 
1.10. ENSAYOS Y PRUEBAS
Los ensayos y pruebas a realizar, serán los necesarios para el control de todos 
los materiales y de las distintas unidades de obra, así como de su ejecución. 
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Los gastos correrán a cargo del Contratista hasta un importe máximo del 2% 
del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
1.11. CONCLUSIONES
El presente Proyecto contiene todos los documentos preceptivos, por lo que 
con lo expuesto, más las instrucciones y normas constructivas que en ellos se 
consignan, se consideran cumplidos los objetivos marcados para este proyecto. 
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ANEXO Nº 2: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
2.1. DEFINICIÓN DE LOS TRAMOS DE LA RED:
Las Redes de Alta proyectadas, se han dimensionado de la siguiente manera: 
Denominación   Diámetro  Longitud total
Ramal Ombatillo      Ø 300 mm  2.864 m 
Ramal Torrecilla Alta   Ø 200 mm    779 m 
Las tuberías son de fundición dúctil, K-9, con la junta elástica STANDARD, a 
excepción de los siguientes tramos que, debido a sus fuertes pendientes, se han 
proyectado mediante tubos y junta STANDARD ACERROJADA. 
Estos tramos, aunque comprendidos en las longitudes mencionadas 
anteriormente son los siguientes: 
Denominación Diámetro  Tramo  Longitud total 
Ramal Ombatillo    Ø 300 mm P-58!P-66       100 m 
Ramal Ombatillo    Ø 300 mm P-69!P-71         25 m 
Ramal Ombatillo    Ø 300 mm P-83!P-85         37,27 m 
Ramal Ombatillo    Ø 300 mm P-110!P-117       166,65 m 
2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:
Los elementos que constituyen fundamentalmente la red de Abastecimiento en 
Alta, Canal de Navarra – Corella, son los siguientes: 
M3 Excavación en zanja 
M3 Relleno de la zanja con material seleccionado de la excavación 
M3 Arena en cama y recubrimiento de la tubería 
M3 Zahorra natural 
M3 Todo uno de cantera – Base – Z-1 
Ml Tubería fundición, K-9, junta standard Ø 300 mm  
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra Fecha: Junio 2011 
Anexo Nº 2: Características del Proyecto  3  
 
Ml Tubería fundición, K-9, junta standard Ø 250 mm  
Ml Tubería fundición, K-9, junta standard Ø 200 mm  
Ml Tubería fundición, K-9, junta standard acerrojada Ø 300 mm  
Ml Tubería de acero inoxidable AISI-304, diámetros entre 100-300 mm 
Ud. Ventosa trifuncional Ø 80 mm, PN-16 
Ud. Ventosa trifuncional Ø 50mm, PN-16 
Ud. Válvula compuerta cierre elástico, Ø 300mm, PN-16 
Ud Válvula compuerta cierre elástico, Ø 250mm, PN-16 
Ud Válvula compuerta cierre elástico, Ø 200mm, PN-16 
Ud Válvula compuerta cierre elástico, Ø 125mm, PN-16 
Ud Válvula de retención, Ø 300mm, PN-16 
Ud Válvula de retención, Ø 250mm, PN-16 
Ud Codo 1/8, 1/16 y 1/32, Ø 200mm, PN-16 
Ud Codo 1/8, 1/16 y 1/32, Ø 300mm, PN-16 
Ud Codo 1/8, 1/16 y 1/32, Ø 250mm, PN-16 
Ud T de diferentes diámetros de entrada y salida 
Ud Cono de reducción con diferentes diámetros 
Ud Caudalímetro electromagnético Siemens, Ø 300mm, PN-16 
Ud Caudalímetro electromagnético Siemens, Ø 200mm, PN-16 
Ud Medidor de caudal ABB Kent-Taylor, serie MagMaster, Ø 125mm, PN-16  
Ud Carretes de desmontaje 
Ud Accesorios de bridas y enchufes 
Ud Arqueta hormigón armado Tipo - A 
Ud Arqueta hormigón armado Tipo – B 
Ud Arqueta hormigón armado Tipo – C 
Ud Caseta de válvulas 
Ud Obra civil Depósito de hormigón, de 2.000m3
Ud Red de saneamiento y desagüe del Depósito Torrecilla Alta 
Ud Obra Civil Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) 
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Ud Bombas de eje vertical 
Ud Filtros cerrados cargados con arena silícea inerte 
Ud Analizadores continuos de cloro 
Ud Sistema dosificación de cloro 
Ud Analizador continuo de turbidez 
Ud Instalación completa de aire comprimido 
Ud Instalaciones eléctricas en ETAP y Depósito Torrecilla Alta 
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ANEXO Nº 3: ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE 
AGUA POTABLE
3.1. DOTACIONES
Este estudio se ha realizado aplicando la normativa vigente en la Comunidad 
Foral de Navarra relativa al cálculo de las necesidades de agua potable, 
concretamente el Anejo A.3.1 de la Orden Foral 11/1996, de 19 de febrero. Dichas 
necesidades se computarán para un horizonte de 25 años a partir de la fecha de 
redacción del proyecto.  
  Además, se han contrastado los datos calculados en el año 2010 con el 
consumo medio recogido este mismo año por un caudalímetro ubicado a la salida del 
actual Depósito regulador, cuyos valores se archivan en la Mancomunidad de Aguas 
del Moncayo. Ambos resultados deben aproximarse bastante, para poder validar los 
datos de referencia tomados para hacer los cálculos. Todo ello, verifica el método 
adoptado para realizar los cálculos recogidos en la Orden Foral. 
3.1.1. POBLACIÓN
Se pueden distinguir dos clases de población, la que permanece en la localidad 
durante la mayor parte del año, incluidas personas que van únicamente fines de 
semana (población fija), encontrando por otra parte las personal que pasan 
únicamente cierta época del año (población estacional). 
Las dotaciones establecidas para ambas clases de población varían de la 
forma indicada en sus respectivos apartados. 
3.1.1.1. POBLACIÓN FIJA
Para realizar la estimación de la población fija futura, se tomarán como base 
las poblaciones del último censo realizado, así como las de los censos de los 10, 25 y 
50 años anteriores, calculándose las tasas de crecimiento anual acumulativo 
correspondientes a los intervalos entre cada uno de estos censos y el último realizado. 
En todos los casos en que estas tasas resultan insuficientemente coherentes 
entre sí o representen un crecimiento de la población igual o mayor del 3% anual, se 
requerirá un estudio específico; también merecerá un estudio especial el caso de 
decrecimiento. En el caso de Corella, los datos recogidos son los siguientes: 
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Las dotaciones que establece la Orden Foral a partir de los datos actuales, 
salvo justificación específica en contra, se exponen a continuación, incluyendo en ellas 
todas las posibles utilizaciones y pérdidas: 
A partir de estos datos se puede calcular el consumo de agua actual (año 
2.010) por parte de la población fija, de la siguiente manera: 
8.076 habitantes x 270 litros / habitante x día = 2.180.520 litros / día
Se considera un aumento anual acumulativo del 2% de la dotación asignada 
para poblaciones de hasta 6.000 habitantes y del 1% para poblaciones mayores de 
6.000 habitantes. Por tanto, para un período de 25 años (el establecido por la 
normativa) la tabla anterior queda de la siguiente manera: 
Por tanto, la previsión de la dotación para la población fija de Corella en el año
2.035, se obtiene realizando la siguiente operación:   
9.500 habitantes x 343 litros / habitante x día = 3.258.500 litros / día 
3.1.1.2. POBLACIÓN ESTACIONAL
Deben incluirse reseñas de aumentos estacionales de población por razones 
turísticas o de cualquier índole, señalando las temporadas en que se producen. 
En la localidad de Corella, existen varias fechas en las cuales su población 
aumenta ligeramente, coincide generalmente con la Semana Santa, el mes de agosto, 
fiestas patronales y Navidad (en total unos 2 meses al año). 
El aumento medio suele oscilar en torno a los 700 habitantes (datos obtenidos 
en el Ayuntamiento de Corella). Este incremento de población se mantiene constante 
debido a que la mayor parte de estas personas posee una segunda vivienda en 
Corella (aproximadamente 500 habitantes). 
Nº HABITANTES LITROS / HABITANTE X DÍA
Menos de 1000 180
Entre 1000 y 6000 240
Entre 6000 y 12000 270
Entre 12000 y 50000  300
Más de 50000 360
Nº HABITANTES LITROS / HABITANTE X DÍA
Menos de 1000 295
Entre 1000 y 6000 394
Entre 6000 y 12000 343
Entre 12000 y 50000  385
Más de 50000 462
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El análisis realizado arroja los siguientes resultados: 
(AÑO 2.010) ! 159.840 + 112.320 = 272.160 litros / día 
(AÑO 2.035) ! 159.840 + 112.320 + 142.560 = 406.080 litros / día 
3.1.3. GANADERÍA
Se incluyen en esta dotación todas las explotaciones ganaderas ubicadas 
dentro del casco urbano de la localidad. 
Las dotaciones utilizadas para fines agropecuarios se considerarán constantes 
en el tiempo y, dependiendo del tipo de ganado, serán las siguientes: 
Actualmente en Corella, las explotaciones ganaderas se han visto reducidas 
hasta tal punto que corren riesgo de desaparecer. A continuación, se muestra una 
estimación del ganado que todavía se ubica dentro del casco urbano y el consumo de 
agua potable que provoca: 
Esto implica que la dotación para la ganadería a día de hoy (año 2.010) es: 
1.600 + 250 + 2.000 + 3.000 + 2.000 = 8.850 litros / día 
Las previsiones para el año 2.035 vaticinan un ligero crecimiento del ganado en 
las explotaciones ya existentes, destacando el incremento del ganado caballar. Por lo 
tanto, tenemos: 
TIPO DE GANADO DOTACIÓN (litros / cabeza x día)
Vacuno 80
Porcino 25
Cunícola!aviar 0,5
Lanar 10
Caballar 80
TIPO DE GANADO
DOTACIÓN              
(litros / cabeza x día)
CABEZAS DE GANADO  
(año 2.010)
TOTAL                   
(litros / día)
Vacuno 80 20 1600
Porcino 25 10 250
Cunícola!aviar 0,5 4.000 2000
Lanar 10 300 3000
Caballar 80 25 2000
TIPO DE GANADO
DOTACIÓN              
(litros / cabeza x día)
CABEZAS DE GANADO  
(año 2.035)
TOTAL                   
(litros / día)
Vacuno 80 25 2000
Porcino 25 15 375
Cunícola!aviar 0,5 5.000 2500
Lanar 10 400 4000
Caballar 80 120 9600
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3.1.5. EDIFICIOS PÚBLICOS
Dentro de este apartado se encuadran los consumos de agua de instalaciones 
deportivas, colegios, casa de cultura, ayuntamiento, etc. siempre y cuando sean 
propiedades municipales. 
 La dotación para estos espacios públicos es similar en localidades del mismo 
tamaño, ya que todas suelen contar con los mismos edificios.  
 Como se ha realizado anteriormente, aprovechando el estudio de las 
necesidades de agua potable que se ha realizado recientemente en la localidad vecina 
de Alfaro, se pueden tomar datos referenciales sobre dotaciones para edificios 
públicos. 
(AÑO 2.010) ! Dotación para edificios públicos = 145.000 litros/día 
La estimación de consumo de agua potable en espacios públicos está previsto 
que se incremente notablemente debido principalmente a la construcción, en un futuro 
no muy lejano, de una piscina climatizada que permanecerá abierta durante todo el 
año. Por tanto, tendremos que: 
(AÑO 2.035)! Dotación edificios e instalaciones públicas = 350.000 litros/día 
3.2. RESUMEN DE DOTACIONES
3.2.1. CONSUMO DE AGUA POTABLE – AÑO 2.010:
En la siguiente tabla, aparece desglosado el actual consumo de agua potable 
en Corella, asignando a cada factor interviniente, una dotación aproximada 
dependiendo de sus necesidades: 
Consumo medio en el año 2.010 indicado por el caudalímetro = 36 litros / sg.
AÑO 2.010
CONSUMO MEDIO ANUAL 
(litros / segundo)
CONSUMO MEDIO ANUAL 
(litros / día)
Población fija 25,238 2.180.520
Población estacional 2,188 189.000
Industrial 3,150 272.160
Ganadería 0,102 8.850
Zonas verdes 5,258 454.275
Edificios públicos 1,678 145.000
TOTAL 37,613 3.249.805
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En la comprobación del consumo obtenido en la actualidad mediante los 
cálculos realizados siguiendo los pasos de la Orden Foral y el consumo real indicado 
por el caudalímetro ubicado a la salida del depósito regulador, se observa una ligera 
desviación al alza en el consumo medio anual obtenido a través de la Orden Foral (un 
4% aproximadamente). Esto puede asociarse a la falta de precisión de la normativa, 
encontrándose en todo caso por encima del consumo real, lo que provoca un pequeño 
sobredimensionado de las infraestructuras de este proyecto. 
3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE – AÑO 2.035
Finalmente, se ha elaborado una tabla que recoge las estimaciones de los 
consumos de agua potable a largo plazo, en un horizonte de 25 años:
3.3. DEMANDA DE AGUA POTABLE POR ZONAS DE CORELLA
Según un estudio llevado a cabo por la Mancomunidad de Aguas del Moncayo 
en el cual se analizan los valores recogidos en los registros de los caudalímetros y 
contadores repartidos por todos los ramales principales de la Red de Abastecimiento 
de Baja Presión, se ha asignado un área de actuación a cada una de estas tuberías 
asociando el consumo de agua señalado en el registro. A cada valor obtenido, se le ha 
aplicado un coeficiente que representa la evolución del caudal demandado en los 
próximos años en cada una de estas zonas. 
Por el contrario, en los nuevos ramales que está previsto construir para cubrir 
las necesidades de la localidad, cuyos valores todavía no se encuentran registrados, 
se han obtenido de los proyectos aprobados incluidos dentro del plan de ordenación 
del territorio, dentro del plan de crecimiento de Corella.  
3.3.1. REPARTO DE DOTACIONES SEGÚN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS
Dentro del alcance de este proyecto, se han estimado los consumos medios de 
cada una de las áreas, quedando pendiente el diseño de los cambios que en un futuro 
se prevé que se realicen en la Red de Abastecimiento en Baja. 
AÑO 2.035
CONSUMO MEDIO ANUAL 
(litros / segundo)
CONSUMO MEDIO ANUAL 
(litros / día)
Población fija 37,714 3.258.500
Población estacional 2,188 189.000
Industrial 4,700 406.080
Ganadería 0,214 18.475
Zonas verdes 6,185 534.375
Edificios públicos 4,051 350.000
TOTAL 55,051 4.756.430
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ANEXO Nº 4: ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE UN 
DEPÓSITO REGULADOR 
En este Anexo se va a realizar un estudio de la necesidad futura del volumen 
de agua potable que será preciso almacenar en el/los Depósito/s de Regulación de la 
localidad de Corella. 
El criterio a emplear es: 
- Volumen del Depósito de Regulación: es el resultante del caudal máximo 
demandado en un horizonte de 25 años, garantizado durante un mínimo de 30 
horas, y añadiendo a éste 60m3 para reserva contra incendios (hidrantes 
colocados por toda la localidad). 
4.1. SITUACIÓN ACTUAL
La localidad dispone de un depósito compartimentado en dos, de hormigón 
armado, de un total de 4.000m3, ubicado en una parcela del Polígono Industrial 
Ombatillo.
Su construcción data de aproximadamente 1.970 y su estado de conservación 
puede estimarse como bueno, excepto la valvulería y tuberías de la cámara de llaves, 
donde algunas piezas han sufrido un deterioro importante que con el paso de los años 
se ha ido acentuando cada vez más. 
Distribuye a la localidad por impulsión, con una presión en torno a 4 bares. El 
sistema de abastecimiento de la Red de Baja Presión es de impulsión, estando 
ubicado el sistema de bombeo en la caseta de válvulas de dicho depósito, se 
encuentra en buen estado ya que fue renovado recientemente por los técnicos de la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 
 
4.2. VOLUMEN NECESARIO - AÑO 2.035
Aplicando el criterio de cálculo mencionado anteriormente, obtenemos el 
siguiente volumen: 
Por caudal máximo:  55 lit/s * 3,6 * 30 horas  = 5.940m3
 Por reserva Incendios:        =      60m3
TOTAL  = 6.000m3
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4.3. SOLUCIÓN ADOPTADA
La capacidad disponible actualmente resulta insuficiente para dentro de 25 
años. Por este motivo, por la necesidad de renovar gran parte del piecerío de su 
cámara de llaves y por la nueva construcción de un polígono industrial en el término 
municipal de Valbine (alejado del Depósito Ombatillo y próximo a la captación del 
Canal de Navarra), se va a proceder a la construcción de un nuevo depósito de 
regulación que se encargue de abastecer a dicho polígono industrial y algunas zonas 
de la localidad que se encuentran más accesibles y a cotas que permitan realizar un 
reparto proporcional de los suministros a la Red de abastecimiento en Baja desde los 
dos depósitos reguladores.   
La capacidad de este nuevo depósito se ha calculado de la siguiente manera: 
Volumen total necesario        = 6.000m3
 Volumen depósito de regulación Ombatillo       = 4.000m3
TOTAL   = 2.000m3
El punto en el cual se va a ubicar el nuevo depósito tiene que cumplir los 
siguientes requisitos: 
- Permitir el aprovechamiento de la actual tubería proveniente del embalse de La 
Dehesa para abastecer a Corella en Baja Presión a través de ella. 
- Encontrarse en un punto accesible desde la captación del Canal de Navarra y 
el nuevo Polígono Industrial Valbine. 
- Situarse en un punto a una cota superior a la de la parcela más elevada del 
nuevo polígono, ya que en caso contrario, se ha establecido como ubicación 
preferente la parcela del polígono Valbine que se encuentra a la cota más 
elevada.
Por todo ello, se ha considerado el lugar óptimo para su ubicación, la Parcela 
Nº 713 del Polígono Catastral Nº 6 de Corella, ubicada concretamente en el término 
municipal de Torrecilla Alta coincidiendo con la traza de la actual tubería proveniente 
del Embalse de La Dehesa. Dicho punto se encuentra en el centro del triángulo 
imaginario formado por la ETAP del Canal de Navarra, el Polígono Industrial Valbine y 
el casco urbano de Corella, y la cota es de 374,10m, superior a los 369,20m de la 
parcela reservada en el polígono como punto alternativa.  
ETitu
Títu
SCUEL
INDUS
lación:
INGEN
lo del pr
AB
ANEXO
A TÉC
TRIAL
IERO T
oyecto: 
ASTEC
 DESD
 Nº 5: C
NICA S
ES Y D
ÉCNIC
IMIENT
E EL CA
ÁLCU
UPER
E TEL
O INDU
O EN A
NAL D
LOS HI
REDES
Ed
IOR DE
ECOM
STRIAL
LTA A 
E NAV
DRÁUL
J
uardo P
P
 INGE
UNICA
 MECÁ
CORELL
ARRA
ICOS D
on Mate
érez de E
amplona
NIERO
CIÓN
NICO
A
E LAS
o Rodríg
ulate Ar
, Junio 2
S
uez
zoz
011
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra Fecha: Junio 2011 
Anexo Nº 5: Cálculos Hidráulicos de las Redes 1 
 
INDICE
 
5.1. Descripción................................................... 2 
 
5.2. Criterios de dimensionamiento de la red....... 2 
 
5.3. Cuadro de caudales y esquema de la red.... 3 
 
5.4. Cálculo de la red........................................... 3 
 
5.5. Estudio de la alternativa................................ 7 
5.5.1. Descripción 
5.5.2. Cuadro de caudales y esquema de la red 
5.5.3. Cálculo de la red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra Fecha: Junio 2011 
Anexo Nº 5: Cálculos Hidráulicos de las Redes 2 
 
 
ANEXO Nº 5: CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LAS 
REDES
  
5.1. DESCRIPCIÓN
En la solución adoptada finalmente, se estudia el suministro por impulsión, con 
Estación de Tratamiento de Agua Potable y sistema de bombeo, ubicados ambos junto 
al Canal de Navarra, en el punto de la captación, y se estudia el suministro por 
gravedad actual, sin sistema de bombeo, desde el embalse de La Dehesa. Además, 
se tiene previsto abastecer en casos puntuales de emergencia por avería en el tramo 
del Depósito Torrecilla Alta, únicamente por el Depósito Ombatillo, y viceversa, siendo 
el caudal suministrado de 60lit/s, independientemente del depósito empleado.  
 
5.2. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
Los criterios utilizados a la hora de definir la red, son los siguientes: 
a) Diámetro mínimo 100 mm, independientemente del caudal. 
b) Coeficiente de rugosidad equivalente = 3*10-5 m. 
c) Pérdidas de carga inferiores al 5% en condiciones normales de funcionamiento. 
d) Las pérdidas de carga primarias se obtienen mediante la fórmula de Colebrook, 
con una viscosidad cinemática “ ” = 1,302*10-6 m2/s. 
e) Las pérdidas de carga secundarias se han estimado empleando la fórmula de 
Darcy-Weisbach.   
f) El valor del coeficiente “K” de pérdidas localizadas, variará dependiendo del 
elemento que la provoque, obteniendo el valor de la tabla adjunta en el 
apartado correspondiente. 
g) Los caudales de cálculo son los correspondientes a la demanda media en el 
horizonte del Proyecto (Año 2.036), de acuerdo con la Ley Foral 11/1996, de 19 
de Febrero.  
h) No se hace referencia a Coeficientes Punta en el caso de abastecer 
directamente sin emplear los depósitos de regulación, pero debido a que en el 
dimensionamiento de la red se ha contemplado la posibilidad de abastecer 
únicamente por un ramal (para disponer de esta opción en caso de avería en 
cualquiera de los dos ramales de abastecimiento) no ha sido necesario tenerlos 
en cuenta. 
i) Las conducciones serán de fundición dúctil, de junta automática flexible. 
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5.3. CUADRO DE CAUDALES Y ESQUEMA DE LA RED
De acuerdo con los caudales calculados en el Anexo Nº 3 para cada ramal en 
condiciones normales de funcionamiento, y teniendo en cuenta el caudal de suministro 
en caso de emergencia, el cuadro de caudales queda: 
NOTA: Los caudales vienen expresados en “lit/s”. Por otra parte, el Caso-1 
implica que el tramo incluido dentro del Ramal Torrecilla Alta no se encuentra 
disponible. Por el contrario, el Caso-2 conlleva lo mismo pero al Ramal Ombatillo. 
CONDICIONES NORMALES 
RAMALES 
TOTAL 
Ombatillo Torrecilla Alta 
CAPTACIÓN 
Canal de Navarra 40 20 60 
Embalse de La Dehesa 40 20 60 
CASOS PUNTUALES DE 
EMERGENCIA 
RAMALES 
TOTAL 
Ombatillo Torrecilla Alta 
CAPTACIÓN 
(CASO-1) 
Canal de Navarra 60 0 60 
Embalse de La Dehesa 60 0 60 
CAPTACIÓN
(CASO-2) 
Canal de Navarra 0 60 60 
Embalse de La Dehesa 0 60 60 
 
La siguiente tabla muestra la velocidad del fluido a lo largo de las 
conducciones, dependiendo de dos factores como son: el diámetro de la tubería y el 
caudal que la atraviesa. 
ELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA 
DIÁMETRO   
(m)
CAUDAL DE TRATAMIENTO (m³/s) 
0,02 0,04 0,06
0,1 2,55 5,09 7,64 
0,15 1,13 2,26 3,40 
0,2 0,64 1,27 1,91 
0,25 0,41 0,81 1,22 
0,3 0,28 0,57 0,85 
 
5.4. CÁLCULO DE LA RED
Para el estudio de la red, consideramos todas las posibles opciones de 
abastecimiento, dividiéndolas en: 
a) RAMALES TORRECILLA ALTA Y OMBATILLO
NOTA: Se han despreciado las pérdidas secundarias de estos tramos de la red 
de abastecimiento. En el Anexo Nº 9, se hace una estimación de las pérdidas 
secundarias para el caso que requiere una altura de bombeo mayor, a partir del cual 
se calculan los equipos de bombeo. 
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 Casos puntuales de emergencia más desfavorables: Abastecimiento 
directo por un solo depósito 
En estos casos, se debe disponer de una presión mínima de 1,5kg/cm2 a la 
entrada de cada cámara de llaves del depósito regulador que abastezca. 
Caso-1   Desde la Cámara de llaves de la ETAP hasta el Depósito 
Ombatillo:
Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m.  
  Cota Cámara llaves Depósito Ombatillo  = 383,30m. 
  Longitud = 2.859m.  
  Qmáx = 60lit/s.  Ø 300mm 
v = 0,849m/s.  f = 0,01649.   J = 2,02*10-3mm/m.  
Hperd. = 2.859 * 2,02*10
-3 = 5,78m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 378,30 – 5,78 = 372,52m. 
  Presión en Cámara Ombatillo = 372,52 – 383,30 = -10,78m<15m 
o Se requiere una altura en Cámara de llaves ETAP = 25,78m.
Caso-2   Desde la Cámara de llaves de la ETAP hasta el Depósito 
Torrecilla Alta: 
Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m.  
  Cota Cámara llaves Depósito Torrecilla Alta = 373,40m. 
  Longitud = 800m.  
  Qmáx = 60lit/s.  Ø 200mm 
v = 1,91m/s.  f = 0,0159.    J = 0,0148mm/m.  
Hperd. = 800 * 0,0148 = 11,84m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 378,30 – 11,84 = 366,46m. 
  Presión en Cámara Torrecilla Alta = 366,46 – 373,40 =-6,94m<15m 
o Se requiere una altura en Cámara de llaves ETAP = 21,94m.
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 Condiciones normales de funcionamiento 
Se debe garantizar la llegada del agua al tanque, para ello, se establece una 
presión mínima de seguridad consistente en 1kg/cm2. 
  Desde la Cámara de llaves de la ETAP hasta el Depósito Torrecilla Alta: 
Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m.  
  Cota tubo de descarga Depósito Torrecilla Alta = 376,90m. 
  Longitud = 800m.  
  Qmáx = 20lit/s.  Ø 200mm 
v = 0,637m/s.  f = 0,01885.   J = 1,947*10-3mm/m.  
Hperd. = 800 * 1,947*10
-3 = 1,56m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 378,30 – 1,56 = 376,74m. 
  Presión en descarga Torrecilla Alta = 376,74 – 376,90 = -0,16m<10m 
o Se requiere una altura en Cámara de llaves ETAP = 10,16m.
  Desde la Cámara de llaves de la ETAP hasta el Depósito Ombatillo: 
Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m.  
  Cota tubo de descarga Depósito Ombatillo  = 387,30m. 
  Longitud = 2.859m.  
  Qmáx = 40lit/s.  Ø 300mm 
v = 0,566m/s.  f = 0,0177.    J = 9,608*10-4mm/m.  
Hperd. = 2.859 * 9,608*10
-4 = 2,75m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 378,30 – 2,75 = 375,55m. 
  Presión en descarga Ombatillo = 375,55 – 387,30 = -11,75m<10m 
o Se requiere una altura en Cámara de llaves ETAP = 21,75m. 
 
b) FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA
El caudal que van a suministrar ambas fuentes de suministro en la cámara de 
llaves ubicada a la salida de la ETAP va a ser siempre constante (60lit/s).  
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En los casos analizados en el apartado anterior, se ha calculado la altura 
(presión) mínima que tiene que haber en la cámara de llaves ubicada a la salida de la 
ETAP para cada garantizar el suministro de agua. De todos ellos, interesa identificar el 
caso más desfavorable para, a partir de él, calcular el bombeo.  
Fuente-1   Desde el Embalse de La Dehesa hasta la Cámara de 
llaves de la ETAP: 
  Cota Base Depósito Marcelo    = 488,60m.  
  Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m. 
  Longitud = 7.585m.  
  Qmáx = 60lit/s.  Ø 250mm 
v = 1,222m/s.  f = 0,01618.   J = 4,881*10-3mm/m.  
Hperd. = 7.585 * 4,881*10
-3 = 37,02m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 488,60 – 37,02 = 451,58m. 
  Presión en Cámara llaves ETAP = 451,58 – 378,30 = 73,28m>25,78m 
VÁLIDO: Si se abastece desde el Embalse La Dehesa, se puede hacer por gravedad, 
con una  presión mínima de suministro del caudal establecido de 47,5kg/cm2. 
Fuente-2   Desde la Toma del Canal de Navarra hasta la 
Cámara de llaves de la ETAP: 
  Cota lámina normal de agua del Canal  = 377,40m.  
  Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m. 
  Qmáx = 60lit/s.      
Hperd. = 1,83 + 3 + 12 = 16,83m (Anexo Nº 9). 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 377,40 – 16,83 = 360,57m. 
  Presión en Cámara llaves ETAP = 360,57 – 378,30 = -17,73m<25,78m 
NO VÁLIDO: Altura de bombeo necesaria (despreciando las pérdidas secundarias 
del Ramal Ombatillo) = 17,73m + 25,78m = 43,51m. Como el equipo de bombeo 
permite alcanzar una altura de trabajo de 47m, queda cubierta la altura necesaria para 
todos los casos posibles, incluido éste que es el más desfavorable. 
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5.5. ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA
5.5.1. DESCRIPCIÓN
Esta alternativa comparte las instalaciones de potabilización del agua captada 
del Canal de Navarra y el acoplamiento de la tubería proveniente del embalse de La 
Dehesa, definidas en la solución definitiva. En cambio, difiere bastante a la hora de 
realizar la traza de la Red de Abastecimiento en Alta. 
En primer lugar, se realiza un único bombeo desde el aljibe de la ETAP hasta el 
Deposito Torrecilla Alta con todo el caudal demandado (60lit/s). Posteriormente, un 
caudal constante de 20lit/s parte hacia la Red de Abastecimiento en Baja y los 40lit/s 
restantes son bombeados hasta el Depósito Ombatillo. 
NOTA: En este caso, se emplean los mismos criterios de dimensionamiento de 
la red que en el estudio de la solución definitiva. 
 
5.5.2. CUADRO DE CAUDALES Y ESQUEMA DE LA RED
De acuerdo con los caudales calculados en el Anexo Nº 3, y teniendo en 
cuenta el caudal de suministro en caso de emergencia, el cuadro de caudales queda: 
NOTA: Los caudales vienen expresados en “lit/s”. 
Por otra parte, en los casos puntuales de emergencia, tenemos que: 
- Caso-1: se abastece directamente por el Depósito Ombatillo, realizando un 
bombeo desde la ETAP hasta el Depósito Torrecilla Alta y posteriormente 
otro bombeo desde Torrecilla Alta hasta la Cámara de llaves del tanque 
Ombatillo, garantizando una presión en ese punto de 1,5kg/cm2.  
- Caso-2: se abastece directamente por el Depósito Torrecilla Alta, realizando 
un bombeo desde la ETAP hasta la Cámara de llaves de dicho tanque, 
garantizando una presión mínima de 1,5kg/cm2. 
 
CONDICIONES NORMALES 
RAMALES 
Ombatillo Torrecilla Alta 
CAPTACIÓN 
Canal de Navarra 40 60 
Embalse de La Dehesa 40 60 
CASOS PUNTUALES DE EMERGENCIA 
RAMALES 
Ombatillo Torrecilla Alta 
CAPTACIÓN 
(CASO-1) 
Canal de Navarra 60 60 
Embalse de La Dehesa 60 60 
CAPTACIÓN
(CASO-2) 
Canal de Navarra 0 60 
Embalse de La Dehesa 0 60 
NOTA: en caso de no encontrarse operativo el Ramal o el Depósito Torrecilla 
Alta, se corta el suministro de agua potable a Corella. 
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La siguiente tabla muestra la velocidad del fluido a lo largo de las 
conducciones, dependiendo de dos factores como son: el diámetro de la tubería y el 
caudal que la atraviesa. 
ELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA 
DIÁMETRO   
(m)
CAUDAL DE TRATAMIENTO (m³/s) 
0,02 0,04 0,06
0,1 2,55 5,09 7,64 
0,15 1,13 2,26 3,40 
0,2 0,64 1,27 1,91 
0,25 0,41 0,81 1,22 
0,3 0,28 0,57 0,85 
 
5.5.3. CÁLCULO DE LA RED
Para el estudio de la red, consideramos todas las posibles opciones de 
abastecimiento, dividiéndolas en: 
a) RAMAL TORRECILLA ALTA “Ø 300 mm”
NOTA: Se han despreciado las pérdidas secundarias de estos tramos de la red 
de abastecimiento. En el Anexo Nº 9, se hace una estimación de las pérdidas 
secundarias para el caso que requiere una altura de bombeo mayor, a partir del cual 
se calculan los equipos de bombeo. 
 Casos puntuales de emergencia más desfavorables: 
Abastecimiento directo por un solo depósito 
Caso-1   Abastecimiento directo únicamente por el Depósito 
Ombatillo:
Cota Cámara llaves Depósito Torrecilla Alta = 373,40m.  
  Cota Cámara llaves Depósito Ombatillo  = 383,30m. 
  Longitud = 2.599m.  
  Qmáx = 60lit/s.  Ø 300mm 
v = 0,849m/s.  f = 0,01649.   J = 2,02*10-3mm/m.  
Hperd. = 2.599 * 2,02*10
-3 = 5,25m. 
Hpiezométrica Cámara Torrecilla Alta = 373,40 – 5,25 = 368,15m. 
  Presión en Cámara Ombatillo = 368,15 – 383,30 = -15,15m<15m 
o Se requiere una altura en Cámara Depósito Torrecilla Alta = 30,15m.
Esta altura es útil para el diseño del Bombeo-2 (ubicado en Torrecilla). 
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Caso-2   Abastecimiento directo únicamente por el Depósito 
Torrecilla Alta: 
Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m.  
  Cota Cámara llaves Depósito Torrecilla Alta = 373,40m. 
  Longitud = 800m.  
  Qmáx = 60lit/s.  Ø 300mm 
v = 0,849m/s.  f = 0,0165.    J =2,02*10-3mm/m.  
Hperd. = 800 * 2,02*10
-3 = 1,62m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 378,30 – 1,62 = 376,68m. 
  Presión en Cámara Torrecilla Alta = 376,68 – 373,40 = 3,28m<15m 
o Se requiere una altura en Cámara de llaves ETAP = 11,72m.
Esta altura es útil para el diseño del Bombeo-1 (ubicado en el aljibe de la 
ETAP, pero hay que sumarle la altura de presión que se tiene en la salida 
de la ETAP cuando se abastece desde el Canal de Navarra). 
 Condiciones normales de funcionamiento 
Se debe garantizar la llegada del agua al tanque, para ello, se establece una 
presión mínima de seguridad consistente en 1kg/cm2. 
  Desde la Cámara de llaves de la ETAP hasta el Depósito Torrecilla Alta: 
Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m.  
  Cota tubo de descarga Depósito Torrecilla Alta = 376,90m. 
  Longitud = 800m.  
  Qmáx = 60lit/s.  Ø 300mm 
v = 0,849m/s.  f = 0,0165.   J = 2,02*10-3mm/m.  
Hperd. = 800 * 2,02*10
-3 = 1,62m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 378,30 – 1,62 = 376,68m. 
  Presión en descarga Torrecilla Alta = 376,68 – 376,90 = -0,22m<10m 
o Se requiere una altura en Cámara de llaves ETAP = 10,22m.
!
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  Desde la Cámara de llaves del Depósito Torrecilla Alta hasta el 
Depósito Ombatillo: 
Cota Cámara llaves Depósito Torrecilla Alta = 373,40m.  
  Cota tubo de descarga Depósito Ombatillo  = 387,30m. 
  Longitud = 2.859m.  
  Qmáx = 40lit/s.  Ø 300mm 
v = 0,566m/s.  f = 0,0177.    J = 9,608*10-4mm/m.  
Hperd. = 2.859 * 9,608*10
-4 = 2,75m. 
Hpiezométrica Cámara Depósito Torrecilla Alta = 373,40 – 2,75 = 370,65m. 
  Presión en descarga Ombatillo = 370,65 – 387,30 = -16,65m<10m 
o Se requiere una altura en Cámara Torrecilla Alta = 26,65m. 
 
b) FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA
El caudal que van a suministrar en la cámara de llaves ubicada a la salida de la 
ETAP va a ser siempre constante (60lit/s).  
En los casos analizados en el apartado anterior, se ha calculado la presión 
mínima que tiene que haber en la cámara de llaves ubicada a la salida de la ETAP 
para cada garantizar el suministro de agua. De todos ellos, interesa identificar el caso 
más desfavorable para, a partir de él, calcular el bombeo.  
Fuente-1   Desde el Embalse de La Dehesa hasta la Cámara de 
llaves de la ETAP: 
  Cota Base Depósito Marcelo    = 488,60m.  
  Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m. 
  Longitud = 7.585m.  
  Qmáx = 60lit/s.  Ø 250mm 
v = 1,222m/s.  f = 0,01618.   J = 4,881*10-3mm/m.  
Hperd. = 7.585 * 4,881*10
-3 = 37,02m. 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 488,60 – 37,02 = 451,58m. 
  Presión en Cámara llaves ETAP = 451,58 – 378,30 = 73,28m>12,42m 
VÁLIDO: Si se abastece desde el Embalse La Dehesa, se puede hacer por gravedad, 
con una  presión mínima de suministro del caudal establecido de 60,86kg/cm2. 
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Fuente-2   Desde la Toma del Canal de Navarra hasta la 
Cámara de llaves de la ETAP: 
  Cota lámina normal de agua del Canal  = 377,40m.  
  Cota Cámara llaves ETAP    = 378,30m. 
  Qmáx = 60lit/s.      
Hperd. = 1,83 + 3 + 12 = 16,83m (Anexo Nº 9). 
Hpiezométrica Cámara llaves ETAP = 377,40 – 16,83 = 360,57m. 
  Presión en Cámara llaves ETAP = 360,57 – 378,30 =-17,73m<12,42m 
NO VÁLIDO: Altura de bombeo-1 = 17,73m + 12,42m = 30,15m.  
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ANEXO Nº 6: DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
CONTADORES
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
A la hora de proyectar se ha buscado una solución que cumpla dos funciones: 
a) Medir el agua suministrada en cada tubería de la red en Alta. 
b) Utilizar los contadores colocados como una medida de seguridad de la red, por 
tramos. Por diferencias entre la medida dada por un contador y su contador 
inmediato, se obtendrá en el Centro de Control de la ETAP del Canal, un 
control de las posibles averías o fugas de la red por tramos. Se tendrá 
conocimiento de la existencia de fuga en la red y en qué tramo se encuentra la 
fuga.
Colocando en la aplicación unos límites máximos a esas diferencias de lecturas 
por tramos, si esas diferencias sobrepasan esos máximos, el sistema central lo 
detectará activando inmediatamente la señal de alarma y accionando las válvulas 
correspondientes que permitan independizar el tramo donde se haya producido la 
avería.
Para cumplir con lo indicado, se han colocado contadores en las entradas y 
salidas de los depósitos reguladores, además de los incorporados en la entrada y en la 
salida de los filtros de la ETAP, los cuales serán de diferente modelo y se toman 
criterios específicos para su elección.. 
6.2. ELECCIÓN DEL TIPO DE CONTADORES
Todos los contadores que se van a instalar en los depósitos son 
electromagnéticos. Tienen la gran ventaja de que al no tener elementos móviles no 
necesitan ningún mantenimiento, ni reparación. Únicamente se puede producir fallo en 
el transmisor electrónico y en ese caso solamente es necesario desmontar el cabezal 
sin tener que desmontarlo de la red. 
Generan señales de caudal instantáneo, que por tiempo se totaliza, dando 
lugar al volumen que ha pasado por dicho punto. También disponen de una señal de 
alarma de sección vacía de contador, lo que en el Centro de Control se interpretará 
como señal de avería en el tramo de red en el cual se encuentre instalado. 
Los contadores serán del tipo ABB Kent-Taylor serie Magmaster o similar. 
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6.3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO
Estos contadores aseguran un error máximo del 0,2% a partir de una velocidad 
de paso del agua de 0,3 m/s y hasta una velocidad máxima de 10 m/s. 
Por ello, se toman como criterios de dimensionamiento estos dos parámetros:  
a) Caudal de cálculo igual al caudal máximo dividido entre tres. 
b) Velocidad de paso: 1 m/s. 
6.4. CÁLCULO DE DIÁMETROS
-  Entrada Caseta de Válvulas del Depósito Torrecilla Alta 
Qcálculo = Qmáximo / 3 = 40 lit/s / 3 = 20 lit/s ! Ø =130 mm. 
Øcomercial seleccionado = 125 mm. 
- Entrada Depósito Torrecilla Alta 
Qcálculo = Qmáximo / 3 = 40 lit/s / 3 = 13,33333 lit/s ! Ø = 130 mm. 
Øcomercial seleccionado = 125 mm. 
- Salida Depósito Torrecilla Alta  
Qcálculo = Qmáximo / 3 = 40 lit/s / 3 = 13,33333 lit/s ! Ø = 130 mm. 
Øcomercial seleccionado = 125 mm. 
- Entrada Caseta de Válvulas del Depósito Ombatillo  
Qcálculo = Qmáximo / 3 = 60 lit/s / 3 = 20 lit/s ! Ø = 160 mm. 
Øcomercial seleccionado = 200 mm. 
- Entrada Depósito Torrecilla Alta 
Qcálculo = Qmáximo / 3 = 60 lit/s / 3 = 20 lit/s ! Ø = 160 mm. 
Øcomercial seleccionado = 200 mm. 
- Salida Depósito Ombatillo  
Qcálculo = Qmáximo / 3 = 60 lit/s / 3 = 20 lit/s ! Ø = 160 mm. 
Øcomercial seleccionado = 200 mm. 
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ANEXO Nº 7: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y PUNTOS 
SINGULARES DE LA RED 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 
Este anexo comprende: 
1. Definición geométrica de la red en planta. 
2. Puntos singulares de la red en planta. 
3. Puntos singulares de la red en alzado. 
En el apartado nº 1, se desarrolla la definición mediante coordenadas U.T.M. 
de todos los vértices entre alineaciones de todos los ramales proyectados. 
En el apartado nº 2, se pasa a definir el tratamiento que se ha proyectado en 
planta para cada vértice entre alineaciones, ya sea mediante definición de curvas y 
sus características de acuerdo con las desviaciones máximas admisibles por cada 
tubo de la conducción o mediante la definición de las piezas especiales, codos, etc. 
que componen dicha desviación angular de la conducción. 
En el apartado nº 3, se desarrolla la definición de las piezas especiales, codos, 
etc., que componen las desviaciones angulares de la conducción, en alzado. Por 
defecto se entiende que las desviaciones angulares se absorben mediante pequeñas 
desviaciones entre los tubos y siempre y dentro de las especificaciones marcadas por 
FUNDITUBO en su página web.  
 
7.2. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA RED EN PLANTA 
La relación de coordenadas U.T.M. que definen los vértices de las alineaciones 
proyectadas, se muestra a continuación. Cabe destacar que en el Ramal Torrecilla 
Alta no existen vértices en planta. 
RAMAL OMBATILLO 
 Vértice        X                   Y  
 V – 1    601.710   4.661.532 
 V – 2    601.643   4.661.589 
 V – 3    601.602   4.661.651 
 V – 4     601.539   4.661.761  
 V – 5    601.372   4.661.979 
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Los 14º de desviación angular en la tubería serán corregidos por los propios 
tubos, trazando el siguiente arco: 
Radio de curvatura = 115m. 
Desarrollo de la curva = 28m. 
V – 3: 170º       = 180º - 170º = 10º. 
Los 10º de desviación angular en la tubería serán corregidos por los propios 
tubos, trazando el siguiente arco: 
Radio de curvatura = 115m. 
Desarrollo de la curva = 19m. 
V – 4: 171º       = 180º - 171º = 9º. 
Los 9º de desviación angular en la tubería serán corregidos por los propios 
tubos, trazando el siguiente arco: 
Radio de curvatura = 115m. 
Desarrollo de la curva = 18m. 
V – 5: 171º       = 180º - 171º = 9º. 
Los 9º de desviación angular en la tubería serán corregidos por los propios 
tubos, trazando el siguiente arco: 
Radio de curvatura = 115m. 
Desarrollo de la curva = 17m. 
V – 6: 172º       = 180º - 172º = 8º. 
Los 8º de desviación angular en la tubería serán corregidos por los propios 
tubos, trazando el siguiente arco: 
Radio de curvatura = 115m. 
Desarrollo de la curva = 16m. 
V – 7: 167º       = 180º - 167º = 13º. 
Los 13º de desviación angular en la tubería serán corregidos por los propios 
tubos, trazando el siguiente arco: 
Radio de curvatura = 115m. 
Desarrollo de la curva = 16m. 
 
V – 8: 171º       = 180º - 171º = 9º. 
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7.4. PUNTOS SINGULARES EN ALZADO 
Las pequeñas desviaciones entre alineaciones en alzado, originadas por 
cambios de pendiente, serán absorbidas por las desviaciones admisibles entre tubos, 
de acuerdo con las especificaciones de Funditubo, no obstante vamos a tratar los 
puntos más sobresalientes: 
 
RAMAL TORRECILLA ALTA   Ø = 200mm y PN-16 
 
P – 10: 178,42º       = 180º - 178,42º = 1,58º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 14: 179,43º       = 180º - 179,43º = 0,57º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 25: 179,73º       = 180º - 179,73º = 0,27º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 27: 179,33º       = 180º - 179,33º = 0,67º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 32: 177,32º       = 180º - 177,32º = 2,68º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
 
RAMAL OMBATILLO   Ø = 300mm y PN-16 
 
V – 1: 178,51º       = 180º - 178,51º = 1,49º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 8: 178,78º       = 180º - 178,78º = 1,22º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
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P – 14: 179,36º       = 180º - 179,36º = 0,64º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 26: 178,19º       = 180º - 178,19º = 1,81º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 28: 177,83º       = 180º - 177,83º = 2,17º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 39: 178,85º       = 180º - 178,85º = 1,15º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 44: 178,53º       = 180º - 178,53º = 1,47º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 47: 179,03º       = 180º - 179,03º = 0,97º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 57: 177,03º       = 180º - 177,03º = 2,97º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro es insignificante. 
P – 59: 176,76º       = 180º - 176,76º = 3,24º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de tres tubos, ya que el giro es algo superior a los demás. 
P – 64: 173,10º       = 180º - 173,10º = 6,90º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de cuatro tubos, ya que el giro es significativo, aunque no precisa la 
instalación de codos. 
P – 72: 173,37º       = 180º - 173,37º = 6,63º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de cuatro tubos, ya que como en el perfil anterior, el giro es significativo, 
pero en este caso el arco lo formarán los tubos antes de llegar a este perfil, de forma 
que la tubería al llegar a este punto se encuentre en posición horizontal. 
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P – 100: 179,47º       = 180º - 179,47º = 0,53º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro no es significativo. 
P – 116: 175,16º       = 180º - 175,16º = 4,84º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de tres tubos, ya que el giro no es significativo. 
P – 118: 178,11º       = 180º - 178,11º = 1,89º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro no es significativo. 
P – 123: 174,10º       = 180º - 174,10º = 5,90º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de tres tubos, ya que el giro no es significativo. 
P – 136: 177,56º       = 180º - 177,56º = 2,44º. 
Esta desviación angular será absorbida por las desviaciones angulares 
admisibles de dos tubos, ya que el giro no es significativo. 
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ANEXO Nº 8: RELACIÓN DE VENTOSAS Y 
DESAGÜES
8.1. INTRODUCCIÓN
En este Anexo se define la posición de cada una de las ventosas y desagües 
proyectados en la red de Abastecimiento en Alta. 
Además se especifica, en función del diámetro de la conducción, los elementos 
constitutivos del punto singular y las dimensiones de la arqueta que los contiene.  
8.2. SITUACIÓN DE VENTOSAS Y DESAGÜES
RAMAL TORRECILLA ALTA 
Perfil Ø Tubería Ventosa Desagüe Presión Nominal Tipo Arqueta 
P - 10 Ø 200 Ø 100 PN - 16 B 
P - 14 Ø 200 Ø 50 PN - 16 A 
P - 25 Ø 200 Ø 100 PN - 16 B 
P - 27 Ø 200 Ø 50 PN - 16 A 
P - 32 Ø 200 Ø 100 PN - 16 B 
RAMAL OMBATILLO 
Perfil Ø Tubería Ventosa  Desagüe Presión Nominal Tipo Arqueta 
P- 2 Ø 300 Ø 80 PN - 16 A 
P- 44 Ø 300 Ø 150 PN - 16 C 
P – 47 Ø 300 Ø 80 PN - 16 A 
P – 59 Ø 300 Ø 150 PN - 16 C 
P – 64 Ø 300 Ø 80 PN - 16 A 
P – 72 Ø 300 Ø 150 PN - 16 C 
P – 77 Ø 300 Ø 80 PN - 16 A 
P – 89 Ø 300 Ø 50 PN - 16 A 
P – 91 Ø 300 Ø 150 PN - 16 C 
P - 123 Ø 300 Ø 50 PN - 16 A 
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8.3. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS
En este apartado se definen, en función del diámetro de la tubería donde van 
colocados y del diámetro de la ventosa o el desagüe, los elementos hidráulicos que 
componen dicho punto singular. 
La Presión Nominal de las piezas del punto singular viene definido en el 
apartado nº 1 de este Anexo. 
La posición en la arqueta y las dimensiones de las mismas, aparecen en el 
Documento nº 2: Planos. 
8.3.1. TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 mm:
8.3.1.1. Ventosa Ø 50 mm:
Los elementos constitutivos son: 
1 Ud. T EE/B 200/100 
1 Ud. Válvula de compuerta, cierre elástico Ø 100 
1 Ud. Ventosa trifuncional Ø 50 mm y DN-100 
1 Ud. Arqueta Tipo-A (1,25x1,25) 
8.3.1.2. Desagüe Ø 100 mm:
Los elementos constitutivos son: 
1 Ud. T EE/B 200/100 
1 Ud. Codo 1/8 BB Ø 100 
1 Ud. Válvula de compuerta, cierre elástico Ø 100 
1 Manguito BE Ø 100 
1 Ud. Arqueta Tipo-B (1,25x1,50) 
8.3.2. TUBERÍA DE DIÁMETRO 300 mm:
8.3.2.1. Ventosa Ø 80 mm:
Los elementos constitutivos son: 
1 Ud. T EE/B 300/100 
1 Ud. Válvula de compuerta, cierre elástico Ø 100 
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1 Ud. Ventosa trifuncional Ø 80 mm y DN-100 
1 Ud. Arqueta Tipo-A (1,25x1,25) 
8.3.2.2. Ventosa Ø 50 mm:
Los elementos constitutivos son: 
1 Ud. T EE/B 300/100 
1 Ud. Válvula de compuerta, cierre elástico Ø 100 
1 Ud. Ventosa trifuncional Ø 50 mm y DN-100 
1 Ud. Arqueta Tipo-A (1,25x1,25) 
8.3.2.3. Desagüe Ø 150 mm:
Los elementos constitutivos son: 
1 Ud. T EE/B 300/150 
1 Ud. Codo 1/8 BB Ø 150 
1 Ud. Válvula de compuerta, cierre elástico Ø 150 
1 Manguito BE Ø 150 
1 Ud. Arqueta Tipo-C (1,25x1,75) 
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ANEXO Nº 9: CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE 
FILTRACIÓN Y BOMBEO 
  
9.1. DATOS DE PARTIDA 
Teniendo en cuenta que se ha establecido un período máximo de 
funcionamiento de la ETAP de 22 horas diarias (se deja un margen de tiempo 
suficiente para llevar a cabo la limpieza de los filtros y realizar algún trabajo de 
mantenimiento), implica tener que bombear un caudal diario continuo, durante el 
período de funcionamiento, de 60lit/s (216m3/h) para poder cubrir la demanda de 
agua potable de Corella. 
 
9.2. CÁLCULO DE FILTROS 
Partiendo del dato del caudal, se plantean las siguientes cuestiones para llevar 
a cabo el diseño de la instalación: 
- Tipo de filtros seleccionados. 
- Proceso de filtrado. 
- Velocidad de filtrado de los filtros seleccionados. 
- Superficie de filtrado.  
- Dimensiones y número de filtros. 
Como se ha mencionado en la memoria,  para el sistema de filtrado se han 
seleccionado filtros cerrados a presión con carga de arena silícea de granulometría 
variada.   
El proceso va a consistir en una filtración de doble etapa. Para la primera etapa 
se han seleccionado unos filtros de VFILTROS ETAPA-1 = ± 30m
3/m2*h, en cambio, para la 
segunda etapa se han seleccionado otros filtros similares pero de diferente velocidad 
de filtrado, VFILTROS ETAPA-2 = ± 15m
3/m2*h. Esta diferencia en la velocidad de filtrado se 
debe a cuestiones técnicas que aumentan el rendimiento de la instalación. 
Para hallar la superficie de filtrado necesaria en ambas etapas se aplica la 
siguiente fórmula: 
S (m2) = Q (m3/s) / V (m/s) 
Etapa-1: S1 = 216m
3/h / 30m3/m2*h = 7,2m2    
Etapa-2: S2 = 216m
3/h / 15m3/m2*h = 14,4m2    
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9.3. CÁLCULO DE TUBERÍAS 
El material de las principales tuberías de la instalación será acero inoxidable 
AISI-304 con un espesor de 2mm. En la siguiente tabla se muestran, para diferentes 
diámetros y materiales, algunos coeficientes de rozamiento “ ” necesarios para 
calcular las pérdidas de carga primarias en las tuberías: 
 
En cuanto a los criterios utilizados para la selección de los diámetros de las 
tuberías, se pueden destacar los siguientes: 
- Diámetro mínimo 100mm, independientemente del caudal. 
- Velocidad máxima del fluido de 4m/s. 
- Pérdida de carga máxima del 10% en cada tramo de tubería de la ETAP. 
- Las pérdidas de carga se obtienen empleando la fórmula de Darcy-
Weissbach. 
 
 
  Fórmulas: 
 
- Velocidad media: 
 
 !
" # $
% # &'
 
 
- Cálculo de pérdidas primarias: 
 
()* ! + #
, #  '
& # - # .
 
 
 
 
POLIETILENO ACERO INOX ACERO GLV PVC
90 0,0136 0,0135 0,0134 0,0132
100 0,0131 0,013 0,0129 0,0127
125 0,0127 0,0126 0,0125 0,0123
150 0,0123 0,0122 0,0121 0,0119
200 0,0117 0,0116 0,0115 0,0113
225 0,0113 0,0112 0,0111 0,0109
250 0,0109 0,0108 0,0107 0,0105
300 0,0104 0,0103 0,0102 0,01
350 0,0101 0,01 0,0099 0,0097
400 0,0098 0,0097 0,0096 0,0094
COEFICIENTES DE ROZAMIENTO SEGÚN TUBERÍAS
MATERIAL
DIÁMETRO (mm)
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Con la siguiente tabla, se pretende que las velocidades del fluido por las 
tuberías de la ETAP, teniendo en cuenta el caudal y el diámetro seleccionado, 
cumplan los requisitos de velocidad mostrados anteriormente: 
 
Finalmente, se detallan los resultados de aplicar las fórmulas anteriores a cada 
tramo de tubería, habiendo seleccionado un diámetro de tubería que cumpla los 
criterios preestablecidos: 
TUBERÍAS 
DATOS DE CÁLCULO RESULTADOS
CAUDAL 
(m³/s) 
DIÁMETRO 
(m) 
  LONGITUD 
(m) 
v       
(m/s) 
Hrp    
(m) 
Impulsión bombas 0,03 0,15 0,0116 5 1,70 0,057
Colector acoplam-Etapa-1 0,06 0,2 0,0116 7 1,91 0,075
Colector entrada Etapa-1 0,06 0,15 0,0122 6 3,40 0,287
Entrada filtros Etapa-1 0,03 0,1 0,013 1 3,82 0,097
Salida filtros Etapa-1 0,03 0,1 0,013 4 3,82 0,387
Colector salida Etapa-1 0,06 0,15 0,0122 8 3,40 0,382
Colector entrada Etapa-2  0,06 0,2 0,0116 5 1,91 0,054
Derivaciones Etapa-2 0,03 0,15 0,0122 16 1,70 0,191
Entrada filtros Etapa-2 0,015 0,1 0,013 2 1,91 0,048
Salida filtros Etapa-2 0,015 0,1 0,013 8 1,91 0,193
Colectores salida Etapa-2 0,03 0,2 0,0122 12 0,95 0,034
Impulsión principal 0,06 0,3 0,0103 15 0,85 0,019
 
 
9.4. ALTURA DE BOMBEO 
Para realizar el cálculo del bombeo necesario se debe plantear el caso más 
desfavorable, es decir, la opción que requiere una “altura de bombeo” mayor, ya que 
el caudal máximo va a ser de 60lit/s.   
En nuestro caso, tenemos que el sistema de bombeo, en casos puntuales de 
emergencia,  debe poder abastecer a todos los puntos de Corella únicamente por el 
Ramal Ombatillo, directamente, sin emplear el depósito de regulación. 
A continuación, se muestran los datos parciales de los cuales se obtiene el 
resultado de la altura total: 
0,015 0,03 0,06
0,1 1,91 3,82 7,64
0,125 1,22 2,44 4,89
0,15 0,85 1,70 3,40
0,2 0,48 0,95 1,91
0,25 0,31 0,61 1,22
0,3 0,21 0,42 0,85
DIÁMETRO  
(m)
ELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA
CAUDAL DE TRATAMIENTO (m³/s)
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CASO PUNTUAL DE EMERGENCIA MÁS DESFAVORABLE 
CAUDAL TEÓRICO TOTAL =      60lit/s (216m3/h) 
 
Cota estimada lamina normal agua canal =     377,40m 
Cota cámara de llaves Depósito Ombatillo =    383,30m 
ALTURA GEOMÉTRICA ESTIMADA =         5,90m 
 
PÉRDIDAS PRIMARIAS CALCULADAS        
Tramo tuberías ETAP =           1,83m 
  Tramo Ramal Ombatillo =           5,78m  
  Total =              7,61m 
 
PÉRDIDAS SECUNDARIAS ESTIMADAS           
Tramo ETAP =            3,00m 
Tramo Ramal Ombatillo =           0,21m 
Total =              3,21m 
 
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA EN FILTROS      12,00m 
 
ALTURA DE PRESIÓN MÍNIMA A LA ENTRADA DEPÓSITO    15,00m 
 
TOTAL ALTURA  BOMBEO NECESARIA                  43,72m 
 
Conviene verificar que la altura necesaria para las condiciones normales de 
funcionamiento de la instalación es sensiblemente inferior a la del caso anterior. Si se 
cumple esta condición, dotamos al sistema de cierto margen de seguridad, aunque el 
rendimiento de los equipos se vea reducido de manera proporcional a la diferencia de 
alturas. 
A continuación, se indican los pasos a seguir para calcular la altura 
manométrica cuando se abastezca desde el Canal de Navarra, en condiciones 
normales: 
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CONDICIONES NORMALES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA 
CAUDAL TEÓRICO TOTAL =      60lit/s (216m3/h) 
 
Cota estimada lamina normal agua canal =     377,40m 
Cota base Depósito Ombatillo =      383,30m 
Altura depósito de regulación =          4,00m 
ALTURA ESTÁTICA TOTAL (Hg2) =                    9,90m 
 
PÉRDIDAS PRIMARIAS CALCULADAS (hf)     
Tramo tuberías ETAP =           1,83m 
  Tramo Ramal Ombatillo =           2,75m  
  Tramo Ramal Torrecilla Alta =          1,56m 
  Total =              6,14m 
 
PÉRDIDAS SECUNDARIAS ESTIMADAS (hL) 
Tramo ETAP =            3,00m 
Tramo Ramal Ombatillo =           0,21m 
Tramo Ramal Torrecilla Alta =          0,15m 
Total =              3,36m 
           
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA EN FILTROS (hL)      12,00m 
 
ALTURA DE PRESIÓN MÍNIMA A LA ENTRADA DEPÓSITO    10,00m 
 
TOTAL ALTURA BOMBEO NECESARIA       41,40m 
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9.5. BOMBAS SELECCIONADAS 
Como se ha indicado en el apartado correspondiente de la Memoria, el sistema 
de bombeo va a estar compuesto por 3 bombas de eje vertical acopladas en paralelo, 
estando en funcionamiento durante el período de trabajo (22 horas diarias) dos de 
ellas y quedando la tercera de reserva para caso de avería en cualquiera de las otras 
dos, ponerse en marcha de manera automática. 
Los parámetros a partir de los cuales se ha llevado a cabo la selección del 
equipo, son los siguientes: 
  Caudal  Acoplamiento en paralelo: Q1 + Q2 = QT !QB = 30lit/s (108m
3/h) 
  Altura ! Acoplamiento en paralelo: H1 = H2 = HT ! HB = 45m.c.a. 
 
  Velocidad específica de la bomba !nqo = 
/#01
2345
 
Este parámetro se considera a la hora de seleccionar el tipo de bomba vertical, 
de una sola etapa o multietapa (uno o varios rodetes en serie). En nuestro caso hemos 
seleccionado bombas con n = 1.750r.p.m. : 
- La dirección del fluido a la salida del rodete es prácticamente perpendicular 
al eje de la bomba, esto implica que el valor óptimo de “nqo” debe ser en 
torno a 50. Por otra parte, si instalamos un solo rodete, y obtenemos un 
nqo<20, nos avisa de la necesidad de instalar más de un rodete. Vamos a 
comprobarlo: 
 
nqo = 
6789:#;:<:=
>9
?
@
 = 17,5 < 20 !Bomba vertical multietapa. 
 
- La bomba seleccionada emplea 4 rodetes y su  Htotal = 47m, por tanto 
tenemos que: 
Hrodete =  
ABCBDE
FGHCIJBJK
 = 
>8
>
L= 11,75m. 
nqo = 
6789:#;:<:=
66<89
?
@
 = 48 " 50 !Bomba válida. 
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9.6. ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA. ALTURAS DE BOMBEO 
 
Para realizar el cálculo de los dos bombeos necesarios, se debe plantear el 
caso más desfavorable, es decir, la opción que requiere una “altura de bombeo” 
mayor, ya que el caudal máximo va a ser de 60lit/s, en ambos casos.   
9.6.1. BOMBEO-1  ALJIBE DE LA ETAP  
En nuestro caso, como caso de altura de bombeo más desfavorable, tenemos 
que el sistema de bombeo-1, en casos puntuales de emergencia, debe poder 
abastecer a todos los puntos de Corella únicamente por el Depósito Torrecilla Alta, 
directamente, sin emplear el depósito de regulación. 
A continuación, se muestran los datos parciales de los cuales se obtiene el 
resultado de la altura total: 
CASO PUNTUAL DE EMERGENCIA MÁS DESFAVORABLE BOMBEO-1 
CAUDAL TEÓRICO TOTAL =      60lit/s (216m3/h) 
Cota estimada lamina normal agua canal =     377,40m 
Cota cámara de llaves Depósito Torrecilla Alta =    373,40m 
ALTURA GEOMÉTRICA ESTIMADA =        -4,00m 
 
PÉRDIDAS PRIMARIAS CALCULADAS        
Tramo tuberías ETAP =           1,83m 
  Tramo Ramal Torrecilla Alta =          1,62m  
  Total =              3,45m 
 
PÉRDIDAS SECUNDARIAS ESTIMADAS           
Tramo ETAP =            3,00m 
Tramo Ramal Torrecilla Alta =          0,20m 
Total =              3,20m 
 
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA EN FILTROS      12,00m 
ALTURA DE PRESIÓN MÍNIMA A LA ENTRADA DEPÓSITO    15,00m 
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TOTAL ALTURA NECESARIA BOMBEO-1       29,65m 
 
9.6.2. BOMBEO-2  CÁMARA LLAVES DEPÓSITO TORRECILLA ALTA  
En nuestro caso, como caso de altura de bombeo más desfavorable, tenemos 
que el sistema de bombeo-2, en casos puntuales de emergencia, debe poder 
abastecer a todos los puntos de Corella únicamente a través del Depósito Ombatillo, 
directamente, sin emplear el depósito de regulación. 
A continuación, se muestran los datos parciales de los cuales se obtiene el 
resultado de la altura total: 
CASO PUNTUAL DE EMERGENCIA MÁS DESFAVORABLE BOMBEO-2 
CAUDAL TEÓRICO TOTAL =      60lit/s (216m3/h) 
Cota cámara de llaves Depósito Torrecilla Alta =    373,40m 
Cota cámara de llaves Depósito Ombatillo =     383,30m 
ALTURA GEOMÉTRICA ESTIMADA =         9,90m 
 
PÉRDIDAS PRIMARIAS CALCULADAS        
  Tramo Ramal Ombatillo =            5,25m  
  Total =              5,25m 
 
PÉRDIDAS SECUNDARIAS ESTIMADAS           
Tramo Cámara de llaves Torrecilla Alta =         1,40m 
Tramo Ramal Ombatillo =           0,37m 
Total =              2,27m 
 
ALTURA DE PRESIÓN MÍNIMA A LA ENTRADA DEPÓSITO    15,00m 
 
TOTAL ALTURA NECESARIA BOMBEO-2                   32,42m 
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Como en la solución definitiva, conviene verificar que la altura necesaria para 
las condiciones normales de funcionamiento de la instalación en ambos bombeos, no 
disminuye mucho de la altura calculada en los casos más desfavorables. Si se cumple 
esta condición, dotamos al sistema de cierto margen de seguridad, aunque el 
rendimiento de los equipos se vea reducido de manera proporcional a la diferencia de 
alturas. 
CONDICIONES NORMALES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA 
BOMBEO-1 
CAUDAL TEÓRICO TOTAL =      60lit/s (216m3/h) 
 
Cota estimada lamina normal agua canal =     377,40m 
Cota base Depósito Torrecilla Alta =     372,50m 
Altura depósito de regulación =          4,00m 
ALTURA ESTÁTICA TOTAL =                     0,90m 
 
PÉRDIDAS PRIMARIAS CALCULADAS      
Tramo tuberías ETAP =           1,83m 
  Tramo Ramal Torrecilla Alta =          1,62m 
  Total =              3,45m 
 
PÉRDIDAS SECUNDARIAS ESTIMADAS  
Tramo ETAP =            3,00m 
Tramo Ramal Torrecilla Alta =          0,20m 
Total =              3,20m 
           
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA EN FILTROS       12,00m 
 
ALTURA DE PRESIÓN MÍNIMA A LA ENTRADA DEPÓSITO    10,00m 
 
TOTAL ALTURA NECESARIA BOMBEO-1      27,75m 
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CONDICIONES NORMALES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA 
BOMBEO-2 
CAUDAL TEÓRICO TOTAL =      40lit/s (144m3/h) 
 
Cota cámara de llaves Depósito Torrecilla Alta =    373,40m 
Cota base Depósito Ombatillo =       383,30m 
Altura depósito de regulación =          4,00m 
ALTURA ESTÁTICA TOTAL =                   13,90m 
 
PÉRDIDAS PRIMARIAS CALCULADAS      
Tramo Ramal Ombatillo  =           2,75m 
  Total =              2,75m 
 
PÉRDIDAS SECUNDARIAS ESTIMADAS  
Tramo Cámara de llaves Torrecilla Alta =         1,21m 
Tramo Ramal Torrecilla Alta =          0,32m 
Total =              1,53m 
           
ALTURA DE PRESIÓN MÍNIMA A LA ENTRADA DEPÓSITO    10,00m 
 
TOTAL ALTURA NECESARIA BOMBEO-2      28,18m 
 
9.7. BOMBAS SELECCIONADAS 
 
1.1.1. BOMBEO - 1 
El sistema de bombeo-1 va a estar compuesto por 3 bombas de eje vertical 
acopladas en paralelo, estando en funcionamiento durante el período de trabajo (22 
horas diarias) dos de ellas y quedando la tercera de reserva para caso de avería en 
cualquiera de las otras dos, ponerse en marcha de manera automática. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.1. Definición 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, constituye un documento en el 
que se recogen las condiciones técnicas generales y particulares que deben cumplir 
los materiales y unidades de obra, las instrucciones para el desarrollo de las obras y 
las condiciones económicas en que éstas deben realizarse. 
Se hace referencia a las Normas, Pliegos e Instrucciones Generales vigentes 
que puedan ser de aplicación y que quedan incluidos en el presente Pliego de 
condiciones por su simple mención. 
El Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y Planos del Proyecto o sus 
posteriores modificaciones, define todos los requisitos técnicos de la obra y 
constituyen la norma y guía que ha de seguirse para la correcta ejecución y buen fin 
de los trabajos. 
3.1.2. Situación de las obras 
Los terrenos objeto del presente proyecto se sitúan en el término municipal de 
Corella, concretamente en la parte Este, junto al cauce del Río Alhama. 
3.1.3. Descripción de las obras 
La descripción de las actuaciones a emprender es la siguiente: 
Para la renovación de la red de abastecimiento se tiene en cuenta la actual red 
de abastecimiento, las actuales necesidades de servicio, y actuaciones futuras, y los 
condicionantes establecidos en la normativa técnica de la Mancomunidad de Aguas 
del Moncayo, estableciendo en la misma una secciones mínimas y las características 
de los materiales de las redes que se deben cumplir; introduciendo las actualizaciones 
y modificaciones que se consideran más adecuadas a criterio de la Oficina Técnica de 
la Mancomunidad, con el objeto de adaptar dicho proyecto a las necesidades reales de 
Corella.
Se suprime la actual red de abastecimiento existente de fibrocemento por 
tubería de fundición dúctil de diámetros 300, 250, y 200 mm según se refleja en planos 
de las redes proyectadas;, incluyendo la construcción de un depósito de regulación en 
el nuevo polígono industrial Valbine y una ETAP en el lugar de la toma del Canal de 
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Navarra. Se contempla además la conexión, en una caseta de derivación, de la actual 
tubería que proviene del embalse de La Dehesa con esta nueva red de abastecimiento 
en Alta, definiendo cada uno de los nudos en los planos correspondientes. 
Tanto la tubería como el piecerío a emplear en la obra deberá ser homologado 
por la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 
Las tuberías de abastecimiento irán envueltas en mezcla de gravillín 5/12, 
rellenando la zanja de zahorra natural ZN-40 por tongadas de 25 cm. compactadas al 
100% del proctor normal, banda de señalización. 
Las arquetas serán de hormigón armado y tendrán las dimensiones definidas 
en los planos que permitan el desmontaje de los nudos. 
Será de aplicación la Normativa Técnica de redes de abastecimiento y 
saneamiento editada por la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Se realizará la 
prueba de presión de la red de abastecimiento, así como sus elementos y las 
acometidas que componen la misma; y posterior limpieza de las tuberías. 
Para la retirada de algún tramo de la canalización de fibrocemento, se tendrán 
en cuenta los aspectos recogidos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riego de exposición al amianto, debiéndose disponer las medidas y 
equipos necesarios, por empresas inscritas en registro de empresas con riego por 
amianto, incluyendo el transporte de la tubería a vertedero autorizado para residuos 
que contengan amianto.  
3.1.4. Control de calidad 
Corresponderá al Contratista la realización de los ensayos de los materiales y 
unidades de obra, según indicación de la Dirección de Obra y de los propios 
documentos que componen el Proyecto, hasta un importe total del uno por ciento (1%) 
del presupuesto de ejecución material. 
3.1.5. Servicios afectados 
A lo largo de la traza de la obra se localizan diferentes servicios afectados por 
la ejecución de la obra, por lo que el contratista adjudicatario tendrá que tener 
identificados y localizados con anterioridad al comienzo de las obras estos servicios 
con el objeto de evitar daños en los mismos. Estos servicios son: 
- Líneas de Telecomunicaciones: Existen líneas de Telefónica. No existen líneas 
de Ono. 
- Líneas eléctricas: Las líneas eléctricas pertenecientes a Iberdrola. Una 
descripción más detallada de las conducciones y su localización se puede ver 
en el plano por donde discurren las trazas de la tubería. 
- Canalización de Gas: La compañía responsable de estas canalizaciones es 
ENAGAS. Se adjunta plano con la disposición de las canalizaciones de gas. 
- Redes y canalizaciones de carácter municipal: Podemos englobar las redes de 
pluviales y de alumbrado público. Se deberá garantizar por el contratista el 
suministro de estos servicios durante la ejecución de las obras. 
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- Mantenimiento del tráfico: Respecto al mantenimiento del tráfico se estará en lo 
que dictamine la Policía Municipal, mediante reuniones informativas, previa a la 
ejecución de las obras.  
La propiedad no se responsabilizará de los daños producidos a estos servicios 
existentes por la mala ejecución o la no identificación de los mismos. 
3.2. DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA CON 
CARACTER GENERAL:
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, PG-4 de 1.988, del Ministerio de Obras Públicas, y disposiciones 
posteriores complementarias, como son: 
- Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.989, Artículos 278 y 700.  
- Orden Ministerial de 31 de Julio de 1.989, Artículos 500, 501, 516 517. 
- Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988, posteriormente modificada por 
Orden Ministerial de 8 de mayo de 1.989, Artículos 210, 211, 212, 213 y 
214.
- Orden circular 297/87T, de 29 de Marzo de 1.989, Artículos 510, 511, 533 y 
540.
- Orden circular 288/89T, de 23 de Febrero de 1.989, Artículo 542. 
  Ley de contratos de las administraciones públicas. Ley 1371.995 de 18 de 
Mayo y Real Decreto 390/1.996 de 1 de Marzo. 
  Ley Foral 10/1.998 de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones 
Públicas de Navarra. 
  Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratas 
del Estado. Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre. 
  Norma General de Contratación (B.O.E. 15-7-81 y 5-10-81). 
  Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, en el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
  Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. Real Decreto 776/1997, de 
30 de Mayo de 1.997. 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2.008, de 18 
de Julio, por el que se aprueba la EHE-08. 
  Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado. Real Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre 
de 1996. EF-96. 
  Instrucción para el uso estructural del hormigón para retención de líquidos 
acuosos (British Standards Institution B55337/1.976). 
  Instrucción para la fabricación y transporte de hormigones de Planta y 
Premasados.
  Normas MV, del Ministerio de Vivienda. 
  Normas tecnológicas para la Edificación, del Ministerio de Vivienda. 
  Normas U.N.E., del Instituto Nacional de racionalización del Trabajo. 
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 
de aguas. 
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  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
aguas. 
  Norma básica de la Edificación “Cubiertas con materiales bituminosos”. Real 
Decreto 1572/1990 de 30 de noviembre de 1.990. NBE QB-90. 
  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 2413/1.973 de 20 de 
Septiembre.
  Reglamento de líneas de Alta Tensión, Decreto 3151/1.968 de 28 de 
Noviembre. 
  Normativa de Mancomunidad de Aguas del Moncayo, para redes de 
Abastecimiento y Saneamiento. 
  Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra. 
  Directiva 98/83/CE, de 3 de Noviembre de 1.998, exige la incorporación de la 
misma al derecho interno español con la elaboración de un nuevo texto, el Real 
Decreto 140/2.003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
3.3. MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS 
CARACTERISTICAS
3.3.1. Normas generales que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 
suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, 
elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Director de la 
Obra. Cuando existan normas oficiales, establecidas en relación con su empleo, 
deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación.  
En los casos en que el Pliego no fijara determinadas zonas o lugares 
apropiados para la extracción de materiales necesarios naturales a emplear en la 
ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y 
riesgo. 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto 
industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las 
cualidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar 
productos de otra marca o modelo que tengan las mismas, siempre que haya sido  
comprobado y en su caso autorizado por el Director de la Obra o su Representante. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 
certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados por 
marcas o patentes. 
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director 
podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que 
estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos 
no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros 
que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 
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La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá 
ser comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, 
mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los  que en ese 
momento no cumplan las prescripciones establecidas. 
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las 
características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones  
correctas  en el Pliego, de forma que pueden satisfacer las condiciones de 
funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 
El Contratista  notificará  a la Dirección, con suficiente antelación la 
procedencia y características de  los  materiales a utilizar, a fin de que la Dirección 
determine su idoneidad. 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada 
podrá ser considerado como defectuoso 
El Contratista debe instalar en la obra y  por su cuenta los almacenes precisos 
para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y 
cumpliendo  lo que al respecto indique el presente Pliego o, en su defecto, las 
instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección. 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta 
conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda 
asegurarse el  control de calidades de los materiales con el tiempo necesario para que 
sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. 
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales 
que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
El  Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios 
de los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones 
para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas  en este Pliego 
correspondiente y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el 
Director.
Las  zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
- No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 
- Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación 
de las obras superficiales. 
- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los 
materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio. 
- Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a 
terceros. 
- Todas las zonas utilizadas para el acopio deberán quedar al término de las 
obras, en las mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como 
tales. Será de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos 
los excedentes de material acopiado. 
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- Será de responsabilidad del Contratista, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba 
efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que 
no correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista de la 
Propiedad.
- Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y  sus accesos, 
los de su utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del 
Contratista. 
- El  Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los 
terrenos de las obras los materiales acopiados que ya no tengan empleo en 
la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 
retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
3.3.2. Áridos para morteros y hormigones 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los 
mismos se indican en el artículo correspondiente a la Instrucción de hormigón 
estructural EHE. 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa podrá establecer su 
clasificación, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen 
convenientes.
El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los 4/5 de la separación 
entre armaduras y a 1/3 del ancho o espesor mínimo de la pieza que se hormigone. 
3.3.3. Áridos para asiento de tuberías 
Para las tuberías de fundición de Abastecimiento, se utilizará como cama y 
recubrimiento de las mismas, dependiendo del diámetro:  
- Para diámetros inferiores a  D500,  gravillín 5-12 mm, o arena, 
preferiblemente de río, o mezcla de gravillín 5/12 con arena. 
- Para diámetros superiores a D500, arena o gravillín 5/12, preferiblemente 
de canto rodado, o de machaqueo. 
La Dirección de Obra a la vista del material y del estado del terreno, dará su 
conformidad a la utilización del mismo o podrá ordenar otro tipo de material de cama y 
recubrimiento de los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
3.3.4. Agua 
El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en 
general, cumplirá las condiciones que prescribe la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 
3.3.5. Cemento 
Se usará cemento Tipo II que cumpla las condiciones prescritas en la 
Instrucción para Recepción de Cementos, RC-97 y las indicadas en los artículos 
correspondientes a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
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  En los casos que determine el Proyecto o en su caso la Dirección Facultativa 
de las obras, el cemento a emplear cumplirá las condiciones de los resistentes a las 
aguas selenitosas u otros cementos especiales. 
3.3.6. Morteros expansivos para sellado de pasamuros 
Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica 
en que no sea posible la colocación de juntas elásticas de goma. 
Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar 
el tubo con una holgura de 3cm a todo lo largo del perímetro. Esta superficie deberá 
estar uniformemente acabada, no admitiéndose quiebros salientes o coqueras. 
3.3.7. Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigón 
Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado 
para el hormigonado o para el relleno de huecos de hormigón. 
La puesta en obra de este mortero, se hará de la forma que en cada caso 
determine la Dirección de Obra. 
Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de 
reconocido prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero en 
la forma habitual. 
Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0,5 y la proporción de 
expansionamiento será del 3% del peso del cemento. 
3.3.8. Hormigones 
Se prevén los siguientes hormigones: 
A. Hormigón  en masa  HM 15 para limpieza de cimentaciones y presoleras. 
B. Hormigón en masa HM 20 en bases de firmes. 
C. Hormigón HA 20 en contrarrestos y recubrimientos. 
D. Hormigón HA 25 para armar en cimientos, losas, solera, alzados de muros 
y demás elementos. 
Se seguirán las especificaciones contenidas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
Las denominaciones será HM para hormigones en masa, HA para hormigones 
armados y HP para hormigones pretensados. El número indica la resistencia 
característica específica del hormigón a comprensión a los 28 días, expresada en 
N/mm2.
Cuando por el tipo de terreno los hormigones deban ser resistentes a los 
sulfatos, se utilizará cemento tipo III-Z-35-SR. 
La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de 
ensayos al efecto, la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que 
comunicar por escrito al Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las 
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condiciones de resistencia y restantes que especifique aquélla de acuerdo con el 
presente Pliego. 
La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores en número y 
potencia suficientes. 
3.3.9. Hormigón aligerado 
Se obtendrá añadiendo a un mortero de cemento, un aditivo espumante o 
gaseante de acuerdo con las condiciones de su Documento de Idoneidad Técnica, 
también puede aligerarse el mortero incorporándole en la proporción adecuada 
materiales inertes de suficiente ligereza como perlita, vermiculita, arlita, etc. 
Presentará una conductividad térmica no superior a 0'06 kcal/m*h*ºC y un peso no 
mayor de 600 kg/m3, su resistencia mecánica no será inferior a 8 kg/cm2.
3.3.10. Aditivos para morteros y hormigones 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, 
de los áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u 
hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con 
el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 
endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 
Se clasifican en:  
A. Aireantes. 
B. Plastificantes, puros o de efecto combinado con A ,C o D. 
C. Retardadores del fraguado. 
D. Aceleradores del fraguado. 
E. Otros aditivos químicos. 
Las condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos son 
de acuerdo a ASTM-465: 
- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente 
experimentadas en las obras. 
- Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir  la 
comprobación de su comportamiento mediante ensayos de laboratorio, 
utilizando la misma marca y tipo  de  conglomerante, y los áridos 
procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de 
utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 
- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos  
o de sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las 
partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá invariable. 
- No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis 
químicos  cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra 
materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los límites 
equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 
toleran en el agua de amasado.  
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- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración 
del producto aditivo. 
- El  aditivo  debe  ser neutro frente a los componentes del cemento y los  
áridos, incluso a largo plazo y productos siderúrgicos. 
- Los aditivos químicos pueden suministrarse en  estado líquido o sólido, 
pero en este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o 
dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad 
de su concentración por lo menos durante 10 horas. 
- Para  que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es  
condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las 
sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto. 
- La  utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el 
Director de Obra. 
3.3.11. Acero en redondos para armaduras 
Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico 
característico como mínimo igual a 4.100kg/cm2  (B 400 S), o 5.100 kg/cm2. (B 500 S), 
según se especifique en la Unidad o en los Planos, y cumplirá lo previsto en la 
Instrucción EHE. Asimismo estará en posesión del Sello de Calidad del CIETSID, 
debiendo llevar grabadas las marcas de identificación s/norma UNE 36088/II/75. 
El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y 
clasificación por tipos y diámetros, de forma que sea fácil el recuento, pesaje y 
manipulación en general. Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá 
previamente una capa de grava o zahorras sobre el que se situarán las barras. En 
ningún caso se admitirá acero de recuperación. 
3.3.12. Mallas electrosoldadas 
Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados 
por barras lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a 
distancias regulares. 
Las calidades y condiciones generales serán las especificadas en el Artículo 31 
de la Instrucción EHE. 
3.3.13. Encofrados de madera de tabla 
La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, 
en todo caso, tendrán un espesor inferior a 1/7 de la menor dimensión de la pieza. En 
general, será tabla de 2,5 cm. En los parámetros vistos que figuren en el Proyecto, o 
que la Dirección Facultativa determine, será el tabloncillo de 4,5 a 5 cm y 
necesariamente cepillado. 
Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la 
suficiente resistencia para el uso a que se destinarán. 
Se admiten variantes justificadas, que requerirán aprobación específica previa 
de la Dirección Facultativa. 
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Los encofrados de madera de tabla para parámetros vistos, serán 
necesariamente de madera machihembrada, pudiendo recurrirse al empleo de paneles 
industriales tipo COFRECO. El número de puestas del encofrado para parámetros 
vistos no será superior a quince. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la 
pérdida de lechada. 
Los encofrados de madera de tabla para parámetros no vistos podrían 
constituirse con tabla suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios 
adecuados para evitar la pérdida de lechada. 
3.3.14. Encofrados de madera aglomerada 
Se utilizará como encofrado madera en paneles de aglomerado de espesor no 
inferior a 16 mm. Los tableros y paneles utilizados serán de dimensiones regulares, sin 
recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección de Obra rechazar la disposición de los 
paneles, los cuales deberán tener las mayores dimensiones posibles. Las juntas entre 
paneles se tratarán para evitar la pérdida de lechada. El número de puestas máximo 
será de diez. 
La superficie de los tableros y paneles será en todo caso plana y regular. 
3.3.15. Encofrado metálico 
Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista 
aceptada por la Dirección de Obra, se utilizarán encofrados en base de chapa 
metálica. Dichos encofrados deberán contar con la rigidez suficiente para evitar 
abombamientos y desplazamientos, no admitiéndose, por otro lado, elementos que 
presenten abolladuras o desgarros. 
En todo caso, la Dirección deberá aprobar el sistema de encofrado, pudiendo 
exigir en todo momento mayores dimensiones de paneles, disposición de los mismos, 
etc. No se admitirán orificios en los paneles que den lugar a pérdidas de lechada, por 
lo que deberán presentar los paneles una superficie cerrada. 
3.3.16. Elementos de encofrado 
Se entienden elementos de encofrado los siguientes: 
- Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos 
elementos podrán ser de madera aunque es preferible que sean de material 
plástico, debiendo fijarse a los encofrados. Se dispondrán en todas aquellas 
aristas y líneas que fije la Dirección de Obra, debiendo poner especial 
cuidado en su alineación y en la disposición de las esquinas y vértices. Las 
dimensiones transversales de estos elementos deberán ser aprobadas por 
la Dirección de Obra. 
- Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el 
recubrimiento rígido. Estos elementos deberán ser de mortero de cemento 
cuando se trate de soportar parrillas planas o ferralla vertical con carga de 
hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte de 
parrillas las piezas serán cúbicas, y con forma de mariposa para la ferralla 
de alzados. Queda prohibido la utilización de piezas cúbicas en alzados. 
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Para carga de hormigón inferior a 2 m de altura en alzados, o para soporte de 
parrillas de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con 
forma de disco, caballete, etc. Estos separadores no podrán utilizarse para barras 
mayores de D14. En todo caso deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez 
suficiente. 
El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser 
suficiente para cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios. 
- Espadas  y  latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados. Como 
norma general queda prohibida la utilización de latiguillos para el 
atirantamiento de encofrados entre sí. Para este cometido podrían  
utilizarse espadas recuperables o flejes perdidos. Las espadas 
recuperables podrán ser de modelos comerciales o con barra o alambre de 
armar;  En  ambos  casos  se alojarán, para su retirada posterior, en tubos 
rígidos de PVC embutidos en el hormigón; Estos tubos serán del menor 
diámetro posible para cumplir su misión y de rigidez suficiente para resistir 
el proceso de hormigonado; Deberán contar en su extremo con piezas 
troncocónicas plásticas que una vez retiradas favorezcan el sellado de 
estos orificios; Estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo del 
hormigón por calentamiento o tracción.  
Como  flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden 
perdidas una vez hormigonado: de este tipo de tirantes solo se admitirán aquéllas que 
permitan un descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento 
plástico. No se admite, pues, aquéllos que solo permiten el corte a ras de paramento 
de hormigón de la parte que sobresale. 
Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de 
espadas, deberán ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que  
rellene la totalidad del hueco. La aplicación deberá hacerse preferiblemente con 
embudo en vertical. Este mortero será del mismo color del hormigón y en caso 
contrario deberá pintarse en los paramentos con lechada de forma que se dé el color 
de estos paramentos. 
Todos los costes de estos elementos de encofrado y  sus  operaciones 
auxiliares se consideran incluidos en el precio del hormigón. 
3.3.17. Elementos para entibaciones 
Las entibaciones podrán efectuarse, salvo definición expresa, con elementos 
de madera o metálicos. La madera que se destine a entibación de zanjas, apeos, 
cimbras, andamios y demás medios auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser 
sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto 
de poner a cubierto la seguridad de la obra y del personal. 
Cuando se utilicen paneles metálicos, éstos deberán estar diseñados para 
cumplir con su misión resistente y estar dotados de los elementos necesarios para su 
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manejo con garantías de fiabilidad y seguridad. En caso de cargas o profundidades 
importantes, se utilizarán paneles de acero con elementos metálicos extensibles, 
realizándose la entibación conforme se produce la excavación de la zanja. En 
entibaciones cuajadas se utilizarán preferentemente puntales metálicos. 
Igualmente, y salvo orden en contra de la Dirección de Obra, podrán utilizarse 
carros de elementos de entibación a base de paneles metálicos apuntalados entre sí 
mediante husillos. 
3.3.18. Materiales para rellenos 
Los materiales a emplear en cada una de las capas de relleno vendrán fijados 
en los Planos o Memoria. 
Cuando se utilicen las definiciones de suelos inadecuados, tolerables, 
adecuados o seleccionados, éstas harán referencia al Art. 330.3.1 del PG3 y 
modificaciones PG4. 
En caso alternativo la calidad del relleno se fijará en Planos y Presupuesto así 
como la procedencia de estos materiales. 
3.3.19. Tierra vegetal 
La tierra vegetal a suministrar para su colocación en obra habrá de ser de 
excelente calidad, con un contenido en materia orgánica no inferior a un  20% y un 
contenido en arcilla y limos no superior a un 30%. El material estará lo más disgregado 
posible no admitiéndose la presencia de terrones o tolmos. No contendrá piedras ni 
elementos extraños, así como ramas o vegetación. La procedencia deberá ser 
notificada previamente a la Dirección de Obra que podría exigir la presentación por 
escrito de la autorización del propietario de los terrenos para la retirada de esta tierra 
vegetal.
3.3.20. Subbase granular 
Se emplearán áridos naturales o procedentes de machaqueo de piedra de 
cantera o grava natural, cuya curva granulométrica estará comprendida dentro del 
huso S-2. Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 
500 del PG3 del MOPU (1975). La procedencia de estos materiales se fijará en el 
Presupuesto. 
3.3.21. Base granular 
El material procederá de machaqueo y trituración de yacimientos granulares o 
de piedra de cantera, en el que la granulometría de sus elementos es de tipo continuo. 
La fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 50% en 
peso de elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura. 
La comprobación granulométrica corresponderá al huso tipo ZA-40, de acuerdo 
con el Artículo 501.2 del PG3/75. En particular el porcentaje que pasa por el tamiz 
0,080 UNE deberá ser igual o menor del 5% en peso. 
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La unidad cumplirá con lo que se especifica en el Artículo 501 del PG 3/75, 
siendo la densidad mínima obtenida del 100% P.M. después de compactación. 
3.3.22. Zahorras artificiales 
El material procederá del machaqueo de piedra de cantera y su curva 
granulométrica se ajustará al huso Z-2. Las restantes características se ajustarán a las 
especificaciones del art. 501 del PG3.
3.3.23. Aglomerado en caliente con árido ofítico 
La MBC cumplirá las condiciones que para la misma se indican en el art. 542 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 
El árido utilizado será de naturaleza ofítica y procederá de machaqueo y 
trituración de piedra de cantera. Su granulometría se ajustará al tipo A-12/0. 
La cantidad mínima de betún por tonelada de mezcla será de 54 kg. 
El betún empleado será del tipo B 60/70. 
3.3.24. Rellenos localizados de material filtrante 
Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de 
arcilla, marga y otros materiales extraños cumpliendo su composición granulométrica 
las condiciones de filtro y las demás condiciones exigidas en el art. 421 del PG3 a los 
materiales filtrantes. 
3.3.25. Tuberías de drenaje de PVC 
Las tuberías de drenaje de P.V.C. serán de diámetro interior 160 mm, salvo 
especificación en contra que figure en planos, podrán ser circulares o con asiento en 
artesa, debiendo tener el fondo sin orificios de un máximo de sector de 90o. El número 
de orificios no será inferior a 30 por metro lineal y su dimensión mínima será superior a 
3 mm Las uniones entre tubos se harán con manguitos suministrados por la propia 
casa fabricante, la cual deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 
3.3.26. Piezas para sustitución de tubos 
Por si resulta necesario sustituir un tubo durante la ejecución de las obras o 
durante el servicio, se prepararán piezas de sustitución consistentes en:
- Medio tubo de conexión al anterior y terminado en extremo liso. 
- Medio tubo de conexión al siguiente y extremo liso. 
- Manguito para unión de los dos extremos lisos. 
Los medios tubos una vez unidos a los extremos correspondientes a los tubos 
lindantes, quedarán enfrentados en sus extremos lisos para la conexión del manguito. 
El manguito podrá ser de dos mitades, de forma que se consiga la estanquidad 
al atornillarlos presionando con junta de goma. Estará construido en fundición nodular 
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o acero inoxidable 18/8. También se consideran admisibles manguitos de goma que se 
aprisionen contra los extremos de los tubos con abrazaderas de acero inoxidable 18/8. 
3.3.27. Registros prefabricados 
Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la 
Norma C478M-80, tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, 
ensayos de recepción, etc. 
Estarán constituidos por los siguientes elementos: 
- Pieza de fondo que deberá tener previstos los orificios  para el paso de la 
tubería.
- Elementos cilíndricos intermedios. 
- Elemento superior de reducción o losa de cubierta. 
Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de 
materiales elásticos que aseguren la total estanquidad tanto interior como exterior. 
La pieza de fondo deberá tener agujeros para el paso de los tubos cuyo 
diámetro será función del tipo de junta a adoptar. La superficie que delimite los 
agujeros deberá ser completamente lisa de modo que pueda garantizarse la 
estanquidad mediante la presión que, sobre ella, efectúe la goma de la junta. 
Las dimensiones de los módulos del pozo se definen en Planos. 
3.3.28. Registros y obras de fábrica “in situ” 
Se construirán con los materiales y según dimensiones especificados en los 
planos para cada uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas 
para los materiales que los componen. 
Si se utilizan, en parte, elementos prefabricados como son conos de acero o 
módulos de pozo, éstos deberán tener las condiciones exigidas para este tipo de 
elementos.
Las juntas de los tubos con estas obras de fábrica en que por sus 
características no sea posible la colocación de juntas elásticas, se realizarán "in situ" 
rellenando el hueco existente entre el tubo y la obra de fábrica con mortero expansivo 
de primera calidad y marca acreditada. El hueco a rellenar con dicho mortero será de 
3cm de espesor a todo lo largo y ancho del perímetro de unión. Cuando la tubería sea 
de abastecimiento se efectuará un sellado exterior e interior a base de mastic 
bituminoso en todo el perímetro de la junta.  
3.3.29. Elementos pasamuros de PVC para tubería de 
saneamiento
 Son manguitos de P.V.C. con un bulbo perimetral situado en la zona 
central que sirve para alojar la junta de estanquidad con el tubo que en él se embute y 
sirve, simultáneamente, de resalto del pasamuros. El exterior de este manguito debe 
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El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo, con topes 
circulares, para el alojamiento del anillo de goma, y un espacio libre para permitir los 
desplazamientos angulares o longitudinales de los tubos entre sí. El extremo liso, a su 
vez, debe estar achaflanado. 
La "junta mecánica exprés" consta de dos piezas terminadas respectivamente 
por un enchufe y una espiga de unión. La estanqueidad se obtendrá por la compresión 
de una arandela de goma, alojada en el enchufe por medio de una contrabrida 
apretada por pernos que se apoyarán en la abrazadera externa del enchufe. Tanto la 
junta como los pernos deberán ser de fundición dúctil. 
La goma para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de 
trozos de goma recuperada y tener una densidad inferior a 0,95 kg/dm3.
El contenido de goma en bruto, de calidad elegida (Crep o Smobed tipo RMA 
IX) no deberá ser inferior al 50% en volumen, aun cuando preferiblemente deberá 
alcanzar un porcentaje superior. 
Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, 
plomo y óxidos metálicos, excepto el óxido de zinc; tampoco contendrá extractos 
acetónicos en cantidad superior al 3,5%. 
El azufre libre y combinado no superará el 2%, las cenizas serán inferiores al 
10% en peso y las escorias estarán compuestas exclusivamente de óxido de zinc 
negro de humo de la mejor calidad, no conteniendo silicio, magnesio y aluminio. 
El extracto cloromórfico no deberá ser superior al 2% y le extracto en potasa 
alcohólica y la carga deberán ser tenidos en cuenta para no sobrepasar el límite 
autorizado del 25%. 
Las cargas deberán estar compuestas de óxido de zinc puro, de negro humo, 
también puro, siendo tolerado el carbonato cálcico. 
Las piezas de caucho deberán tratarse con antioxidantes cuya composición no 
permita que se alteren su aspecto ni sus características físicas o químicas después de 
una permanencia durante 4 meses en el almacén en condiciones normales de 
conservación. 
Junta de brida: 
- Se emplearán en las piezas terminales, para unir válvulas, carretes de 
anclaje y de desmontaje, etc... 
- La arandela de plomo, para la estanqueidad de la junta, deberá tener un 
espesor mínimo de 3 mm. 
3.3.34. Piezas especiales para la red de abastecimiento 
Son las siguientes: tés, terminales, manguitos, curvas, conos de reducción, 
carretes de anclaje, carretes de desmontaje, bridas ciegas y entradas de hombre. 
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Las cruces estarán prohibidas, utilizándose en su lugar dos tés, puestas una a 
continuación de la otra, con algún trozo de tubo intermedio si fuese necesario. 
Para diámetros iguales o inferiores a 600 mm serán de fundición dúctil de 
acuerdo con las normas ISO 2531 y 4683. 
Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a una presión hidráulica de 
32kg/cm2.
Todos los elementos mecánicos se ensayarán con el martillo para darse cuenta 
por el sonido de que no hay roturas o defectos en la fundición. Se comprobarán el 
buen estado de los filetes de las roscas de tornillos y tuercas, y que los diámetros y 
longitudes de los tornillos son los que corresponden al tipo de juntas y al tamaño de 
tubo. Los tornillos y tuercas espaciados 180º se apretarán alternativamente con el fin 
de producir una presión igual sobre todas las partes del collarín o brida. 
T E S: Son piezas para derivaciones, colocación de desagüe, ventosas, entradas de 
hombre, etc. Normalmente serán de enchufe en los dos extremos, con salida de brida. 
TERMINALES: Son piezas para la unión de tubería con elementos provistos de bridas: 
tés, llaves, carretes, etc. Son de entrada de brida en un extremo y de enchufe y cordón 
en el otro. 
MANGUITOS: Sirven para unir trozos de dos cordones y se emplean constantemente 
en las reparaciones. Son piezas de enchufe en los dos extremos. 
CURVAS: Para cambios de alineación de 1/4, 1/8, 1/6 y 1/32 de circunferencia. Son 
piezas de enchufe en los extremos. 
CONOS DE REDUCCION: Para cambios de diámetro. Son normalmente de enchufes 
en los dos extremos. 
PLACAS DE REDUCCION: Se emplean aplicadas a las bridas de los tés y de los 
terminales, para atornillar bridas a otras piezas de menor diámetro. 
CARRETES DE ANCLAJE: Son tubos de bridas en sus dos extremos, con estrías 
transversales para facilitar el anclaje de las válvulas a las que van adosadas o de los 
testeros. 
CARRETES DE DESMONTAJE: Son piezas telescópicas, de forma que, una vez 
instalado el conjunto de tuberías, válvulas y carretes, permitan sacar o introducir las 
válvulas sin ningún impedimento. El material deberá ser de acero inoxidable y la 
estanqueidad se consigue por medio de una goma comprimida sobre las partes 
metálicas. 
BRIDAS CIEGAS (TESTEROS): Son tapones o finales de las tuberías, embridados a 
elementos con bridas. Para la posible futura prolongación de la tubería y supresión de 
estos testeros, deberán montarse con un carrete de anclaje al cual se atornillará la 
brida ciega que así queda libre para poder desmontarla y continuar la instalación de 
tubería.
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3.3.35. Análisis y ensayos de los materiales 
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las 
características de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en 
todo momento, aquellos ensayos o análisis que la Dirección Facultativa de las obras 
juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y características de 
los materiales empleados o que hayan de emplearse. 
La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y 
normas a aplicar para la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o 
interpretación de sus resultados, será de la exclusiva competencia de la Dirección 
Facultativa de las obras, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiere 
designado o aceptado para su realización. A la vista de los resultados obtenidos, la 
Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que considere 
no responde a las condiciones del presente Pliego. 
Todos los gastos que se originen por los ensayos y análisis de los materiales 
serán a cargo del Contratista.  
3.3.36. Materiales e instalaciones auxiliares 
 Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que 
parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo 
provisional o definitivo cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo 
lo referente a la ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por 
entender que no cumplen los niveles de calidad mantenidos en este Pliego. 
3.3.37. Materiales no especificados en el presente Pliego 
 Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, 
debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección 
Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar, con 
independencia del control de calidad propiamente dicho. 
 La Dirección Facultativa de las Obras podrá rechazar aquellos materiales que 
no reúnan a su juicio, la calidad y condiciones necesarios al fin a que han de ser 
destinados. 
3.3.38. Presentación de muestras 
 Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y 
de realizar acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de 
las obras las muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos 
necesarios y decidir si procede la admisión de los mismos. 
3.3.39. Materiales que no reúnan las condiciones 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones 
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específicas de aquél se reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección 
Facultativa de las obras podrá dar orden al Contratista para que los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta 
sustitución a cargo del Contratista. 
En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se 
ordenó su retirada sin que ésta se haya producido, la Dirección Facultativa podrá 
proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los 
gastos ocasionados. 
3.3.40. Responsabilidad del Contratista 
 La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 
sobre la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 
definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto a lo referente a vicios 
ocultos. 
3.3.41. Cualificación de la mano de obra 
Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las 
debidas condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio 
de la Dirección Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la retirada de la obra de 
cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, 
sea cual sea su cometido. 
3.4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS
3.4.1. Condiciones Generales 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de 
los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la 
ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer 
explícitamente lo contrario en su oferta de licitación, no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas 
necesarias para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de 
las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la 
legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo y será el 
único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones 
en las Obras. 
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos 
en el presente Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra 
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requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de 
obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego. A este respecto se 
debe señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena 
práctica de la ejecución de cada unidad de obra, y no expresamente relacionados en 
su descripción y precio, se consideran concluidos a efectos de Presupuesto en el 
precio de dichas unidades de obra. 
3.4.2. Trabajos preliminares 
 Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el 
Contratista realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas 
para sus instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos y 
almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopios e 
instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos provisionales y cuantas 
instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de las obras. 
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias 
para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza 
causados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y 
especialmente de los debidos a defectos de protección. 
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, 
la señalización se realizará de acuerdo con la Instrucción de carreteras 8.3-IC sobre 
“señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado” de 1987. 
3.4.3. Replanteo 
 El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 8 del Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha 
de levantar el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a 
plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cota relativas, entre la 
situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas 
indicadas en los planos, donde están referidas las obras proyectadas, así como 
también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente 
cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el 
Proyecto sin que se ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean 
suficientes para poder determinar alguna parte de la obra, la propiedad establecerá a 
su cargo, por medio de la Dirección Facultativa, las que se precisen para que puedan 
tramitarse y sea aprobada el Acta. 
En obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible 
confrontar las coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; 
especialmente en cota z, en aquellos tramos que exijan una nivelación cuidadosa. El 
contratista comprobará cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de 
las bases reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de la 
Obra las desviaciones observadas, evitando así, la ejecución de tramos defectuosos.  
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Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a 
replantear por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo 
con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso 
de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el 
terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que 
quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
La Dirección Facultativa, por si por el personal a sus órdenes, puede realizar 
todas las comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. 
También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente con asistencia 
del Contratista las partes de la obra que desee, así como introducir modificaciones 
precisas en los datos de replanteo general del Proyecto. Si alguna de las partes lo 
estima necesario se levantará Acta de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, 
en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar indicada en la misma los 
datos que se consideren necesarios para la construcción o modificación de la obra 
ejecutada. 
Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al 
verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del 
Contratista. Los gastos de replanteo originados por cualquier variación debida a 
iniciativa de la Propiedad serán sufragados por ella. 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas 
en el replanteo general y de las que indique la Dirección Facultativa de los replanteos 
parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso 
de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa 
dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, 
siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la 
Dirección Facultativa suspender la ejecución de las partes de obra que queden 
indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, y ello hasta que sean 
sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas. 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar 
cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello 
a la Dirección Facultativa para que ésta realice su comprobación si así lo cree 
conveniente y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra. 
Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá 
replantearse el contorno de los alzados antes de empezar la ejecución de los mismos. 
3.4.4. Acceso a las obras 
El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado 
de las vías públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si 
se deterioran por su causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en 
similares condiciones a las existentes al comienzo. 
Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las 
afecciones del Proyecto si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para 
su utilización. 
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En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la 
apertura, construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de 
obra son a cargo del Contratista. 
3.4.5. Excavaciones 
 El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes, anchos y 
taludes que figuran en los planos y las que determine la Dirección Facultativa. 
El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a 
la seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las medidas de 
precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante o por 
defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
 Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de los operarios, edificaciones, elementos de sustentación de instalaciones, 
siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas 
precauciones. El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios 
fijados en los cuadros, salvo especificación en contra en Presupuesto. 
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados 
y los fondos nivelados y limpios por completo. 
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 
reparación, en su caso, de todas las averías da cualquier tipo, causadas por las obras 
de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, 
electricidad, teléfonos, saneamiento, etc. 
Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta 
del Contratista los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar 
un trabajo en seco que asegure la calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación o rasante, 
debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 
Todos los materiales sobrantes procedentes de excavaciones se deberán 
transportar a vertedero estando incluido en el precio la carga, el transporte y el 
acondicionamiento del vertedero, así como los costes y responsabilidades inherentes 
a su utilización que serán de cuenta del Adjudicatario, éste deberá informar 
previamente a la Dirección Facultativa de la ubicación y características del mismo. 
En cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo se dispondrán las 
señalizaciones de información de las obras exigidas por la Diputación Foral de 
Navarra. Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de 
aplicación, en lo relativo a materia de Seguridad y Salud. 
Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a 
ella, tanto si figuran o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente, y 
desviadas provisional o definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de 
rotura, cuyo coste se entiende incluido en los precios sin que el Contratista pueda 
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hacer reclamación alguna en este sentido a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 
La aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación manual hasta recubrir 
totalmente el tramo afectado. 
En el precio de la excavación van incluidas las operaciones adicionales 
necesarias para efectuar un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre 
dispuesta, de la capa de tierra vegetal que se extraiga de la zona superior de la 
excavación en las zonas de cultivo, así como las necesarias para posibles acopios 
intermedios de los productos de excavación. 
Cuando la base de la zanja presente malas condiciones, a juicio de la Dirección 
Facultativa, podrá instalarse una base granular; aumentando para ello la profundidad 
necesaria de excavación con una anchura igual a la base de la zanja proyectada. 
El ritmo de las excavaciones quedará supeditado a las instrucciones de la 
Dirección de Obra y otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se 
permitirá el ejecutar excavaciones que se prevea vayan a quedar abiertas por un 
espacio de tiempo en que puedan verse afectadas por las condiciones climatológicas. 
3.4.6. Demoliciones 
Previamente a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección 
Facultativa el método de derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y 
medidas de seguridad previstas. En ningún caso se iniciarán los trabajos de 
demolición sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las 
demoliciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el 
precio de excavación. 
3.4.7. Rellenos de tierras 
Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.
No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o 
demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal 
fin.
La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y 
ejecución de los mismos según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se 
detalla en los planos las diferentes clases de relleno. 
En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de 
haber tenido que efectuar acopios intermedios. 
En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar 
trasdoses a ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma 
simétrica, ascendiendo con el mismo de forma simultánea en ambos lados. 
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La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o 
ensayos de compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. El 
costo de estos ensayos de control sistemático será a cargo del Contratista. No se 
autoriza el relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los 
ensayos de compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a 
criterio de la Dirección Facultativa. 
 El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y 
efectuadas las pruebas correspondientes. 
Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas 
de la conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien 
superficialmente o sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección 
Facultativa a cargo del Contratista de la obra, incluyendo los daños que como 
consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan producirse. 
3.4.8. Morteros 
La arena cumplirá las condiciones señaladas en el artículo. 
La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario 
de la Dirección Facultativa: 
  Mortero para las fábricas de ladrillo caravista: 
- Mortero mixto de cemento blanco 1:1:6 
220 kg de cemento blanco/m3 de mortero. 
0'165 m3 cal/m3 de mortero. 
0'980 m3 de arena/m3 de mortero. 
0'170 m3 de agua/m3 de mortero. 
  Mortero para enfoscado y enlucido: 
- Mortero M 450 también llamado M-160 y tipo 1:3 
440 kg de cemento II-35/m3 de mortero. 
0'975 m3 de arena/m3 de mortero. 
0'260 m3 de agua/m3 de mortero. 
3.4.9. Obras de hormigón en masa o armado 
Consideraciones Generales 
En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se 
seguirá en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para 
el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08 y las 
observaciones de la Dirección Facultativa de la Obra. 
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El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la 
Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara 
inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 
medidas correctoras que adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el 
derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero 
abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 
El control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a 
lo previsto en la Instrucción  EHE-08. 
Respecto de los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos dan 
una resistencia de entre 0'9 y 1'0 fck se estará a lo dispuesto en la EHE, con la 
imposición de las siguientes sanciones económicas. 
Pa = (0'7+3(k-0'9)) pp 
Pa = precio abono 
 !
"#$%&'()*+,-.
/0 %12345063
pp = precio proyecto 
En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá 
elegir entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o 
su aceptación sin refuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el 
precio a pagar. 
Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en 
el correspondiente capítulo de la Instrucción EHE. 
El Contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o 
a quien ésta designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 
Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHE. 
Ejecución de las Obras 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, 
las operaciones siguientes: 
- Preparación del tajo: 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o 
sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso 
con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan 
quedado.
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá 
comprobar la calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de 
éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 
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 También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí 
mediante las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en 
mallazos preelaborados, se mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de aquélla durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolver los separadores sin dejar 
coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 
armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad 
del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 
con una capa de hormigón de rasanteo HM 10 para limpieza e igualación, y se cuidará 
de evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie 
existente o tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
- Transporte del hormigón: 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 
que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de 
las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida 
o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
- Puesta en obra del hormigón: 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este 
plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, pudiéndose aumentar 
además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 
agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En 
ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de 
fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 2,5 m, 
quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
hacerlo avanzar más de un metro dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 
masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y 
vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en 
casos particulares. 
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Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del 
hormigón mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido 
directo, y con caída de menos de 2'5 m, desde las canaletas propias de un camión 
hormigonera. El importe del bombeo del hormigón está incluido en el precio de esta 
unidad de obra. 
- Compactación del hormigón: 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará 
siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, 
sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los 
vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a 
producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a 
una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el 
elemento que se está hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 
elementos mientras no se haya reparado o sustituido el vibrado averiado. 
- Juntas de hormigonado: 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección 
lo más normal posible a la de las tensiones de compresión. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 
que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 
áridos al descubierto. 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 
llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
En ningún caso se pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes 
tipos de cemento que sean incompatibles entre sí. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra, para su Vo Bo o reparos, la disposición y forma de 
las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 
ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 
fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación nunca inferior a 15 días. 
- Acabado del hormigón: 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que 
presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se 
picará y rellenará con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad 
que el hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra. 
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- Observaciones generales respecto a la ejecución:  
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se 
recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución 
sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 
constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el 
proyecto.
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 
compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a 
los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 
- Desencofrado: 
Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, 
fondos, etc.), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques 
en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, 
el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 
descenso uniforme de los apoyos. 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos que va a estar sometido durante y después 
del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en 
ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 
articulaciones, si las hay. 
A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o 
descimbramiento dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE. 
La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento 
Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en 
condiciones ordinarias. 
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los 
fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón 
y a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera 
ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran 
altura.
Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo 
antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
- Curado: 
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El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca 
deslavados o por otros sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, 
aconsejándose el uso de arpilleras humedecidas. 
El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Esta será 
impuesta por la Dirección Facultativa en la cuantía que estime oportuno, no teniendo 
derecho el Contratista a reclamación alguna por este concepto. 
3.4.10. Soleras de hormigón armado 
Las soleras, salvo disposición en contra, se verterán mediante bombeo y 
deberán obtener el perfil teórico indicado, con tolerancia no mayor de 1 cm, con las 
juntas de construcción y dilatación expresadas en los planos. La ejecución se hará en 
tablero de damas para controlar los efectos de la retracción debiendo pasar al menos 
3 días entre dos hormigonados contiguos. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla 
con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y para guardar 
los recubrimientos indicados en los planos. 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas 
sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 
En los casos en que figure en planos se deberá proceder a un fratasado mediante 
máquina giratoria del tipo helicóptero que se aplicará una vez transcurrido el plazo 
necesario en el fraguado para obtener la máxima calidad. 
Las tolerancias de la superficie de acabado no deberá ser superior de 5 mm 
cuando se comprueba por medio de reglas de 3 m de longitud en cualquier dirección y 
la máxima tolerancia absoluta de la superficie de solera en toda su extensión no será 
superior a 1 cm. 
En las soleras se exigirá una especial observancia del curado de las 
superficies, así como el cumplimiento de los criterios de hormigonado en tiempo frío o 
caluroso de la EHE. 
3.4.11. Muros 
El hormigonado de los muros se hará de una sola vez o entre las juntas de 
construcción que se expresa en los planos. Su puesta en obra será por bombeo y se 
efectuará de tal forma que la velocidad de ascensión del hormigón no comprometa la 
seguridad del encofrado. Para muros de más de 3 m se recomienda no rebasar el 
ascenso en más de 1 m por hora. 
El vertido se hará procurando formar una superficie inclinada en la masa del 
hormigón, y se habrá de contar con la precaución y medios necesarios para evitar la 
aparición de juntas de hormigonado. 
En el caso de muros de contención de tierra, éstos se ejecutarán por bataches 
en el caso de que así figure en Planos o lo exija la Dirección de Obra. 
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3.4.12. Armaduras a emplear en hormigón armado 
 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido 
no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se 
fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas 
adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento 
de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste 
envolverlas sin dejar coqueras. 
No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos 
preeleborados. 
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 
armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario 
se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE. 
La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro 
y mayor de 1 cm. 
La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos 
igual al diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 
obtener la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 
En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posición 
de barras, introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá 
contar en todo caso con la aprobación de la Dirección de Obra del método que se 
proponga.
3.4.13. Mallas electrosoldadas 
Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, 
grasa y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos 
y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante 
piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo 
movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón 
permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 
obtener de la Dirección de Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas 
colocadas. 
3.4.14. Juntas en el hormigón 
Las juntas en el hormigón podrán ser de construcción, retracción o dilatación. A 
su vez las juntas de retracción se podrán hacer coincidir con juntas de construcción o 
se inducirán en la masa del hormigón mediante corte. 
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En los casos en que se exija estanquidad a la junta se colocará una banda de 
P.V.C. de acuerdo a lo reflejado en planos y se sellará superficialmente.         
Para los casos de juntas de construcción/retracción y de dilatación se deberá 
proceder a su encofrado, de forma que se permita el paso de las armaduras así como 
de la banda de P.V.C., no admitiendo encofrados ciegos que fuercen el doblado de 
barras o de la junta. 
Esta junta, pues, será de corte recto, ortogonal a la superficie hormigonada. 
En los casos en que se prescriba se colocará un berenjeno exterior para 
marcar dicha huella en el paramento. Todos los costes de estas operaciones de 
encofrado de juntas se consideran incluidos en el precio de metro cúbico de hormigón. 
En el caso de tener que inducir juntas de dilatación mediante serrado de la 
superficie, éste se hará mediante motosierra y en un plazo no superior a las 36 horas 
del hormigonado. Las dimensiones de este corte y su sellado se especifican en Planos 
y su importe, salvo disposición en contra, se considera incluido en el m3 de hormigón. 
3.4.15. Encofrados 
Ejecución de obra 
Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 
hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm para 
los movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 
Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m se dispondrá el encofrado de 
manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera 
contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. Los distintos tipos de 
encofrados para cada paramento se reflejan en Planos o Memoria. 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento 
del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 
correspondientes. 
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 
paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los 
encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 
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permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 
deformaciones anormales. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 
hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o 
plásticos) en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento 
similar en su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización de berenjenos para 
achaflanar dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de 
la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas 
de las aristas. Su coste está incluido en el precio de m2 de encofrado. 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para 
hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados 
ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación 
del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no 
mayor de 1 m y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 
podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos 
no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 
barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 
solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier 
otro producto análogo. 
Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc necesarios para dar 
forma al encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se 
consideran incluidos en el precio del m2 de encofrado. 
3.4.16. Ejecución de fábrica de ladrillo 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de 
humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el 
deslavado de los morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no 
hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente a juicio de la Dirección 
Facultativa. 
El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo 
corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se 
emplearán los aparejos que la Dirección Facultativa fije en cada caso. 
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de 15 mm y las juntas no 
serán superiores a 9 mm en parte alguna. 
Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre 
las que han de descansar, se echará mortero mixto 1:1:6 de cemento en cantidad 
suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además 
contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya 
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por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse 
quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que 
completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. En el 
caso de no enlucirse el mortero a emplear en ladrillos cara vista será hidrófugo. 
Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se 
barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
Se prestará especial atención a los materiales y a la ejecución de los detalles 
constructivos específicos de esta obra que figuran señalados en los planos 
correspondientes y que serán completados si fuera necesario por la Dirección 
Facultativa. 
3.4.17. Mezclas bituminosas en caliente (MBC) 
      Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 
ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el 
ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del 
ambiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
LIGANTES BITUMINOSOS: El ligante bituminoso a emplear será betún B 40/50 a B 
60/70. Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, 
asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 
ÁRIDOS: 
ÁRIDO GRUESO: Se define como árido grueso la fracción del mismo que 
queda retenida en el tamiz 2'5 UNE. El árido grueso procederá del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 
UNE deberá contener, como mínimo, un 75%, en peso, de elementos machacados 
que presenten 2 o más caras de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, 
sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u 
otras materias extrañas. 
ÁRIDO FINO: Se define como árido la fracción de árido que pasa por el tamiz 
2'5 UNE y queda retenido en el tamiz 0'080 UNE. El árido fino será arena procedente 
de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. El árido se compondrá de 
elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
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FILLER: Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0'080 
UNE. El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como 
producto comercial o especialmente preparado para este fin. El filler será, en al menos 
un 50%, de aportación y estará constituido por cemento P-350 o PA-350 o bien 
cualquier filler calizo o cenizas volantes que proporcionen los mismos resultados y 
sean expresamente aprobados por el Director. La densidad aparente del filler, 
determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno, según Norma NLT-
176/74, estará comprendida entre 0'5 g/cm3 y 0'8 g/cm3.
EXTENDEDORAS: Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los 
dispositivos necesarios para extender la mezcla con la configuración deseada y un 
mínimo de precompactación. 
La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así 
como la potencia de tracción. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante y que dichos 
ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas 
deberán quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 
El Director, podrá exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo 
automático de nivelación. 
EQUIPO DE COMPACTACION: Deberán utilizarse compactadores autopropulsados 
de cilindros metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem de neumáticos o mixtos. 
El equipo de compactación será aprobado por el Director, a la vista de los resultados 
obtenidos en el tramo de prueba. Todos los tipos de compactadores estarán dotados 
de dispositivos para la limpieza de las llantas o neumáticos durante la compactación y 
para mantenerlos húmedos en caso necesario, así como de inversores de macha 
suave. Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de 
los diversos tipos de compactadores, serán las necesarias para conseguir la 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin 
producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a las temperaturas de 
compactación.
MEDICION Y ABONO: Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por 
toneladas realmente puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en 
los planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. 
Esta unidad también puede medirse y abonarse por m2.
En ambos casos el precio incluye los materiales áridos, filler y ligante), 
fabricación, puesta en obra y todas las operaciones necesarias para la correcta 
ejecución de la unidad. 
3.4.18. Revestimiento a base de mortero con árido de mármol 
proyectado 
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En los alzados que figuren en Planos y Memoria la impermeabilización exterior 
se realizará mediante un revestimiento formado por ligante hidráulico mejorado por 
plastificantes resinas e hidrófugos, aplicado directamente sobre la pared de 
cerramiento y sobre el que se proyecta árido de mármol seleccionado para conseguir 
acabado de piedra artificial, tipo COTEGRAN. 
El color de la base y árido será especificado por la Dirección Facultativa, sin 
que ello repercuta en el precio de la unidad. 
Este revestimiento servirá, indirectamente, para regularizar las desviaciones de 
alineación o fallos de planicidad de los paramentos, sin que el mayor empleo de 
mortero para subsanar estos defectos sean objeto de abono. 
3.4.19. Impermeabilización a base de láminas 
La impermeabilización de las cubiertas se realizará mediante la colocación 
sobre la capa de compresión del forjado o losa de hormigón, de una lámina de P.V.C. 
de espesor 0'8 mm, siendo pegados los solapes de la misma con pegamento sintético, 
o mediante soldadura por aire caliente. 
Se exigirá que la lámina de P.V.C. adoptada esté homologada y tenga 
concedido el documento de idoneidad técnica. 
Su colocación se realizará por personal especializado. 
La lámina formará una superficie única y continua de forma que se traten 
especialmente las juntas singulares como son esquinas, encuentros con chimeneas, 
aleros, otros paramentos, bocas de bajantes, etc. 
3.4.20. Impermeabilización a base de pinturas 
La impermeabilización de los paramentos exteriores de registros y alzados de 
muros de acuerdo a Planos, se efectuará con productos de base cementosa tipo 
Heidy-K-11 o similar. 
3.4.21. Montajes pates trepadores 
La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndolos a presión 
en orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre 
el hormigón existente y tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los 
que dicte en su caso la Dirección de Obra. 
En el caso de utilizarse pates de fundición, éstos se introducirán en un orificio 
más holgado y se anclarán mediante la utilización de resinas epoxídicas o morteros de 
ligera expansión. 
Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical 
como horizontalmente dentro del pozo de registro. 
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La separación entre pates será de 30 cm, colocando el primero de ellos a 50 
cm del acceso al pozo de registro. 
La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su 
introducción en los orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate. 
Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical 
una vez colocados en los registros. 
La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg, no 
permitiéndose arrancamientos ni movimientos de éstos. 
 La presión vertical mínima a la que se someterán será de 200 kg, no 
permitiéndose como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates 
trepadores. 
Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y 
facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya 
que su coste está incluido en los precios de colocación. 
3.4.22. Montaje tubería de fundición nodular 
Una vez rasanteado el fondo según proyecto y libre de materiales sueltos e 
irregularidades en la base se dispondrá una cama de acuerdo a lo especificado en 
Planos o Memoria, sobre la que se colocará la tubería con ayuda de los medios 
mecánicos apropiados (grúa, tractel, etc), se pondrá especial cuidado en no dañar la 
tubería, por lo cual no se aplicarán directamente sirgas a su superficie. 
En todo lo referente al transporte de la tubería, montaje, juntas y demás 
trabajos relativos a la instalación de la tubería, se cumplirá lo prescrito en el Pliego 
General de Condiciones Facultativas de tuberías para abastecimiento de agua en lo 
que respecta a estos tipos de conducción y el capítulo de Estudio e Instalación de la 
canalización a presión del catálogo "Canalizaciones de Fundición Nodular" editado por 
FUNDITUBO. 
La tubería una vez colocada, deberá ser nivelada tubo a tubo y corregidas las 
irregularidades en planta y alzado si las hubiera. 
La máxima desviación angular permitida entre tubos será de 1'5 grados y se 
atenderá estrictamente a las especificadas en cada tubo en los planos o indicaciones 
de la Dirección Facultativa. 
El Contratista adoptará todo tipo de precauciones para evitar la entrada de 
objetos o animales en el interior de la conducción, siendo él el único responsable de 
las consecuencias que se deriven de la inobservancia de la prescripción. 
Inmediatamente a la colocación de la tubería se efectuará un relleno parcial de 
la zanja, de forma que se cubra la zona central de los tubos dejando libres las uniones, 
todo ello para impedir una posible flotación. Caso de producirse ésta por 
incumplimiento de lo aquí estipulado, deberá el Contratista reparar la situación a su 
costa. 
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No se permitirá el tener más de 500 ml de tubería sin probar, pudiendo exigir la 
Dirección de Obra el que se disponga de medios adicionales para llevar 
progresivamente adelante las pruebas. 
3.4.23. Pruebas de tuberías y piezas especiales de fundición 
Una vez colocadas las tuberías y antes de rellenar la zanja se realizarán las 
pruebas de estanquidad o exfiltración con agua o presión. 
El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar 
éstas así como el personal necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 
suministrados por el Contratista. 
Las prestaciones del Contratista descritas en el apartado anterior 
comprenderán todas las operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda 
llevar a cabo las medidas de presión o de caudal correspondientes. 
Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de los 
ensayos no son de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio 
de la tubería. 
La longitud del tramo a probar cada vez será decidida por la Dirección 
Facultativa y estará comprendida a título orientativo entre 250 y 500 ml y antes de 
cada prueba se realizarán todos los anclajes necesarios. 
La demora en la ejecución de las pruebas podrá ser causa de la orden de 
paralización del resto de la obra. 
La tubería se someterá a 1'4 veces la presión estimada máxima de servicio en 
redes en Alta, y en redes en Baja se someterá a 13 kg/cm2, no permitiéndose al cabo 
de una hora un descenso de la presión del tramo superior a 0,5 kg/cm2.
3.4.24. Pruebas 
Durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional se 
someterán las obras a las pruebas precisas a juicio de la Dirección Facultativa para 
comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista 
mecánico y/o hidráulico.
Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los 10 días siguientes 
a la comunicación por parte del Adjudicatario a la Dirección Facultativa de que las 
instalaciones se encuentran a punto de ser probadas. 
Será condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el 
material necesario para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono 
alguno pues los costes correspondientes están incluidos en los presupuestos. 
Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de 
obras, condicionantes de la redacción del Acta de Recepción Provisional de Obra. 
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La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose 
el Acta de Recepción Provisional de Obra en caso positivo. 
3.4.25. Otras unidades de obra no especificadas en el presente 
Pliego
En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen 
prescripciones explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término a 
lo que sobre ello se detalla en los planos y presupuesto y en segundo, a las 
instrucciones que por escrito reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los 
Pliegos o Normas Oficiales que sean aplicables en cada caso. 
3.4.26. Desvío del tráfico 
Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar en todo momento 
perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el estado de las 
señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o 
pierdan
Asimismo el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las 
obras de desvío, tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del 
mismo. 
3.4.27. Obras que deben quedar ocultas 
      Sin autorización del Director de la Obra o subalterno en quien delegue, no 
podrá el Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para alojamiento de 
tuberías, ni en general a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que 
las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de 
acuerdo con las establecidas en los Planos. 
Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno y ocultación sin la debida 
autorización, el Director de la Obra podrá ordenarle descubrir lo ejecutado sin derecho 
a indemnización y, en todo caso, el Contratista será responsable de las 
equivocaciones que pudiesen haber cometido o se derivasen de su actuación. 
3.4.28. Limpieza de obras 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros 
de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las 
medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección 
Facultativa, siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su 
terminación.
3.4.29. Seguridad y Salud en el trabajo 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales de 1995, al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y a cuantas 
disposiciones estén vigentes sobre la materia, así como a garantizar la seguridad de 
los viandantes y los vehículos que se muevan en las proximidades de las obras. 
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3.4.30. Maquinaria 
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en 
obra de todas las máquinas, útiles medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
las obras, en las condiciones de calidad, potencias, capacidad de producción y en 
cantidad suficiente para cumplir las condiciones del contrato, así como a manejarlos, 
mantener los, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la 
ejecución de las obras deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados 
y autorizados en su caso por el Director. 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en que ha de utilizarse, y no podrá retirarse sin consentimiento expreso del 
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados, siempre 
que su reparación exija plazos que aquél estime que han de alterar el Programa de 
Trabajos. 
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de 
las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no 
fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, 
deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean. 
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para 
incumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la  
máquina de los equipos o de las plantas y los medios auxiliares en calidad, potencia, 
capacidad de producción o en número, o modificarlo respecto a sus previsiones. 
3.4.31. Reconocimientos previos 
Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevará a cabo un minucioso 
reconocimiento previo de todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios 
que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada en 
que se consigne el estado en que se encuentran. De las que presenten grietas, daños 
o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías 
pertenecientes e incluso se levantará Acta Notarial si se estima necesario. Todos los 
gastos que ocasionen estos reconocimientos, así como las relaciones, fotografías, 
Actas Notariales, etc serán de cuenta del Contratista. 
3.4.32. Desvío de servicios 
Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de 
que disponga, o en los reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre 
el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de 
ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalando los que en último extremo 
considera necesario modificar. Si el Director de la obra se muestra conforme, solicitará 
a las Empresas y Organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, 
abonándose mediante factura los trabajos que sea necesario realizar. No obstante, si 
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra Fecha: Junio 2011 
Documento Nº 3: Pliego de Condiciones   47 
 
con el fin de acelerar las obras, las entidades interesadas recaban la colaboración del 
Contratista, éste deberá presentar la ayuda necesaria.
3.4.33. Ocupaciones de terrenos 
Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al 
Director de la obra las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para 
obras o instalaciones auxiliares acopios, etc, siendo de su cuenta todos los gastos que 
por este concepto pudiesen originarse.
3.4.34. Amojonamiento 
Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procederá a amojonar los 
puntos de la obra en aquellos linderos que le señale el Director de la obra. 
3.4.35. Agotamientos 
Se define como agotamiento el conjunto de operaciones necesarias para 
recoger y evacuar las aguas que irrumpan en las zonas de trabajo, cualquiera que sea 
su origen, siempre que sea obligada su elevación mediante bombas o máquinas 
similares.
El Contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo y evacuar el agua 
que entre en ellas hasta los puntos de desagüe. A tal fin deberá efectuar las 
captaciones locales y evacuar todas las aguas que lleguen a las zonas de trabajo, ya 
sean a cielo abierto o subterráneas, bombeándolas si fuera preciso, y conduciéndolas 
hasta los lugares aprobados sin provocar problemas de erosión o de estabilidad del 
terreno y de las obras ejecutadas o en ejecución.
El Contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de la capacidad y 
características necesarias para la recogida y evacuación de las aguas desde el inicio 
de las obras y deberá mantener adecuadamente, mediante limpieza y reparaciones, 
todas las obras de drenaje y desagüe durante el tiempo de ejecución de las obras. 
El sistema de agotamiento será propuesto por el Contratista a la aprobación del 
Director, sin que su aprobación pueda deducirse eximente alguno de la 
responsabilidad de aquél.  
3.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
3.5.1. Condiciones generales 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
Cuadro de Precios que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de 
contrata y baja de licitación en su caso, a la cantidad resultante se añadirá el Impuesto 
Sobre el Valor Añadido vigente. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo a las condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones 
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Técnicas. Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, 
manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra 
necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así 
como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso 
de ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de cambios de obra, 
instalaciones auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos 
que se especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de 
ensayos.
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizarán en su 
caso de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo.  En tal caso, será 
válido el resultado que la Dirección Facultativa consigne. 
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las 
definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas 
por la Dirección Facultativa. 
No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra 
que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra 
a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en 
la cláusulas 51 del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Generales, 
aprobado por Decreto de 31 de Diciembre de 1.970. 
3.5.2. Medición y abono de las excavaciones 
Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se 
medirán en volumen por m3, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el 
Cuadro de Precios del Presupuesto. 
La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado 
previo del terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas 
en los planos del proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. El cálculo de volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de 
excavación y taludes definidas en las secciones tipo de los planos proyecto, 
adoptando como profundidades de tierra y roca excavadas los datos reales tomados 
del movimiento de tierras realizado y aprobado. 
El contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección 
Facultativa la aparición de roca en las excavaciones, tanto en explanaciones y 
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra Fecha: Junio 2011 
Documento Nº 3: Pliego de Condiciones   49 
 
desmonte como en apertura de zanjas, con objeto de que pueda definirse la superficie 
de separación tierra-roca que sirva para efectuar las mediciones correspondientes. La 
no observancia a la Dirección Facultativa llevará consigo que se cubique como si 
fuese tierra toda la excavación realizada. 
No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los 
volúmenes que se deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que 
reciba de la Dirección Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de 
las mismas.  En las zanjas, los taludes y anchura que servirán para efectuar la 
cubicación de abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los 
marcados en los planos. 
En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono 
suplementario, el coste de todas las operaciones necesarias para realizar la 
excavación, la explanación, o el desmonte, incluso: el refino de las superficies aunque 
sea realizado manualmente. Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo, 
se considerarán incluidos todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales 
como Proyecto de voladura, tramitación, perforaciones, explosivos y detonante; todo lo 
cual será de competencia y a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. 
Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo se consideran incluidos todos 
los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyectos de voladura, 
tramitación, perforaciones, explosivo y detonante; todo lo cual será de competencia y a 
cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. También se incluyen la excavación 
posterior del material volado y las operaciones de limpieza de escombros proyectado 
en los terrenos colindantes. Además incluye el transporte a acopios para posterior 
utilización y el transporte a vertedero de los productos sobrantes o desechables. En 
este precio se considera incluido igualmente el mayor volumen a transportar debido al 
esponjamiento, así como los gastos propios de vertedero incluido su adecuación final. 
Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se 
incluyen las entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua en 
la excavación en tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio el 
establecimiento de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la 
instalación de señales de peligro, tanto durante el día como durante la noche; el 
establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras tanto de 
peatones como de vehículos y el apeo y reparación de las conducciones de agua, 
teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se 
descubran al ejecutar las excavaciones. 
En caso de desprendimientos o riesgo de los mismos en los taludes de la 
excavación efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos 
necesarios para la retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la 
zona atendiendo las órdenes de la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de 
abono, ni tampoco los desperfectos ocasionados por el desprendimiento sobre 
materiales existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, hormigonados, etc) ni 
serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorización expresa 
por escrito de la Dirección Facultativa. 
3.5.3. Medición y abono de rellenos 
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Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3
deducidos de planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en 
el Cuadro de Precios.
Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en 
su totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y 
transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, 
vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye las operaciones de 
seleccionado o criba del material cuando se exija o sea necesario. 
Este precio se aplica también al relleno de tierra vegetal que deberá realizarse, 
cuando así se exija en Planos, en la última carga de relleno. Esta operación incluye 
todas las operaciones necesarias para esta unidad de obra. 
Por último, en esta unidad se incluye expresamente los costes de reposición 
del terreno en sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y 
remoción de tierras. 
3.5.4. Medición y abono de la terminación y refino de coronaciones 
de taludes 
Se medirán por m2 en proyección horizontal sobre planos de la superficie 
realmente ejecutada y se abonará a los precios correspondientes en el Cuadro de 
Precios.
El precio incluye todas las operaciones mecánicas de refino y formación de 
cunetas en su caso, ajustándose a las rasantes definidas en los planos o por la 
Dirección, así como la retirada de piedras mayores de 10 cm. 
3.5.5. Medición y abono de obras de hormigón 
Serán de abono al adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 
condiciones y con sujeción a planos del proyecto o las modificaciones introducidas por 
la Dirección Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que 
constarán en los planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen 
real en m3 o superficie real en m2, de acuerdo con lo que se especifica en los 
correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios.
En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u 
otras causas ejecute el adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de 
trabajos adicionales que se requieran. 
El precio de m3 de hormigón en solera y zapatas incluye los excesos de 
medición que sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas 
horizontales obligue a hormigonar contra el terreno natural, por ser de abono el 
encofrado teórico correspondiente. 
También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la 
colocación de juntas de dilatación y estanquidad, sujeción y correcto hormigonado de 
tuberías, etc. 
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En el caso del hormigón de solera, el precio del m3, incluye la formación de 
pendiente así como la realización si fuere necesario, de canaletas de recogida. 
También incluye, en su caso, el acabado en fratasado liso y con espolvoreo de 
cemento.
Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de curado. 
3.5.6. Medición y abono de armaduras 
 Se medirá por kg de hierro en peso teórico y se abonará al precio 
correspondiente al Cuadro de Precios, en el que se incluye la parte proporcional de 
solapes, pérdidas, despuntes, atados, separadores, rigidizadores y soportes. 
3.5.7. Medición y abono de mallas electrosoldadas 
En el caso del acero en mallazo electrosoldado para armado de forjados y 
soleras se medirá por m2 previstos en planos y/o mediciones debidamente autorizadas 
y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios del Presupuesto incluyendo 
colocación, solapes, pérdidas, despuntes, atados, separadores, rigidizadores y 
soportes. 
3.5.8. Medición y abono de fábrica de ladrillo o bloque: 
Las fábricas de ladrillo o bloque se abonarán por m2 realmente ejecutados 
medidos sobre los planos autorizados y los precios incluyen en su caso los trabajos 
singulares de unión con los pilares y bordes de huecos con los aparejos que se 
definen en los planos. Serán a descontar los huecos mayores de 1 m2.
3.5.9. Medición y abono de aglomerados 
Se medirán por Tn o cm/m2 realmente ejecutados a los precios del Cuadro de 
Precios. La sección de abono será la teórica de los planos y mediciones, debiendo el 
Contratista recabar la autorización de la Dirección Facultativa para cualquier exceso 
debido a saneos localizados no previstos en proyectos. 
Cuando el abono se haga por Tn, su medición se hará por vales de pesada 
sobre camión. 
3.5.10. Medición y abono de rellenos localizados de material 
filtrante 
Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los 
planos del proyecto y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios.
El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las 
condiciones de Proyecto. 
3.5.11. Medición y abono de impermeabilizaciones 
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Se medirán por m2 realmente ejecutados medidos en las superficies teóricas 
señaladas en los planos y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de 
Precios del Presupuesto.
En este precio se incluyen todas las operaciones propias de la unidad de obra 
completa, incluso soldaduras, tratamiento de zonas especiales, pérdidas, etc. 
3.5.12. Medición y abono de pinturas en paredes y techos 
Se medirá por m2 realmente realizados al precio del Cuadro de Precios que 
incluye en su caso la limpieza previa sea cual sea el origen de la suciedad, y la 
aplicación del número de capas según especificación del artículo correspondiente del 
Pliego y Planos, todo ello efectuado por un profesional de la pintura industrial 
debidamente acreditado ante la Dirección Facultativa. 
Igualmente incluye todos los medios anteriores como son compresores, 
andamiajes (cualquiera que sea su envergadura), protección de elementos existentes 
contra las manchas, calefactores, etc. 
3.5.13. Medición y abono de tuberías de abastecimiento 
Se medirá por ml realmente instalada según longitudes teóricas de planos y 
mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se 
abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios entendiéndose incluida la 
carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, 
colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o 
defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la junta 
de goma, acople de las tuberías y pruebas de estanquidad a presión con los 
contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias. También va incluido en este 
precio la localización y excavación manual adicional necesaria para dejar al 
descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, 
así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos necesarios para 
realizarla. 
3.5.14. Medición y abono de piezas especiales en tuberías 
 Todas las piezas especiales (codos, tes, manguitos, empalmes, ventosas, etc) 
se medirán por unidades realmente instaladas según especificaciones de proyecto o 
Dirección Facultativa, a los precios señalados para cada una en el Cuadro de Precios, 
que incluyen la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su 
colocación y los medios auxiliares, como juntas y tornillería bicromatada. 
3.5.15. Medición y abono de anclajes, soportes, contrarrestos 
de hormigón y metálicos 
Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en 
los planos o según las órdenes de la Dirección Facultativa y se abonará a los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios, incluyendo dichos precios tanto las posibles 
excavaciones localizadas, los anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los 
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encofrados en madera cepillada, el hormigón correspondiente totalmente colocado y el 
galvanizado en caliente de los contrarrestos metálicos, así son la tornillería 
bicromatada y las juntas de asiento que fueran necesarios. 
3.5.16. Medición y abono de pozos prefabricados de registro 
Se miden por unidad de módulo base y módulo cónico, y por metro lineal de 
módulo cilíndrico realmente colocados en la obra.  El precio unitario incluye todas las 
operaciones precisas para su puesta en obra, la colocación de los anillos o juntas 
estancas entre los módulos y la ejecución de las perforaciones y colocación de juntas 
de estanquidad para el colector y ramales que acometen al pozo registro, igualmente 
incluye el transporte de los acopios y su trasiego. 
3.5.17. Medición y abono de partidas alzadas de abono íntegro 
Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el 
Presupuesto, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, 
afectadas por la baja de adjudicación correspondiente.
3.5.18. Obras no autorizadas y obras defectuosas 
Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los 
documentos contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser 
derruidos a su costa si la Dirección Facultativa así lo exige y en ningún caso serán 
abonados, siendo responsable el Contratista de los daños y perjuicios que por la 
ejecución de dichos trabajos pueda derivarse.
Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio de 
la Propiedad, la Dirección Facultativa determinará el precio o partida de abono 
debiendo conformarse el Contratista con dicho precio salvo en el caso en que, 
encontrándose dentro del plazo de ejecución, prefiera rehacerla a su costa con arreglo 
a condiciones y sin exceder de dicho plazo. 
3.5.19. Abono de obra incompleta 
Si por rescisión del Contrato por cualquier otra causa, fuese preciso valorar 
obras incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección 
Facultativa, sin que tenga derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de 
precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen. 
3.5.20. Materiales que no sean de recibo 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las 
condiciones impuestas a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del 
Concurso y del Proyecto. 
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El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 
Facultativa quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales desechados.   
3.5.21. Medición y abono de partidas alzadas a justificar, de 
trabajos por administración y elaboración de precios 
contradictorios
Para la valoración de la unidades de obra no previstas en el proyecto, se 
concertarán previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario 
y la Dirección Facultativa, en base a criterios similares a los del Cuadros de Precios, y 
si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las 
demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, 
prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente 
su valoración. 
También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar 
por escrito al adjudicatario, la realización inmediata de estas Unidades de obra, 
aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori.  
Siempre será necesario, que quede constancia escrita de esta orden y el adjudicatario 
quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de 5 días, desde dicha orden, 
justificación de la valoración de la unidad, sobre cuya valoración se aplicará lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
En el caso de ejecución de Unidades de obra o Trabajos por Administración, 
así como en los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de 
este Proyecto, o en los contradictorios que se acuerden previamente entre Dirección 
Facultativa y adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios, los recogidos en el 
Anexo correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas. 
Sobre estos precios, no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en 
dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de 
administración.
Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria, la 
presentación de partes diarios, con especificación de la mano de obra, maquinaria, 
materiales empleados, y la firma diaria de conformidad, de la Dirección Facultativa o 
de su representante autorizado, cuya copia se incluirá en las Certificaciones de abono. 
Sin dicha firma de conformidad, el adjudicatario no podrá exigir abono alguno, y estará 
a la valoración, que en su caso, dictamine la Dirección Facultativa. 
3.5.22. Materiales sobrantes 
La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al 
declararse la rescisión del contrato. 
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3.6. PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS
3.6.1. Objeto, Adjudicación y Revisión de Precios 
3.6.1.1. Objeto 
Es objeto de este Pliego, el establecimiento de las condiciones económico-
administrativas que han de regir en la contratación y ejecución de las obras definidas 
en el Proyecto “Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra”. 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de este Proyecto, asciende a 
…………………………………………………………, en el que se encuentra incluido el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de Estudio de Seguridad y Salud de las obras, 
que asciende a “NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (9241,28€), IVA incluido. 
3.6.1.2. Forma de adjudicación 
Las obras objeto del presente Pliego, serán adjudicadas de conformidad con la 
Ley Foral 10/98 de Contratos, mediante la modalidad de CONCURSO. 
3.6.1.3. Plazo de ejecución 
El Contratista dispone de un plazo de ejecución de las obras de TREINTA (30) 
MESES, pasados los cuales las obras deberán estar listas para proceder a la 
Recepción de las obras. 
Si las obras no estuvieran totalmente terminadas al finalizar el plazo indicado, 
se impondrá al Contratista una sanción de (300 Euros), por cada día natural de 
retraso.
En ningún caso las penalidades por demora podrán exceder del 20% del 
Presupuesto de Adjudicación, por lo que una vez alcanzado este límite máximo se 
procederá a la resolución del contrato, con los efectos señalados en la Legislación 
vigente.
3.6.1.4. Revisión de Precios 
Los licitadores deberán tener en cuenta al elaborar los precios de cada unidad 
propuesta, la previsión del posible aumento o disminución que dichos precios puedan 
sufrir a lo largo del plazo ofertado de la obra, que se entenderá ya incluido en los 
precios de su oferta de licitación. Por lo que ambas partes, propiedad y contratista 
adjudicatario, acuerdan voluntariamente la no existencia de revisión de precios en la 
obra adjudicada. 
3.6.1.5. Fianza definitiva 
El Contratista que resulte adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de diez 
días, contados desde que se le notifique la adjudicación definitiva, la constitución de la 
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fianza por importe equivalente al 8% del precio de adjudicación en metálico, Títulos de 
la Deuda de Navarra o  Aval en forma reglamentaria, conforme a la Ley Foral 10/98 de 
Contratos de la Administración. 
De no cumplirse este requisito por causas imputables al Contratista, la 
Propiedad declarará resuelto el Contrato. 
La fianza señalada responderá al cumplimiento del Contrato y servirá de 
garantía de su buena ejecución. Será cancelada una vez verificada la recepción 
Definitiva de las obras. 
3.6.2. Relaciones generales entre Administración y Contratista 
3.6.2.1. Dirección de Obra 
El Ingeniero Director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración 
ante el contratista. 
El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones con 
colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando 
todos ellos la Dirección de Obra. 
El Director designado será comunicado al Contratista por la Propiedad, antes 
de la fecha señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquél de igual 
modo respecto de su personal colaborador. 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución 
del contrato, serán comunicadas por escrito al Contratista. 
3.6.2.2. Funciones del Ingeniero Director de Obra 
El Ingeniero Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación 
con el Contratista cuantas funciones sean necesarias y específicamente las siguientes: 
- Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del 
programa de trabajo. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que en los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 
- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación 
de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan 
el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
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- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de 
los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 
de las obras y ocupación de los bienes efectuados por ellas y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos 
en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 
personal y material de obra necesario. 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato, así como expedir las certificaciones de obra, tal 
como se señala en la Ley Foral 10/98. 
- Participar en las Recepciones Provisional y definitiva y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las obras legales establecidas. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de obra, 
para el normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas. 
3.6.2.3. Contratista 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la 
obra.
Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, 
quedarán obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de 
la Ley Foral 10/98 de Contratos. 
3.6.2.4. Representante del Contratista 
Se entiende por Representante del Contratista a la persona designada 
expresamente por él y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su 
actuación o presencia, así como en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 
obras.
- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas de la Dirección de obra. 
- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
se planteen durante la ejecución de la obra. 
En su caso la Propiedad podrá exigir al Contratista que su representante tenga 
la titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el 
correcto desempeño de sus funciones. 
La Propiedad podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al Contratista. 
3.6.2.5. Residencia del Contratista 
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El Contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de diez 
días, contados a partir de la fecha en que se haya notificado la orden de iniciación de 
las obras, su residencia o la de su representante a todos los efectos derivados de la 
ejecución de aquéllas. Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad 
próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación, como 
para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad 
de la Propiedad. 
Desde que comiencen las obras hasta su Recepción Definitiva, el Contratista o 
su representante, deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él 
previa comunicación a la Dirección de obra de la persona que designe para sustituirle. 
3.6.2.6. Órdenes al Contratista 
El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 
cerrará en la recepción definitiva. 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de obra que, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro por sí o por 
medio de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección de obra y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, 
sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por 
la Dirección de obra, con su firma en el libro indicado. 
Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la 
Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
3.6.2.7. Documentación a presentar el Contratista al finalizar la obra 
Previamente a la recepción provisional de la obra, el Adjudicatario deberá 
presentar una colección completa y actualizada de planos, de catálogos en castellano 
y por triplicado, en los que quede suficientemente reflejada la obra realizada. 
Además presentará la documentación que le indique la Dirección relativa a 
instrucciones de mantenimiento, uso y conservación. 
La no presentación de la documentación final implicará la imposibilidad de 
realizar la recepción provisional con las consecuencias que de ello se deriven. 
3.6.2.8. Pagos al Contratista 
Tomando como base la relación valorada que efectuará el Director de Obra a 
partir de las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados, 
expedirá al Contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una 
copia al Contratista acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o 
reparos. Transcurrido el plazo de diez días, si el contratista no hubiese hecho 
manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste como si hubiera suscrito en 
ellas su conformidad. 
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Las certificaciones tendrán la consideración de certificaciones a buena cuenta 
de la medición y liquidación final. 
Se retendrá de cada certificación el 5% hasta la recepción provisional de la 
obra, en cuyo momento le será abonada la cantidad resultante. Con cada certificación 
deberá acompañar el Contratista las liquidaciones de la seguridad social debidamente 
abonadas y correspondientes al período a que se refiera la certificación. 
3.6.2.9. Vigilancia de las obras 
El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal de la Propiedad 
designado para la vigilancia de las obras, tanto en la realización de los trabajos como 
en la forma de su ejecución. 
La Propiedad, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta Contrata, comprometiéndose la empresa 
adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 
3.6.2.10. Vigilancia de los operarios 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud 
reconocida, siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquellos que, a 
su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 
El personal será regido por capataces y encargados en número y titulación 
suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, estando presente durante 
las horas hábiles, a falta del Contratista, su representante, de tal modo que pueda 
recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección. 
Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de 
medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden de la ejecución de lo 
pactado. 
3.6.2.11. Cesión del Contrato y Subcontrato 
La cesión del Contrato y Subcontrato de obra sólo serán admisibles en los 
casos y con los requisitos previstos en los artículos 159 y 160 de la Ley Foral 10/98 de 
Contratos. En la citada cesión se harán constar las condiciones previstas para las 
subcontratas. 
3.6.3. Formalización del Contrato e inicio de la obra 
3.6.3.1. Formalización del Contrato 
El Contrato se formalizará dentro de los 30 días siguientes a su aprobación, 
mediante documento administrativos. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el 
Contrato, la Propiedad, acordará la resolución del mismo, previa audiencia del 
interesado, con incautación de la fianza. 
3.6.3.2. Documentación a entregar al Contratista 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Propiedad entregará al 
Contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios 
estime necesarios para la mejor definición de las obras. 
Los datos sobre servicios, sondeos, procedencia de materiales, a menos que 
tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 
condiciones climáticas y justificación de precios y, en general, todos los que 
habitualmente se incluyen en la Memoria de los Proyectos, son documentos 
informativos que representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin embargo, ello 
no significa que se responsabilice de la certeza de los mismos, y en consecuencia, 
debe aceptarse tan sólo como complemento de la información que el contratista debe 
adquirir directamente, con sus propios medios y a su costa. 
El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planteamiento y a la ejecución de las obras. 
3.6.3.3. Comprobación del replanteo 
Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el Contrato, se 
procederá en el plazo de 15 días, por el Ingeniero Director de la Obra o Técnico que le 
represente, a llevar a cabo sobre el terreno, la comprobación del replanteo de la 
misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del 
mismo debidamente autorizado, levantándose Acta del mismo. 
Si el Contratista no acudiese sin causa justificada, al acto de comprobación del 
replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del Contrato, con la 
consecuencia a efectos prevenidos en la Ley Foral 10/98 de Contratos. 
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o 
disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, 
con especial referencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia 
de los materiales, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, a la 
existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el 
cumplimiento del Contrato. 
Cuando del resultado de la comprobación del replanteo, se deduzca la 
viabilidad del proyecto a juicio del Ingeniero Director de las Obras, y sin reserva por 
parte del Contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 
Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, decidirá 
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iniciar o demorar el comienzo de las obras al Ingeniero Director de las mismas, una 
vez consideradas tales observaciones y justificando dicho comienzo en la propia Acta. 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 
los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los 
puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases 
de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, 
si fuese necesario. 
Los datos, cotas y puntos fijados, se anotarán en un Anexo al Acta de 
Comprobación de Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose una 
copia al Contratista. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de 
replanteo que le hayan sido encomendados. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 
referencia que se requieran. 
3.6.3.4. Iniciación de las obras 
Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a 
las obras el día que sea fijado por el Ingeniero Director de Obra, dentro de los diez 
días siguientes a la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir 
de dicho día el plazo fijado para que se hallen totalmente terminados los trabajos. 
Si no obstante haber formulado observaciones el Contratista, que pudieran 
afectar a la ejecución del Proyecto, el Ingeniero Director decide la iniciación, el 
Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la 
vía procedimental correspondiente. 
3.6.4. Responsabilidades del Contratista 
3.6.4.1. Riesgo y ventura 
La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura para el adjudicatario, 
quien no tendrá derecho a indemnización alguna sino en los casos de fuerza mayor. 
El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u 
omisión, aumento de los precios fijados en su oferta ni modificación de las condiciones 
económicas del Contrato. 
3.6.4.2. Indemnizaciones por cuenta del Contratista 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 
daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de 
las obras. 
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra Fecha: Junio 2011 
Documento Nº 3: Pliego de Condiciones   62 
 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán 
ser reparados a su costa, restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente.
3.6.4.3. Casos de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o 
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor señalados en 
el artículo 109 de la Ley Foral 10/98, si bien en el expediente deberá acreditar que, 
previamente al suceso, había tomado las medidas y precauciones razonables para 
prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los materiales 
acopiados en la obra pudieran sufrir daños por eventos de la naturaleza. 
En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la adopción de 
medidas y precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de 
aquélla los daños que se hubiesen podido evitar de haberse tomado las medidas 
oportunas previas o inmediatamente después de acaecer el hecho causante de los 
daños. 
En tal sentido, el Director de obra, una vez presentada la oportuna reclamación 
por el Contratista, comprobará sobre el terreno la realidad de los hechos, y procederá 
a la valoración de los daños, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa, su 
relación con los perjuicios y la procedencia, en su caso, de indemnización. 
3.6.4.4. Contaminación y medio ambiente 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección, cuyo objeto 
sea evitarla contaminación del aire, cursos de agua, mares, cosechas y, en general, 
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos 
de la propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
3.6.4.5. Conservación de servidumbre 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las 
obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del Contrato. 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 
replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al 
Contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación. 
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3.6.4.6. Responsabilidad en casos de rescisión por causas 
imputables al Contratista 
Si el Contrato se rescinde por culpa del Contratista, le será incautada, en todo 
caso, la fianza y deberá además indemnizar a la Propiedad los daños y perjuicios en 
cuanto el importe de los mismos exceda del de aquéllas. 
Por ello, no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el 
Contratista y no liquidados al mismo hasta que se realice la nueva adjudicación. Dicha 
liquidación y la fianza harán frente a las responsabilidades a que hubiera lugar. 
Si la nueva adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de transcurrido 
un año desde la fecha de rescisión, se practicará la liquidación de dichos trabajos al 
Contratista. 
3.6.4.7. Otros gastos por cuenta del Contratista 
- Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos 
particulares. 
- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida 
de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de 
construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
conservación y desagües y, en general cuantos trabajos e informes sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines del Contrato, así como para su 
comprobación.
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del Contrato o de su ejecución. 
- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del Contrato. 
3.6.4.8. Obligaciones sociales y laborales 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo. 
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el 
trabajo y, designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 
correspondientes en cada centro de trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él 
designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Propiedad. 
3.6.4.9. Seguro de responsabilidad 
El Contratista adjudicatario estará obligado a suscribir una póliza de seguro de 
responsabilidad civil con una Compañía de prestigio, por un capital de 300.000 €, que 
le cubra de las eventualidades y daños que puedan originarse durante el transcurso de 
los trabajos. 
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Deberá en el plazo de 30 días desde la firma del acta de replanteo, presentar 
copia de dicha póliza al Ingeniero Director. Caso de no presentarla podrá suscribirse 
por la Administración contratante deduciendo el importe de dicho seguro de las 
certificaciones que se realicen. 
3.6.4.10. Resolución del Contrato 
Sin perjuicio de las posibles responsabilidades que puedan derivarse de la 
aplicación del presente Pliego de Condiciones, se podrá declarar la resolución del 
contrato si ocurriese alguno de los hechos siguientes: 
a) Incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 
b) Modificaciones de proyecto que impliquen, aisladas o conjuntamente, 
alteración del precio del contrato en cuantía superior o en menos al 20% del 
importe de aquel o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 
c) La suspensión definitiva de las obras, así como la suspensión temporal 
superior a 4 meses. 
d) La muerte del contratista individual. 
e) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
f) La declaración de quiebra o suspensión de pagos del contratista. 
g) El mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
h) Aquellas otras establecidas expresamente en este Pliego y cualquier otra 
determinada por la Norma General de Contratación. 
3.6.5. Conclusión y liquidación del Contrato 
3.6.5.1. Recepción provisional 
La Recepción Provisional de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a 
la fecha de su terminación, y a la misma concurrirán dos funcionarios designados por 
la Propiedad, el Director de Obra y el Contratista. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Propiedad, las dará por recibidas 
provisionalmente, y se entregarán al uso público o servicio correspondiente, 
comenzando a computarse el plazo de garantía. 
De la recepción provisional se levantará Acta en la que se dejará constancia de 
las observaciones realizadas. La ausencia del Contratista a este acto le impedirá 
ejercitar los derechos que pudieran derivarse de su asistencia al mismo, y el acto se 
considerará válido. 
3.6.5.2. Plazo de garantía 
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, durante el cual el Contratista 
responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras, de acuerdo con 
lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y las instrucciones que reciba de la 
Dirección, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso 
público al que está destinada la obra. 
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Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra no reparase los 
desperfectos mencionados, se hará por la Administración Contratante, con cargo a la 
fianza definitiva. 
3.6.5.3. Liquidación provisional 
Efectuada la medición general, que se regirá por los mismos principios, reglas y 
trámites que los expresados para las mediciones parciales, el Director formulará la 
liquidación provisional aplicando a aquélla los precios y condiciones económicas 
indicados en el Contrato. 
3.6.5.4. Recepción definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las 
obras, con la concurrencia de las mismas personas señaladas en la Recepción 
Provisional.
Si las obras se encuentran en las debidas condiciones, se recibirán con 
carácter definitivo y quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en la Ley Foral 10/98. 
3.6.5.5. Liquidación definitiva y devolución de la fianza 
Efectuada la recepción definitiva, el Director de obra redactará la liquidación 
definitiva, dando traslado de la misma al Contratista, quien podrá formular sus reparos 
en el plazo de diez días. 
Aprobada la liquidación definitiva por la Propiedad, se procederá a abonar al 
Contratista el abono del exceso percibido, devolviéndose, en su caso la fianza 
depositada para garantizar el cumplimiento del Contrato. 
3.6.6. Régimen Jurídico 
3.6.6.1. Interpretación del Proyecto 
En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los 
Planos, Presupuestos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, se atendrá el 
Contratista a la resolución de la Propiedad, que será tomada con los asesoramientos 
pertinentes. 
3.6.6.2. Jurisdicción y recursos 
La contratación de las obras objeto del presente Pliego, es de naturaleza 
administrativa. Por consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realización de 
los trabajos y de la interpretación de las disposiciones de los Pliegos, serán resueltos 
en primer término por la Propiedad, contra cuyas resoluciones podrán interponerse 
recursos contencioso-administrativos ante la Sala correspondiente de la Audiencia 
Territorial de Pamplona, previos al de Reposición ante la citada Propiedad. 
3.6.6.3. Supuestos de contradicciones 
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De existir contradicciones o de mediar error, en cuanto a las determinaciones 
económico-administrativas entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el 
presente Pliego. 
3.6.6.4. Régimen Jurídico 
El Contrato de obra a que se refieren las presentes cláusulas, tiene naturaleza 
administrativa y se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en lo no dispuesto se regirá por la Ley Foral 10/98, del 16 de Junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra y por la Ley Foral de 
Administración Local 6/90. 
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TALUDES ESTABLECIDOS
RELACIÓN DE TRAMOS EXISTENTES
TOR1
Primer perfil: 1 Último perfil: 35 Longitud tramo = 779 m
TIPO DE TRAMO EXISTENTE
TIPO!S1 Base zanja: 1,000 m
Espacio interior: !
LISTADO DE PERFILES
TRAMO PERFIL DIST. PARCIAL BASE ZANJA ALTURA TALUD ANCHO Ø TUBO
TOR!1 1 0 1,00 0,80 1/3,70 1,43 200
TOR!1 2 25 1,00 1,13 1/3,70 1,61 200
TOR!1 3 25 1,00 1,37 1/3,70 1,74 200
TOR!1 4 25 1,00 1,62 1/3,70 1,88 200
TOR!1 5 25 1,00 1,86 1/3,70 2,01 200
TOR!1 6 25 1,00 2,10 1/3,70 2,14 200
TOR!1 7 25 1,00 2,33 1/3,70 2,26 200
TOR!1 8 25 1,00 2,58 1/3,70 2,39 200
TOR!1 9 25 1,00 2,81 1/3,70 2,52 200
TOR!1 10 9,55 1,00 2,93 1/3,70 2,58 200
TOR!1 11 15,45 1,00 2,95 1/3,70 2,59 200
TOR!1 12 25 1,00 2,98 1/3,70 2,61 200
TOR!1 13 25 1,00 3,02 1/3,70 2,63 200
TOR!1 14 25 1,00 3,05 1/3,70 2,65 200
TOR!1 15 25 1,00 3,05 1/3,70 2,65 200
TOR!1 16 25 1,00 3,04 1/3,70 2,64 200
TOR!1 17 25 1,00 3,05 1/3,70 2,65 200
TOR!1 18 25 1,00 3,04 1/3,70 2,64 200
TOR!1 19 25 1,00 3,04 1/3,70 2,64 200
TOR!1 20 25 1,00 3,03 1/3,70 2,64 200
TOR!1 21 25 1,00 3,04 1/3,70 2,64 200
TOR!1 22 25 1,00 3,04 1/3,70 2,64 200
TOR!1 23 25 1,00 3,03 1/3,70 2,64 200
TOR!1 24 25 1,00 3,04 1/3,70 2,64 200
TOR!1 25 12,14 1,00 3,03 1/3,70 2,64 200
TOR!1 26 12,86 1,00 3,03 1/3,70 2,64 200
MEDICIONES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA
Del P!1 al P!35 " TALUD TIPO!A
RAMAL TORRECILLA ALTA
ETAP hasta el Depósito Torrecilla Alta
Diámetro tubería en mm: 200
Distribución en zanja: 0,40 ! D200 ! 0,40
Espacio exterior: 40 cm
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TOR!1 27 25 1,00 3,03 1/3,70 2,64 200
TOR!1 28 25 1,00 3,06 1/3,70 2,65 200
TOR!1 29 25 1,00 3,09 1/3,70 2,67 200
TOR!1 30 25 1,00 3,11 1/3,70 2,68 200
TOR!1 31 25 1,00 3,14 1/3,70 2,70 200
TOR!1 32 25 1,00 3,16 1/3,70 2,71 200
TOR!1 33 25 1,00 2,02 1/3,70 2,09 200
TOR!1 34 25 1,00 0,88 1/3,70 1,48 200
TOR!1 35 4 1,00 0,70 1/3,70 1,38 200
PAVIMENTOS
TRAMO PERFIL CARRETERA 
LONGITUD   
(m)
ANCHURA    
(m)
ALTURA      
(m)
VOLUMEN  
(m³)
TOR1 P!26 Cruce N!113 12,86 2,45 0,41 12,918
TOTAL 12,918
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TALUDES ESTABLECIDOS
RELACIÓN DE TRAMOS EXISTENTES
OMB1
Primer perfil: 1 Último perfil: 64 Longitud tramo = 1.325m
OMB2
Primer perfil: 64 Último perfil: 138 Longitud tramo = 1.539m
TIPO DE TRAMO EXISTENTE
TIPO!S2 Base zanja: 1,100 m
Espacio interior: !
LISTADO DE PERFILES
TRAMO PERFIL DIST. PARCIAL BASE ZANJA ALTURA TALUD ANCHO Ø TUBO
OMB!1 P!1 0,00 1,10 0,80 1/3,70 1,53 300
OMB!1 P!2 1,50 1,10 0,78 1/3,70 1,52 300
OMB!1 V!1 1,50 1,10 0,77 1/3,70 1,52 300
OMB!1 P!3 22,00 1,10 1,16 1/3,70 1,73 300
OMB!1 P!4 25,00 1,10 1,52 1/3,70 1,92 300
OMB!1 P!5 25,00 1,10 1,88 1/3,70 2,12 300
OMB!1 P!6 25,00 1,10 2,23 1/3,70 2,31 300
OMB!1 V!2 6,00 1,10 2,31 1/3,70 2,35 300
OMB!1 P!7 19,00 1,10 2,59 1/3,70 2,50 300
OMB!1 V!3 15,50 1,10 2,81 1/3,70 2,62 300
OMB!1 P!8 9,50 1,10 2,95 1/3,70 2,69 300
OMB!1 P!9 25,00 1,10 2,98 1/3,70 2,71 300
OMB!1 P!10 25,00 1,10 3,01 1/3,70 2,73 300
OMB!1 P!11 25,00 1,10 3,04 1/3,70 2,74 300
OMB!1 P!12 25,00 1,10 3,07 1/3,70 2,76 300
OMB!1 P!13 25,00 1,10 3,11 1/3,70 2,78 300
OMB!1 V!4 12,00 1,10 3,12 1/3,70 2,79 300
OMB!1 P!14 1,28 1,10 3,13 1/3,70 2,79 300
OMB!1 P!15 11,72 1,10 3,15 1/3,70 2,80 300
OMB!1 P!16 25,00 1,10 3,17 1/3,70 2,81 300
OMB!1 P!17 25,00 1,10 3,18 1/3,70 2,82 300
OMB!1 P!18 25,00 1,10 3,21 1/3,70 2,84 300
VENTOSA!3_OMB hasta Depósito Ombatillo
RAMAL OMBATILLO
Diámetro tubería en mm: 300
Distribución en zanja: 0,40 ! D300 ! 0,40
Espacio exterior: 40 cm
Del P!1 al P!64 " TALUD TIPO!A
Del P!64 al P!116 " TALUD TIPO!B
Del P!116 al P!138 " TALUD TIPO!A
Salida de ETAP hasta VENTOSA!3_OMB
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OMB!1 P!19 25,00 1,10 3,23 1/3,70 2,85 300
OMB!1 P!20 25,00 1,10 3,25 1/3,70 2,86 300
OMB!1 P!21 25,00 1,10 3,28 1/3,70 2,87 300
OMB!1 P!22 19,25 1,10 3,30 1/3,70 2,88 300
OMB!1 P!23 5,75 1,10 3,29 1/3,70 2,88 300
OMB!1 P!24 25,00 1,10 3,22 1/3,70 2,84 300
OMB!1 P!25 25,00 1,10 3,14 1/3,70 2,80 300
OMB!1 P!26 25,00 1,10 3,09 1/3,70 2,77 300
OMB!1 V!5 23,50 1,10 2,76 1/3,70 2,59 300
OMB!1 P!27 1,50 1,10 2,74 1/3,70 2,58 300
OMB!1 P!28 17,58 1,10 2,50 1/3,70 2,45 300
OMB!1 P!29 7,42 1,10 3,00 1/3,70 2,72 300
OMB!1 P!30 25,00 1,10 3,11 1/3,70 2,78 300
OMB!1 P!31 25,00 1,10 3,21 1/3,70 2,84 300
OMB!1 P!32 25,00 1,10 3,32 1/3,70 2,89 300
OMB!1 P!33 25,00 1,10 3,43 1/3,70 2,95 300
OMB!1 P!34 25,00 1,10 3,54 1/3,70 3,01 300
OMB!1 P!35 16,01 1,10 3,53 1/3,70 3,01 300
OMB!1 P!36 8,99 1,10 3,56 1/3,70 3,02 300
OMB!1 V!6 21,00 1,10 3,47 1/3,70 2,98 300
OMB!1 P!37 4,00 1,10 3,45 1/3,70 2,96 300
OMB!1 P!38 25,00 1,10 3,34 1/3,70 2,91 300
OMB!1 P!39 8,01 1,10 3,30 1/3,70 2,88 300
OMB!1 P!40 16,99 1,10 3,24 1/3,70 2,85 300
OMB!1 P!41 25,00 1,10 3,15 1/3,70 2,80 300
OMB!1 P!42 25,00 1,10 3,06 1/3,70 2,75 300
OMB!1 P!43 25,00 1,10 2,96 1/3,70 2,70 300
OMB!1 P!44 4,31 1,10 2,95 1/3,70 2,69 300
OMB!1 V!7 10,69 1,10 2,97 1/3,70 2,71 300
OMB!1 P!45 10,00 1,10 2,94 1/3,70 2,69 300
OMB!1 P!46 25,00 1,10 3,06 1/3,70 2,75 300
OMB!1 P!47 5,27 1,10 3,05 1/3,70 2,75 300
OMB!1 P!48 19,73 1,10 3,14 1/3,70 2,80 300
OMB!1 P!49 25,00 1,10 3,22 1/3,70 2,84 300
OMB!1 P!50 25,00 1,10 3,22 1/3,70 2,84 300
OMB!1 P!51 25,00 1,10 3,41 1/3,70 2,94 300
OMB!1 V!8 20,00 1,10 3,49 1/3,70 2,99 300
OMB!1 P!52 5,00 1,10 3,51 1/3,70 3,00 300
OMB!1 P!53 16,54 1,10 3,56 1/3,70 3,02 300
OMB!1 P!54 8,46 1,10 3,54 1/3,70 3,01 300
OMB!1 P!55 25,00 1,10 3,47 1/3,70 2,98 300
OMB!1 P!56 25,00 1,10 3,42 1/3,70 2,95 300
OMB!1 P!57 25,00 1,10 3,34 1/3,70 2,91 300
OMB!1 P!58 25,00 1,10 4,11 1/3,70 3,32 300
OMB!1 P!59 25,00 1,10 3,49 1/3,70 2,99 300
OMB!1 V!9 1,00 1,10 3,49 1/3,70 2,99 300
OMB!1 P!60 24,00 1,10 3,24 1/3,70 2,85 300
OMB!1 P!61 11,73 1,10 3,14 1/3,70 2,80 300
OMB!1 P!62 13,27 1,10 3,08 1/3,70 2,76 300
OMB!1 P!63 25,00 1,10 3,18 1/3,70 2,82 300
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OMB!1 P!64 25,00 1,10 3,56 1/3,70 3,02 300
OMB!2 P!65 9,00 1,10 4,90 1/2,50 5,02 300
OMB!2 P!66 16,00 1,10 2,85 1/2,50 3,38 300
OMB!2 P!67 12,38 1,10 5,72 1/2,50 5,68 300
OMB!2 P!68 12,62 1,10 5,02 1/2,50 5,12 300
OMB!2 P!69 23,75 1,10 3,73 1/2,50 4,08 300
OMB!2 P!70 1,25 1,10 4,44 1/2,50 4,65 300
OMB!2 P!71 3,32 1,10 6,08 1/2,50 5,96 300
OMB!2 P!72 21,68 1,10 4,76 1/2,50 4,91 300
OMB!2 P!73 25,00 1,10 1,83 1/2,50 2,56 300
OMB!2 P!74 18,12 1,10 2,91 1/2,50 3,43 300
OMB!2 P!75 6,88 1,10 5,87 1/2,50 5,80 300
OMB!2 P!76 3,19 1,10 7,00 1/2,50 6,70 300
OMB!2 P!77 21,81 1,10 3,14 1/2,50 3,61 300
OMB!2 P!78 25,00 1,10 3,12 1/2,50 3,60 300
OMB!2 V!10 2,00 1,10 3,13 1/2,50 3,60 300
OMB!2 P!79 23,00 1,10 3,11 1/2,50 3,59 300
OMB!2 P!80 25,00 1,10 3,10 1/2,50 3,58 300
OMB!2 P!81 25,00 1,10 3,09 1/2,50 3,57 300
OMB!2 P!82 25,00 1,10 3,08 1/2,50 3,56 300
OMB!2 P!83 25,00 1,10 3,06 1/2,50 3,55 300
OMB!2 P!84 25,00 1,10 3,05 1/2,50 3,54 300
OMB!2 P!85 25,00 1,10 3,04 1/2,50 3,53 300
OMB!2 P!86 25,00 1,10 3,04 1/2,50 3,53 300
OMB!2 P!87 25,00 1,10 3,02 1/2,50 3,52 300
OMB!2 P!88 25,00 1,10 3,01 1/2,50 3,51 300
OMB!2 P!89 25,00 1,10 2,98 1/2,50 3,48 300
OMB!2 P!90 25,00 1,10 2,90 1/2,50 3,42 300
OMB!2 P!91 12,27 1,10 2,85 1/2,50 3,38 300
OMB!2 P!92 12,73 1,10 2,93 1/2,50 3,44 300
OMB!2 P!93 25,00 1,10 3,05 1/2,50 3,54 300
OMB!2 P!94 25,00 1,10 3,06 1/2,50 3,55 300
OMB!2 P!95 25,00 1,10 3,08 1/2,50 3,56 300
OMB!2 P!96 25,00 1,10 3,10 1/2,50 3,58 300
OMB!2 P!97 25,00 1,10 3,13 1/2,50 3,60 300
OMB!2 P!98 25,00 1,10 3,12 1/2,50 3,60 300
OMB!2 P!99 25,00 1,10 3,08 1/2,50 3,56 300
OMB!2 P!100 13,29 1,10 3,19 1/2,50 3,65 300
OMB!2 P!101 11,71 1,10 3,23 1/2,50 3,68 300
OMB!2 V!11 8,00 1,10 3,26 1/2,50 3,71 300
OMB!2 P!102 8,29 1,10 3,29 1/2,50 3,73 300
OMB!2 P!103 8,71 1,10 4,28 1/2,50 4,52 300
OMB!2 P!104 25,00 1,10 3,62 1/2,50 4,00 300
OMB!2 P!105 20,61 1,10 3,42 1/2,50 3,84 300
OMB!2 P!106 4,39 1,10 2,81 1/2,50 3,35 300
OMB!2 P!107 25,00 1,10 3,81 1/2,50 4,15 300
OMB!2 P!108 25,00 1,10 4,02 1/2,50 4,32 300
OMB!2 P!109 11,24 1,10 2,66 1/2,50 3,23 300
OMB!2 P!110 13,76 1,10 3,45 1/2,50 3,86 300
OMB!2 P!111 25,00 1,10 3,20 1/2,50 3,66 300
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OMB!2 P!112 25,00 1,10 2,95 1/2,50 3,46 300
OMB!2 P!113 25,00 1,10 2,76 1/2,50 3,31 300
OMB!2 P!114 25,00 1,10 2,75 1/2,50 3,30 300
OMB!2 P!115 25,00 1,10 2,78 1/2,50 3,32 300
OMB!2 P!116 25,00 1,10 3,05 1/2,50 3,54 300
OMB!2 P!117 25,00 1,10 2,54 1/2,50 3,13 300
OMB!2 P!118 25,00 1,10 3,02 1/3,70 2,73 300
OMB!2 V!12 25,00 1,10 4,23 1/3,70 3,39 300
OMB!2 P!119 25,00 1,10 4,34 1/3,70 3,45 300
OMB!2 P!120 15,70 1,10 4,41 1/3,70 3,48 300
OMB!2 P!121 9,30 1,10 4,20 1/3,70 3,37 300
OMB!2 P!122 25,00 1,10 3,64 1/3,70 3,07 300
OMB!2 P!123 16,65 1,10 3,28 1/3,70 2,87 300
OMB!2 P!124 8,35 1,10 3,28 1/3,70 2,87 300
OMB!2 P!125 25,00 1,10 3,28 1/3,70 2,87 300
OMB!2 P!126 25,00 1,10 3,28 1/3,70 2,87 300
OMB!2 P!127 25,00 1,10 3,29 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!128 25,00 1,10 3,28 1/3,70 2,87 300
OMB!2 P!129 25,00 1,10 3,29 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!130 25,00 1,10 3,29 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!131 25,00 1,10 3,29 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!132 25,00 1,10 3,29 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!133 25,00 1,10 3,30 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!134 25,00 1,10 3,30 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!135 25,00 1,10 3,30 1/3,70 2,88 300
OMB!2 P!136 25,00 1,10 3,01 1/3,70 2,73 300
OMB!2 P!137 25,00 1,10 1,67 1/3,70 2,00 300
OMB!2 P!138 4,00 1,10 0,90 1/3,70 1,59 300
REPOSICION DE ACEQUIAS
PERFIL
LONG.   
(m)
SECCIÓN 
(cm*cm)
P!7 8 80*50 
P!20 6 60*50
P!27 8 80*50
P!66 12 100*80
P!69 10 100*80
P!103 6 60*50
P!109 10 120*100
V!12 6 70*50
P!130 8 150*100
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PAVIMENTOS
TRAMO CARRETERA 
LONGITUD   
(m)
ANCHURA    
(m)
ALTURA      
(m)
VOL  
(m³)
OMB1 Cruce N!113 9 2,87 0,41 10,590
OMB1 Cruce NA!6920 7 2,8 0,41 8,036
OMB2 Urb San Benito 25 3,45 0,41 35,363
OMB2 Pol. Ind. Omb. 29 1,95 0,41 23,186
TOTAL 77,174
TUBERÍA ACERROJADA
TRAMO Ø TUBO PERFILES LONGITUD
OMB1 300 P!58"P!66 100
OMB2 300 P!69"P!71 25
OMB2 300 P!83"P!85 37,27
OMB2 300 P!110"P!117 166,65
TOTAL 328,92
PERFIL
P!20
P!61
P!119"P!120
P!136"P!138
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Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra                                            Fecha: Junio 2011                                       
1.! DEPÓSITO Y CASETA DE VÁLVULAS
1.1.! OBRA CIVIL
1 M³ Excavación explanación  depósito.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Vaciado (talud 1/5) 1,000 30,900 24,900 1,100 846,351
Foso caseta (talud 1/5) 1,000 9,850 5,300 2,380 124,248
Saneos 0,100 971,000 97,100
Total 1067,699 1,75 1868,47
2 M³ Excavación y nivelación t. v.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Vaciado (talud 1/5) 1,000 30,900 24,900 0,400 307,764
Foso caseta (talud 1/5) 1,000 11,850 5,300 0,400 25,122
Total 332,886 2,51 835,54
3 M³ Terraplen suelo ADECUADO (CBR>5) excavación
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Perímetro 2,000 35,000 4,000 0,400 112,000
2,000 21,000 4,000 0,400 67,200
Total 179,200 2,48 444,42
4 M³ Excavación cimientos o. f.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cimientos
Muros laterales 2,000 30,000 2,350 0,300 42,300
Muro central 1,000 30,000 3,300 0,300 29,700
Muros laterales 2,000 7,400 2,350 0,300 10,434
Muros laterales junto caseta 2,000 5,200 2,350 0,600 14,664
Solera caseta(+0,5 m x lado) 1,000 8,550 5,800 0,600 29,754
Saneo cota cimentación 2,000 31,000 2,900 1,300 233,740
1,000 31,000 3,800 1,300 153,140
2,000 23,000 2,900 1,300 173,420
1,000 11,850 5,300 1,000 62,805
Excavación en cimientos de obras de fábrica, incluso entibaciones, 
agotamientos y transporte a vertedero si fuese necesario.
DEPÓSITO TORRECILLA ALTA
Excavación y retirada de tierra vegetal, incluso acopio intermedio y 
posterior extendido y nivelación  en zonas verdes de la urbanización.
Terraplen de suelo ADECUADO (CBR>5) compactado al 96% P.M. con 
productos seleccionados de la excavación, incluso carga, transporte a lugar 
de empleo, descarga, extendido en tongadas de espesor máximo 30 cm, 
humectación, compactación y refino.
Excavación en explanación de depósito y parcela en cualquier tipo de 
terreno, incluso achique de agua y transporte a vertedero o lugar de 
empleo.
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Saneos 0,100 751,000 75,100
Total 825,057 2,93 2417,42
5 M³ Gravillín 3!6 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Drenaje interior 4,000 25,400 0,300 0,300 9,144
4,000 7,200 0,300 0,300 2,592
1,000 10,000 0,300 0,300 0,900
Saneos 0,100 12,700 1,270
Total 13,906 11,72 162,98
6 M² Rasanteado y comp. c/rodillo
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Explanada solera depósitos 2,000 25,400 7,200 365,760
Total 365,760 1,02 373,08
7 M³ Rell. Local. Trasdós o. f.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Trasdós muros 2,000 30,900 1,000 1,500 92,700
1,000 24,900 1,000 1,500 37,350
1,000 18,000 1,000 1,500 27,000
Relleno trasdós caseta 1,000 9,550 1,000 2,680 25,595
1,000 6,300 1,000 2,680 16,884
A deducir balastro
Trasdós muros !2,000 30,900 1,000 1,000 !61,800
!1,000 24,900 1,000 1,000 !24,900
!1,000 18,000 1,000 1,000 !18,000
Relleno trasdós caseta !1,000 9,550 1,000 2,000 !19,100
!1,000 6,300 1,000 2,000 !12,600
Relleno saneos 1,000 64,000 64,000
Total 127,129 3,51 446,22
8 M³ Relleno localizado de balastro
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Drenaje trasdós
Trasdós muros 2,000 30,900 1,000 1,000 61,800
1,000 24,900 1,000 1,000 24,900
1,000 18,000 1,000 1,000 18,000
Relleno trasdós caseta 1,000 9,550 1,000 2,000 19,100
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica y muros, material 
procedente de la excavación, incluso compactación al 95% P. M.
Relleno localizado de balastro en trasdós de obras de fábrica, extendido y 
compactado.
Relleno con material granular, silíceo, canto rodado 5/8 mm en zanjas, 
para asiento y protección de tuberías de agua y saneamiento, según 
secciones de planos, extendida, nivelada y compactada.
Rasanteado y compactación con rodillo de 10 Tn de la base de la 
excavación.
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1,000 6,300 1,000 2,000 12,600
Saneo bajo zapatas
2,000 30,100 2,350 1,600 226,352
1,000 30,100 3,300 1,600 158,928
2,000 7,200 2,350 1,600 54,144
2,000 7,200 2,350 1,600 54,144
saneo bajo caseta 1,000 7,550 5,300 1,100 44,017
Total 673,985 8,73 5883,89
9 M³ Base zahorra artificial ZA!25
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Acera exterior
Alrededor muros 2,000 30,200 1,000 0,200 12,080
1,000 22,700 1,000 0,200 4,540
2,000 6,500 1,000 0,200 2,600
Alrededor caseta 1,000 9,550 1,000 0,200 1,910
2,000 4,300 1,000 0,200 1,720
Total 22,850 12,80 292,48
10 M² Encofrado fenólico, incluso apeos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Muro depósito
Caras interior 4,000 28,000 4,450 498,400
4,000 10,000 4,450 178,000
Cubeta 2,000 7,550 0,500 7,550
4,000 0,850 0,500 1,700
Caras exterior 2,000 28,600 4,450 254,540
2,000 20,900 4,450 186,010
Muro caseta
Caseta válvulas
Caras interior 1,000 6,950 5,770 40,102
2,000 5,000 6,770 67,700
Caras exterior 1,000 7,550 5,770 43,564
2,000 5,300 6,770 71,762
Zona alta
Cara interior 2,000 1,800 2,700 9,720
1,000 6,950 2,700 18,765
Caras exterior 2,000 2,100 2,230 9,366
1,000 7,550 2,230 16,837
Aleros 1,000 9,850 0,180 1,773
Curvo 1,000 9,850 0,600 2,000 11,820
Salas cloración y almacén
Caras interior 1,000 5,000 5,000 25,000
1,000 2,000 4,000 8,000
Base granular de zahorra artificial, tipo ZA!25, incluso extendido, 
humectación, compactacón al 100% P. M. y refino.
Encofrado fenólico, incluso apeos, apuntalamiento, desencofrado y p.p. de 
berenjenos y juntas.
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Caras exterior 1,000 5,300 5,000 26,500
1,000 2,300 4,000 9,200
Murete cubierta
Depósitos
Caras exterior 2,000 28,600 0,600 34,320
1,000 20,900 0,600 12,540
2,000 5,530 0,600 6,636
Caras interior 2,000 28,300 0,300 16,980
2,000 20,600 0,300 12,360
Varios 0,030 1570,000 47,100
Total 1616,244 11,88 19200,97
11 M² Encofrado plano, incluso apeos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Zapatas 
Perímetro exterior
Depósitos 2,000 30,100 0,500 30,100
1,000 22,400 0,500 11,200
1,000 7,550 0,500 3,775
1,000 7,300 0,500 3,650
solera caseta 2,000 5,300 0,500 5,300
1,000 7,550 0,500 3,775
Perímetro iterior
Depósitos 4,000 7,200 0,500 14,400
4,000 25,400 0,500 50,800
Escaloncillo cubeta 1,000 7,550 1,000 7,550
Formación drenaje
Interior 4,000 25,400 0,300 30,480
4,000 7,200 0,300 8,640
Varios
0,100 169,670 16,967
Total 186,637 20,78 3878,32
12 M² Encofrado plano en vigas y pilares
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Viga voladiza
Apoyo forjado 2,000 1,500 0,500 1,500
2,000 1,200 0,500 1,200
2,000 1,500 0,300 0,900
1,000 7,850 0,500 3,925
1,000 6,950 0,500 3,475
1,000 6,950 0,300 2,085
Varios 0,250 13,000 3,250
Total 16,335 17,85 291,58
Encofrado plano, incluso apeos, apuntalamientos y desencofrado.
Encofrado plano en vigas y pilares, incluso apuntalamiento y 
desencofrado.
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13 M³ HM!15/B/12/I limpieza
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cimientos 2,000 30,100 2,350 0,150 21,221
1,000 30,100 3,300 0,150 14,900
4,000 7,200 2,350 0,150 10,152
Caseta 1,000 7,550 5,300 0,150 6,002
Salas 1,000 2,300 5,300 0,150 1,829
Varios 1,000 6,000 6,000
Total 60,103 53,63 3223,31
14 M³ HM!15/B/12/I poroso
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Base depósito 2,000 25,400 7,200 0,200 73,152
Total 73,152 54,31 3972,89
15 M³ HA!30/P/20/IIb+Qb cimientos y alzados
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cimientos
Depósitos 2,000 30,100 2,350 0,500 70,735
1,000 30,100 3,300 0,500 49,665
4,000 7,200 2,350 0,500 33,840
Relleno entre pozas 1,000 1,300 3,300 0,500 2,145
2,000 7,200 0,500 0,500 3,600
Solera caseta 1,000 7,550 5,300 0,500 20,008
Deducción Caseta !1,000 7,550 0,750 0,500 !2,831
Solera salas 1,000 2,300 5,300 0,300 3,657
Alzados
Laterales 2,000 28,600 0,300 4,400 75,504
4,000 10,000 0,300 4,400 52,800
Central 1,000 28,600 0,300 4,400 37,752
Caseta
Valvulería 1,000 7,550 0,300 4,000 9,060
2,000 5,000 0,300 5,000 15,000
Caseta superior 1,000 7,550 0,300 2,230 5,051
2,000 2,100 0,300 2,230 2,810
Salas 1,000 2,300 0,300 4,000 2,760
1,000 5,300 0,300 5,000 7,950
1,000 2,000 0,200 5,000 2,000
Muretes cubierta 0,000
Depósitos 2,000 28,600 0,150 0,600 5,148
1,000 20,600 0,150 0,600 1,854
1,000 6,650 0,150 0,600 0,599
Hormigón en masa HM!15/B/12/I en regularización y limpieza, extendido y 
rasanteado.
Hormigón poroso en masa HM!15/B/12/I extendido y rasanteado.
Hormigón para armar HA!30/P/20/Iib+Qb en cimientos y alzados de obras 
de fábrica, losas y muros, fabricado con cemento II/42,5/SR, incluso 
bombeo, colocado y vibrado.
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1,000 6,400 0,150 0,600 0,576
Aleros caseta 1,000 9,850 0,500 0,300 1,478
1,000 7,550 0,200 0,300 0,453
Zunchos perimetrales 2,000 7,800 0,200 0,300 0,936
Losa cubierta caseta 1,000 66,830 0,150 10,025
1,000 12,200 0,150 1,830
Varios 0,020 415,000 8,300
1,000 3,091 3,091
Total 425,794 60,32 25683,86
16 M³ HA!30/P/20/IIb vigas y pilares
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Viga voladizo
Apoyo forjado 2,000 1,500 0,300 0,950 0,855
1,000 6,950 0,300 0,950 1,981
Ménsulas 2,000 1,500 0,150 0,300 0,135
Varios 0,100 3,080 0,308
Total 3,279 80,78 264,86
17 Kg Acero B!500!S
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Muros depósito Ø16 3267,000 3,200 1,580 16517,952
Zapatas depósito Ø16 1063,000 6,500 1,580 10917,010
Caseta Ø12 937,000 5,800 0,890 4836,794
Armado murete Ø12 446,000 23,000 0,890 9129,620
Zuncho muro intermedio Ø12 132,000 14,100 0,890 1656,468
Viga voladizo  Ø16 120,000 11,000 1,360 1795,200
Dinteles puertas y ventanas 45,000 2,300 1,580 163,530
Ajustes 12,000 120,000 1,580 2275,200
Total 47291,774 0,87 41143,84
18 Kg Acero en perfiles laminados y chapa
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 180,000 180,000
Total 180,000 3,85 693,00
19 Kg Acero S 275 JR en perfiles laminados y chapa
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Acero S 275 JR en perfiles laminados y chapa, incluso soldadura, pintada 
por sus caras con imprimación Sayoepoxi 40 micras, imprimación 
intermedia capa gruesa 100 micras, acabado poliuretano 40 micras 
totalmente colocado.
Hormigón para armar HA!30/P/20/Iib en vigas y pilares incluso bombeo, 
colocado y vibrado.
Acero corrugado B!500!S en redondos para armar, incluso recortes y 
solapes, colocado.
Acero en perfiles laminados y chapa, incluso soldadura y galvanizado en 
caliente, totalmente colocado.
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Escaleras
UPN!160 22,000 2,200 18,800 909,920
UPN!100 6,000 2,000 10,600 127,200
L 40.6 1,000 5,000 3,520 17,600
Apoyos 8,000 2,000 3,520 56,320
Total 1111,040 3,49 3877,53
20 M² ME 15X15 A Ø5!5 B!500!T 5x2 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Solera depósitos 4,000 25,300 7,100 718,520
Ajustes 0,050 718,520 35,926
Total 754,446 2,22 1674,87
21 M² Solera interior de depósito 20 cm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 25,400 7,200 365,760
Total 365,760 17,52 6408,12
22 M² Cubrición con teja árabe curva
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 64,700 64,700
1,000 5,000 5,000
Total 69,700 30,80 2146,76
23 M² Forjado con placa prefabricada 27+5
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 28,000 10,300 576,800
Total 576,800 48,01 27692,17
24 M² Forjado (25+5) con prelosa tipo ZR
Solera interior de depósito con hormigón HA!30/P/20/Iib, de 20 cm de 
espesor, lámina de polietileno, armada con dos parrillas de 15x15 Ø5 mm y 
acabada lucida al temple, completa y terminada.
Malla electrosoldable ME 15X15 A Ø5!5 B!500!T 5x2 (UNE 3692.96) incluso 
p.p. de recortes y solapes, colocado
Cubrición con teja árabe curva cerámica, amarrada en su totalidad de 
canales y cobijas con mortero de cemento 1:6 incluso p.p. de caballetes, 
cortes y ajustes, así como onduline bajo teja, totalmente terminada.
Forjado formado por placa prefabricada aligerada de 0,27 m de canto, de 
1,2 m de ancho y hasta 10,3 m de luz, incluso 1,25 kg/m2 de acero B!500!S 
en conectores, 5cm de capa de compresión de hormigónHA!30/P/20/II y 
malla electrosoldable ME 20x20 A Ø5!5 B!500!T 5x2, banda de neopreno 
en apoyos 80x8 mm y tapones de porexpan en extremos, totalmente 
colocado y nivelado.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,080 6,400 6,950 48,038
1,080 5,000 2,000 10,800
0,100 59,000 5,900
Total 64,738 44,18 2860,14
25 M² Pavimento acera 15 cm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 30,600 1,000 61,200
2,000 20,900 1,000 41,800
2,000 6,300 1,000 12,600
Total 115,600 14,64 1692,38
26 M² Impermeabilización de paramentos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Depósitos 2,000 28,600 1,600 91,520
2,000 20,900 1,600 66,880
2,000 3,750 1,600 12,000
2,000 6,800 1,600 21,760
Caseta 2,000 6,500 2,000 26,000
4,000 5,300 2,200 46,640
2,000 7,550 2,200 33,220
1,000 12,000 2,000 24,000
Total 322,020 8,54 2750,05
27 M² Impermeabilización de suelos y muros
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Suelos 2,000 28,000 10,000 560,000
Muros 4,000 10,000 4,450 178,000
4,000 28,000 4,450 498,400
Total 1236,400 7,80 9643,92
28 M² Impermeabilización de cubierta
Impermeabilización de suelos y muros de hormigón en interior del 
depósito con pintura epoxi al agua de dos componentes con espesor de 
500 micras, incluso p.p. de malla de poliester en fisuras y rincones, 
preparación y limpieza del soporte.
Pavimento acera de hormigón HM!20/B/20/I, E=15 cm, fratasado 
mecánico, incluso corte de juntas cada 4 m y 5 cm de calado, cepillado 
superficial, curado, totalmente terminado.
Forjado formado por prelosa pretensada tipo ZR de 0,25 m de canto, de 
1,2 m de ancho y hasta 7 m de luz, incluso 1,35 kg/m2 de acero B!500!S en 
conectores, 5cm de capa de compresión de hormigónHA!30/P/20/II y 
malla electrosoldable ME 20x20 A Ø5!5 B!500!T 5x2, incluso bobedilla de 
porexpan, encofrado, apuntalado, totalmente colocado y nivelado.
Impermeabilización de paramentos de hormigón con pintura bituminosa 
(2 manos).
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Depósitos 1,000 28,600 21,000 600,600
Caseta 1,000 9,850 7,800 76,830
Muretes 1,000 98,000 0,300 29,400
1,000 29,000 0,300 8,700
Total 715,530 20,50 14668,37
29 M² Placa aislamiento poliestireno extrusionado
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cubierta 1,000 28,000 20,900 585,200
Total 585,200 6,90 4037,88
30 M² Pavimento de gres antideslizante
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Caseta solera 1,000 6,950 5,000 34,750
1,000 2,000 5,000 10,000
Total 44,750 22,80 1020,30
31 M² Alicatado de azulejo color
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 5,300 1,500 15,900
2,000 6,950 1,500 20,850
Total 36,750 20,80 764,40
32 M² Carpintería metálica en puertas
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Puerta acceso 1,000 1,300 2,200 2,860
Puerta en cubierta 1,000 0,800 1,900 1,520
Cuartos 2,000 1,000 2,200 4,400
Total 8,780 177,00 1554,06
Alicatado de azulejo color a designar en obra, colocado con cemento cola 
sobre paramentos, incluso salpicado fino de mortero de cemento, adición 
de sikalatex al agua de amasado y arena lavada 1:3, enlechado y limpieza.
Impermeabilización de cubierta con lámina asfáltica reforzada de 4 kg/m2, 
soldada entre bandas con solape y libre sobre el soporte, lámina de 
geotextil 150 g/m2 y capa de 5 cm de gravillín de canto rodado de 12 mm 
de tamaño máximo, incluso mortero en formación de pendientes, medias 
cañas, etc.
Placa de aislamiento de poliestireno extrusionado de 3 cm de espesor 
D=40 kg/m3, incluso p.p. de recortes, totalmente colocada.
Pavimento de gres antideslizante de color a definir en obra, asentado con 
cemento cola sobre solera, incluso p.p. de cortes, enlechado y limpieza.
Carpintería metálica en puertas con perfiles laminados en frío de 2 mm de 
grosor en cercos, hojas de doble chapa de acero, herrajes de cierre y 
colgar con cerradura, todo ello galvanizado, accesorios y montajes, incluso 
desengrasado previo, imprimación y dos manos de pintura al esmalte.
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33 M² Rejilla lamas ventilación
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Caseta
Ventanas 8,000 1,300 0,625 6,500
Puertas 3,000 1,300 0,200 0,780
Frontal sala cloración 1,000 1,300 0,350 0,455
Total 7,735 145,00 1121,58
34 M² Piso de Tramex
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Canaleta 2,000 5,000 0,200 2,000
Escaleras
Escalones 19,000 1,100 0,300 6,270
Compensados 1,000 1,100 1,100 1,210
Rellanos 1,000 1,100 2,000 2,200
1,000 2,000 5,000 10,000
1,000 1,100 2,850 3,135
Total 24,815 41,47 1029,08
35 Ml Banda elástica Masterflex!3000
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Solera depósitos 4,000 25,400 101,600
4,000 7,200 28,800
Muros junta horizontal 4,000 28,000 112,000
2,000 20,000 40,000
Verticales 7,000 4,450 31,150
Total 313,550 16,94 5311,54
36 Ml Junta de dilatación en muros y o. f.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Solera depósitos 4,000 28,600 114,400
4,000 7,200 28,800
Muros junta horizontal 4,000 28,000 112,000
2,000 20,000 40,000
Verticales 7,000 4,450 31,150
Total 326,350 10,53 3436,47
37 Ml Albardilla prefabricada tipo R!25 de NORTEN
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Rejilla de lamas de ventilación en chapa galvanizada, incluso marco, y 
encarcelado en fachadas, totalmente terminada.
Piso de Tramex en cubrimiento de arquetas, totalmente colocado.
Banda elástica para tratamiento de juntas de dilatación en depósitos con 
MASTERFLEX o similar, totalmente terminada.
Junta de dilatación en muros y obras de fábrica formada por banda de PVC 
240 mm, totalmente colocada.
Albardilla prefabricada tipo R!25 de NORTEN de 25 cm de ancho exterior, 
incluso anclajes a murete, totalmente colocada y nivelada.
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2,000 28,600 57,200
1,000 20,900 20,900
2,000 5,530 11,060
Total 89,160 19,16 1708,31
38 Ml Barandilla metálica
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,160 5,000 5,800
1,000 2,700 2,700
1,000 3,800 3,800
1,160 1,800 2,088
Total 14,388 46,88 674,51
39 Ml Canaleta de desagüe 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 5,300 10,600
Total 10,600 21,76 230,66
40 Ml Tubería drenaje PVC  Ø110 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Interior 4,000 25,600 102,400
4,000 7,200 28,800
1,000 15,000 15,000
Exterior 2,000 3,200 6,400
2,000 2,800 5,600
Total 158,200 3,62 572,68
41 Ml Escalera de acero inoxidable
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 4,800 9,600
Total 9,600 71,50 686,40
42 Ml Bajante de aguas pluviales
Barandilla metálica formada por pletinas 50/4 mm en posición vertical y 
tres perfiles circulars de 45 mm horizontales, incluso placas de anclaje a 
pavimento y muros, soldaduras, material auxiliar, ect, toda pintada por sus 
caras con una mano de minio y dos de esmalte oxirón, completa y 
montada en cámara de llaves.
Canaleta de desagüe formada por encofrado empotrado en losa de solera, 
recibido de tubos de drenaje, marco y enrejillado de tramex con pletina de 
30 mm, remate de encuentros con pavimento, sellado de juntas, etc, 
totalmente terminada.
Tubería de drenaje de PVC  Ø110 mm corrugada doble pared, exterior 
nervada e interior lisa, totalmente colocada.
Escalera de acero inoxidable formada por largueros verticales de perfil 40 
mm y transversales de 30  mm a separaciones inferiores a 30 cm, incluso 
anclajes a muros y barandilla de embrague, colocada.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
4,000 3,650 14,600
Total 14,600 36,00 525,60
43 Ud Trampilla de acceso a depósitos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 285,00 570,00
44 Ud Cierre huecos de ventilación
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Frontales 4,000 4,000
Laterales 0,500 8,000 4,000
Total 8,000 115,00 920,00
45 Ud Ayudas de albañilería
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 275,00 275,00
46 Ud Formación de ventanas en caseta de válvulas
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 1.850 1850,00
1.2.! CALDERERÍA Y VALVULERÍA
1 Ml Tubería de acero inoxidable Ø200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cierre de huecos de ventilación mediante cerco en cara exterior de muro 
de angular 30/3 y tramex 10x10 mm, con malla mosquitera, todo ello 
galvanizado en caliente, con p.p. de anclajes, encarcelado y sellado a muro 
(Dimensiones 200x30 cm).
Ayudas de albañilería a electricidad y tuberías de agua, así como a la 
cerrajería, etc, incluso materiales auxiliares, completas y terminadas.
Formación  de 5 ventanas circulares Ø60 mm, formadas por marco de 
perfil metálico, cristal y rejilla de protección, y ventana semicircular de 
Ø2,900 m, de igual características, según tipología de Mancomunidad de 
Aguas del Moncayo, incluso pintura de protección, totalmente colocadas.
Tubería de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm Ø200 mm, incluso p.p. de 
bridas PN!16, totalmente colocada y probada.
Bajante de aguas pluviales de cubierta formada por cazoleta y tubo D = 
100 mm en acero galvanizado con remate inferior a codo de 90º, incluso 
anclajes a muros, totalmente instalada y conexionada.
Treampilla de acceso a depósitos mediante placa enrejillada tipo tramex 
con pletina de 40 mm de 2,18x1,2 m y 4,47x1,2 m, marco angular 
empotrado en losa, accesorios y montaje.
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Descarga en depósitos 2,000 29,500 59,000
Total 59,000 188,00 11092,00
2 Ml Tubería de acero inoxidable Ø250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Descarga en depósitos 2,000 2,000
Total 2,000 215,00 430,00
3 Ud Medidor de caudal Ø125 mm PN!16
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
3,000 3,000
Total 3,000 2583,84 7751,52
4 Ud V.C. Bridas Ø250 mm PN!16
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 634,89 1269,78
5 Ud V.C. Bridas Ø200 mm PN!16
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
10,000 10,000
Total 10,000 550,00 5500,00
6 Ud Ventosa auto. Trifuncional Ø100 mm PN!16
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 973,09 973,09
7 Ud Carrete desmontaje Ø250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Tubería de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm Ø250 mm, incluso p.p. de 
bridas PN!16, totalmente colocada y probada.
Carrete teléscópico de desmontaje Ø250 mm PN!16 atm, L = 190!270 mm, 
en acero inoxidable AISI!304, incluso tornillos de extracción, totalmente 
colocado y probado
Medidor de caudal electromagnético Ø125 mm PN!16, de la serie 
MAGMASTER o similar, rango ajustable a máximo 6 m³/min, incluso 
totalizador de impulsos y visualizador de caudal instantáneo y de volumen, 
totalmente colocado y probado.
Válvula de compuerta de bridas Ø250 mm, PN!16 atm de cierre elático con 
cuerpo de hierro fundido GGG50, tajadera de acero inoxidable AISI!304, 
incluso volante, juntas y tornillería de acero bicromatada, S/PPT, 
totalmente colocada y probada.
Válvula de compuerta de bridas Ø200 mm, PN!16 atm de cierre elático con 
cuerpo de hierro fundido GGG50, tajadera de acero inoxidable AISI!304, 
incluso volante, juntas y tornillería de acero bicromatada, S/PPT, 
totalmente colocada y probada.
Ventosa automática trifuncional Ø100 mm, PN!16 atm, incluso juntas y 
conexión, colocada y probada.
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Total 2,000 1660,85 3321,70
8 Ud Carrete desmontaje Ø200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
3,000 3,000
Total 3,000 1008,15 3024,45
9 Ud Válvula de llenado de depósito
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 1545,00 3090,00
10 Ud Carrete pasamuros Ø200 mm L = 800 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 135,18 270,36
11 Ud Ventosa trifuncional Ø80 mm 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 862,00 862,00
12 Ud Pieza pantalón Ø200!200 mm desagüe!aliviadero
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 1584,12 1584,12
13 Ud Pieza pantalón Ø250 mm salida depósito
Ud. Ventosa trifuncional Ø 80mm, DN!100, PN!16, para instalar en tubería 
FD Ø 250, que incluye T EE/B 250/200, placa de reducción y válvula de 
compuerta de cierre elástico Ø 100, todo ello equipado, perfectamente 
colocado.
Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI!304 e = 200 Ø200 mm BB PN!
16, L = 800 mm, incluso tornillería, totalmente colocado y probado.
Válvula de llenado de depósito de acción directa mediante levas movido 
por flotador, Ø200 mm PN!10 atm, totalmente colocada.
Carrete teléscópico de desmontaje Ø200 mm PN!16 atm, L = 190!270 mm, 
en acero inoxidable AISI!304, incluso tornillos de extracción, totalmente 
colocado y probado
Pieza pantalón de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm formada por tramo 
principal Ø200 mm BB PN!16, L = 4.000 mm, dos codos 90º con dos tramos 
de L = 100 mm, 2 injertos a 90º para aliviaderos formados por tramos de 
5.000 mm de longitud con dos codos de 90º y cono final Ø200!1.000 mm, 
p.p. de tornillería en acero inoxidable, totalmente colocado y probado.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 1856,00 1856,00
14 Ud Pieza pantalón Ø200 mm entrada depósito
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 2181,00 2181,00
1.3.! INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 Ud Toma tierra herraje T
Toma de tierra de herrajes formada por:
Todo totalmente instalado.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 180,00 180,00
2 Ud Instalación eléctrica desde CT hasta Depósito
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
8 Picas de acero cobreado de 2 m Ø14,6 mm.
Caja de registro a tierra Uriarte CST!50.
Grapas de derivación totalmente instalado y conexionado 
en dos puntos opuestos a mallazo de armado de acera 
perimetral.
Instalación eléctrica desde Centro de Transformación más próximo al 
Depósito Torrecilla Alta que incluye excavación, canalización doble de PVC 
Ø 160 mm, hormigonado y recubrimiento de la zanja mediante todo en 
uno de primera, incluso línea eléctrica subterránea colocada, armario de 
contadores de medida, cuadro de control, mando y protecciones en la 
caseta de Válvulas, equipado e instalación eléctrica del interior de la 
cámara, iluminación, llaves y bases, 4 de 220 V y 1 de trifásica, canalizado 
estanco bajo tubo de PVC en el interior de la cámara y grapeado a la 
pared, todo ello colocado conexionado, en perfectas condiciones de 
funcioneamiento y probado.
Pieza pantalón de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm formada por tramo 
principal Ø250 mm BB PN!16, L = 2.500 mm, dos codos 90º con dos tramos 
de L= 4.100 mm, 1 injerto a 90º  formado por tramo de 4.100 mm de 
longitud, reducción Ø250!125 mm para contador con 4 codos de 90º para 
acoplamiento con bypass a la salida, p.p. de tornillería en acero inoxidable, 
totalmente colocado y probado.
Anillo de conductor de cobre desnudo de 35 mm², 
formando un rectángulo de 6x3 m.
Pieza pantalón de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm formada por tramo 
principal Ø200 mm BB PN!16, L = 2.500 mm, 2  T manteniendo el diámetro 
para conexión de bypass y acoplamiento de éste con la salida del depósito, 
2 injertos formados por tramos de 500 mm de longitud, 4 reducciones 
Ø250!125 mm para contadores a la entrada  a la caseta y a la entrada al 
depósito con 1 codo de 90º para acoplamiento con bypass a la salida, p.p. 
de tornillería en acero inoxidable, totalmente colocado y probado.
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1,000 1,000
Total 1,000 4621,43 4621,43
3 Ud Cuadro, bases enchufe, luminarias
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 3248,79 3248,79
1.4.! RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
1 M³ Excavación zanja
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Desagüe D=250 1,000 38,000 1,300 2,000 98,800
Salida central 1,000 3,000 1,300 2,000 7,800
Salidas laterales drenaje 2,000 5,000 1,300 2,400 31,200
Conexiones bajantes depósitos 3,000 23,000 1,100 1,500 113,850
1,000 6,000 1,100 1,500 9,900
Total 261,550 2,95 771,57
2 M³ Relleno ordinario zanja
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Excavación 1,000 261,550 261,550
A deducir
Desagüe D=250 !1,000 38,000 0,900 0,550 !18,810
Salida central !1,000 3,000 0,900 0,550 !1,485
Salidas laterales drenaje !2,000 5,000 0,900 0,550 !4,950
Conexiones bajantes depósitos !3,000 23,000 0,800 0,500 !27,600
!1,000 6,000 0,800 0,500 !2,400
Total 206,305 1,56 321,84
3 M³ Gravillín 3!6 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Desagüe D=250 1,000 38,000 0,900 0,550 18,810
Salida central 1,000 3,000 0,900 0,550 1,485
Salidas laterales drenaje 2,000 5,000 0,900 2,400 21,600
A deducir tuberías !1,000 38,000 3,140 0,016 !1,909
Relleno ordinario de zanja con material procedente de la excavación, 
incluso extendido, nivelación, humectación y compactación al 95% P.M.
Excavación mecánica en zanjas y pozos para tuberías, en cualquier tipo de 
terreno, incluso pasos bajo serviciós afectados, carga y transporte a acopio 
intermedio, caballeros laterales o a vertedero del material sobrante.
Conjunto de elementos eléctricos que permiten el mando y la protección 
de la instalación, además de las luminarias estancas instaladas junto con 
las bases de enchufe "SCHUKO" TICINO
Relleno con material granular, silíceo de canto rodado 5/8 mm en zanjas, 
para asiento y protección de tuberías de agua y saneamiento, extendida, 
compactada y nivelada.
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!1,000 3,000 3,140 0,010 !0,094
!2,000 5,000 3,140 0,010 !0,314
Conexiones bajantes depósitos 3,000 23,000 0,800 0,500 27,600
1,000 6,000 0,800 0,500 2,400
A deducir tuberías !1,000 23,000 3,140 0,010 !0,722
!3,000 6,000 3,140 0,010 !0,565
4 Ml Tub. San. PVC Ø250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 38,000 38,000
Total 38,000 13,31 505,78
5 Ml Tub. San. PVC Ø200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Salida central 1,000 3,000 1,300 2,000 7,800
Salidas laterales drenaje 2,000 5,000 1,300 2,400 31,200
Conexiones bajantes depósitos 3,000 23,000 69,000
1,000 6,000 6,000
Total 114,000 9,03 1029,42
6 Ud Pozo de registro
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 937,80 937,80
7 Ud Arqueta saneamiento PVC Ø400 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Pluviales 4,000 4,000
Salida drenaje  caseta válvulas 2,000 2,000
Total 6,000 146,97 881,82
Arqueta de acometida de saneamiento para conexión bajantes depósito, 
formada por arqueta prefabricada PVC Ø400!200 mm con fondo de 
hormigón y altura media 1 m, presolera de hormigón HM!20, 0,5x0,5x0,1 
m, tapa y marco de FD 400x400 mm 12,5 Tn, incluso remates de acera y 
conexiones, totalmente instalada y probada. 
Pozo de registro prefabricado de hormigón HA!40 armado, diámetro 
interior 1 m con junta de goma F!116, altura comprendida entre 2,51!3,00 
m, incluso excavación, presolera, encofrado, pates de polipropileno, tapa 
de registro Ø600 mm 40 Tn, incluso marco y bancada de hormigón, 
totalmente acabado.
Tubería de saneamiento PVC Ø200 mm PN!6 con junta bilabiada, incluso 
p.p. de cinta de señalización y pruebas de estanqueidad, colocada y 
nivelada.
Tubería de saneamiento PVC Ø250 mm PN!6 con junta bilabiada, incluso 
p.p. de cinta de señalización y pruebas de estanqueidad, colocada y 
nivelada.
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2.! E.T.A.P. 
2.1! OBRA CIVIL
1 M³ Excavación explanación  E.T.A.P. y pozo de bombeo 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Vaciado (talud 1/5) 1,000 22,800 14,400 1,200 393,984
Pozo de bombeo 1,000 5,350 8,200 3,400 149,158
Saneos 0,100 136,000 13,600
Total 556,742 1,75 974,30
2 M³ Excavación y nivelación t. v.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Vaciado (talud 1/5) 1,000 22,800 14,400 0,400 131,328
Pozo de bombeo 1,000 5,350 8,200 0,400 17,548
Total 131,328 2,51 329,63
3 M³ Terraplen suelo ADECUADO (CBR>5) excavación
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Perímetro 2,000 24,400 2,000 0,400 39,040
2,000 12,000 2,000 0,400 19,200
Total 58,240 2,48 144,44
4 M³ Excavación cimientos o. f.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cimientos
Muros laterales 2,000 23,600 2,350 0,300 33,276
Muros frontales 1,500 12,000 2,350 0,300 12,690
Solera pozo (+ 0,5 m lado) 1,000 3,500 6,200 0,300 6,510
Saneo cota cimentación 2,000 24,000 2,900 1,300 180,960
1,500 12,400 2,900 1,300 70,122
1,000 4,825 2,900 1,000 13,993
Saneos 0,100 352,000 35,200
Total 352,751 2,93 1033,56
5 M² Rasanteado y comp. c/rodillo
E.T.A.P. CANAL DE NAVARRA
Excavación en explanación de E.T.A.P. y parcela en cualquier tipo de 
terreno, añadiendo el pozo de bombeo adyacente al Canal de Navarra 
perteneciente a esta instalación, incluido achique de agua y transporte a 
vertedero o lugar de empleo.
Excavación y retirada de tierra vegetal, incluso acopio intermedio y 
posterior extendido y nivelación  en zonas verdes de la urbanización.
Terraplen de suelo ADECUADO (CBR>5) compactado al 96% P.M. con 
productos seleccionados de la excavación, incluso carga, transporte a 
lugar de empleo, descarga, extendido en tongadas de espesor máximo 30 
cm, humectación, compactación y refino.
Excavación en cimientos de obras de fábrica, incluso entibaciones, 
agotamientos y transporte a vertedero si fuese necesario.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Explanada solera ETAP 1,000 20,000 11,400 228,000
Total 228,000 1,02 232,56
6 M³ Rell. Local. Trasdós o. f.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Trasdós muros 2,000 22,800 1,000 1,500 68,400
1,000 14,400 1,000 1,500 21,600
1,000 7,200 1,000 1,500 10,800
Relleno trasdós pozo 2,000 5,350 1,000 3,400 36,380
1,000 6,300 1,000 3,400 21,420
A deducir balastro
Trasdós muros !2,000 22,800 1,000 1,000 !45,600
!1,000 14,400 1,000 1,000 !14,400
!1,000 7,200 1,000 1,000 !7,200
Relleno trasdós pozo !2,000 5,350 1,000 3,000 !32,100
!1,000 6,300 1,000 3,000 !18,900
Relleno saneos 1,000 16,000 16,000
Total 56,400 3,51 197,96
7 M³ Relleno localizado de balastro
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Drenaje trasdós
Trasdós muros 2,000 22,800 1,000 1,000 45,600
1,000 14,400 1,000 1,000 14,400
1,000 7,200 1,000 1,000 7,200
Relleno trasdós pozo 2,000 5,350 1,000 3,000 32,100
1,000 8,200 1,000 3,000 24,600
Saneo bajo zapatas
2,000 21,900 2,350 1,600 164,688
1,500 12,900 2,350 1,600 72,756
2,000 5,350 2,350 1,600 40,232
Saneo bajo pozo 1,000 3,500 6,200 1,100 23,870
Total 673,985 8,73 5883,89
8 M³ Base zahorra artificial ZA!25
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Acera exterior
Alrededor muros 2,000 22,100 1,000 0,200 8,840
1,000 13,900 1,000 0,200 2,780
Rasanteado y compactación con rodillo de 10 Tn de la base de la 
excavación.
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica y muros, material 
procedente de la excavación, incluso compactación al 95% P. M.
Relleno localizado de balastro en trasdós de obras de fábrica, extendido y 
compactado.
Base granular de zahorra artificial, tipo ZA!25, incluso extendido, 
humectación, compactacón al 100% P. M. y refino.
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2,000 6,600 1,000 0,200 2,640
Alrededor pozo 1,000 4,200 1,000 0,200 0,840
2,000 8,100 1,000 0,200 3,240
Total 18,340 12,80 234,75
9 M² Encofrado fenólico, incluso apeos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Muro ETAP
Caras interior 2,000 20,000 5,050 202,000
1,000 21,460 1,200
1,000 11,400 5,900 67,260
1,000 6,000 4,700 28,200
1,000 11,400 1,000 11,400
Caras exterior 1,000 20,600 5,350 110,210
2,000 20,600 3,850 158,620
1,000 21,760 1,200 26,112
1,000 12,000 6,350 76,200
1,000 6,000 5,000 30,000
1,000 12,000 1,300 15,600
Muro pozo
Caras interior 1,000 5,700 7,090 40,413
2,000 3,000 7,090 42,540
1,000 6,000 2,200 13,200
Caras exterior 1,000 6,300 7,090 44,667
2,000 3,600 7,090 51,048
1,000 6,600 2,200 14,520
Varios 0,030 405,000 12,150
Total 944,140 11,88 11216,38
10 M² Encofrado plano, incluso apeos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Zapatas 
Perímetro exterior
ETAP 2,000 22,100 0,500 22,100
1,000 13,500 0,500 6,750
1,000 6,450 0,500 3,225
2,000 3,750 0,500 3,750
2,000 7,800 0,500 7,800
Perímetro interior
ETAP 2,000 18,500 0,500 18,500
1,000 8,800 0,500 4,400
1,000 3,250 0,500 1,625
2,000 0,500 0,500 0,500
2,000 4,600 0,500 4,600
Varios 0,100 169,670 16,967
Encofrado fenólico, incluso apeos, apuntalamiento, desencofrado y p.p. 
de berenjenos y juntas.
Encofrado plano, incluso apeos, apuntalamientos y desencofrado.
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Total 90,217 20,78 1874,71
11 M³ HM!15/B/12/I limpieza
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cimientos
ETAP 2,000 22,100 2,350 0,150 15,581
1,000 13,500 3,300 0,150 6,683
1,000 3,400 2,350 0,150 1,199
Pozo de bombeo 2,000 6,750 5,300 0,150 10,733
2,000 7,800 5,300 0,150 12,402
Varios 1,000 6,000 6,000
Total 52,596 53,63 2820,72
12 M³ HM!15/B/12/I poroso
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Base ETAP 1,000 18,500 8,800 0,200 32,560
Total 73,152 54,31 3972,89
13 M³ HA!30/P/20/IIb+Qb cimientos y alzados
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cimientos
ETAP 3,000 22,100 2,350 0,500 77,903
1,000 13,500 3,300 0,500 22,275
1,000 3,400 2,350 0,500 3,995
Pozo de bombeo 2,000 6,750 5,300 0,500 35,775
2,000 7,800 5,300 0,500 41,340
Solera pozo 1,000 3,000 5,700 0,500 8,550
Alzados ETAP
Laterales 2,000 20,600 0,300 5,130 63,407
3,000 21,810 0,300 1,500 29,444
1,000 12,150 0,150 4,300 7,837
Frontales 1,000 20,760 0,150 5,000 15,570
1,000 12,000 0,300 6,330 22,788
1,000 5,700 0,300 5,130 8,772
1,000 12,000 0,300 1,250 4,500
Deduc. ventanas y rejillas !28,000 1,000 0,300 0,300 !2,520
!2,000 0,578 0,300 1,000 !0,347
Alzados Pozo
Laterales 2,000 3,000 0,300 7,170 12,906
Frontales 1,000 6,300 0,300 7,170 13,551
1,000 6,300 0,300 2,200 4,158
Hormigón poroso en masa HM!15/B/12/I extendido y rasanteado.
Hormigón en masa HM!15/B/12/I en regularización y limpieza, extendido 
y rasanteado.
Hormigón para armar HA!30/P/20/Iib+Qb en cimientos y alzados de 
obras de fábrica, losas y muros, fabricado con cemento II/42,5/SR, 
incluso bombeo, colocado y vibrado.
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Zunchos perimetrales 2,000 12,000 0,200 0,300 1,440
2,000 20,600 0,200 0,300 2,472
Losa cubierta caseta 2,000 116,372 0,150 34,912
Varios 0,020 210,000 4,200
Total 412,927 60,32 24907,75
14 Kg Acero B!500!S
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Muros  Ø16 2378,000 3,200 1,580 12023,168
Zapatas Ø16 680,000 6,500 1,580 6983,600
Pozo Ø16 356,000 5,800 0,890 1837,672
Dinteles puertas y ventanas 45,000 2,300 1,580 163,530
Ajustes 12,000 120,000 1,580 2275,200
Total 23283,170 0,87 20256,36
15 Kg Acero S 275 JR en perfiles laminados y chapa
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Escaleras
UPN!160 2,000 2,200 18,800 82,720
L 40.6 1,000 2,000 3,520 7,040
Plataforma pozo 0,000
UPN!200 6,000 3,200 26,400 506,880
Total 596,640 3,49 2082,27
16 M² ME 15X15 A Ø5!5 B!500!T 5x2 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Solera depósitos 2,000 19,000 11,200 425,600
Ajustes 0,050 368,000 368,000
Total 793,600 2,22 1761,79
17 M² Solera interior de ETAP 20 cm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 19,000 11,400 216,600
1,000 17,500 4,000 70,000
Total 433,200 17,52 7589,66
18 M² Cubrición con teja árabe curva
Acero corrugado B!500!S en redondos para armar, incluso recortes y 
solapes, colocado.
Acero S 275 JR en perfiles laminados y chapa, incluso soldadura, pintada 
por sus caras con imprimación Sayoepoxi 40 micras, imprimación 
intermedia capa gruesa 100 micras, acabado poliuretano 40 micras 
totalmente colocado.
Malla electrosoldable ME 15X15 A Ø5!5 B!500!T 5x2 (UNE 3692.96) 
incluso p.p. de recortes y solapes, colocado
Solera interior de depósito con hormigón HA!30/P/20/Iib, de 20 cm de 
espesor, lámina de polietileno, armada con dos parrillas de 15x15 Ø5 mm 
y acabada lucida al temple, completa y terminada.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 20,600 6,620 272,744
1,000 3,090 3,090
Total 275,834 30,80 8495,69
19 M² Forjado (25+5) con prelosa tipo ZR (nivel inferior ETAP)
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 20,600 6,620 272,744
1,030 6,300 2,700 17,520
Total 290,264 44,18 12823,88
20 M² Forjado (25+5) suelo entrada ETAP y sala equipos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 18,300 4,000 73,200
Total 73,200 44,18 3233,98
21 M² Pavimento acera 15 cm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 22,600 1,000 45,200
2,000 14,000 1,000 28,000
2,000 4,000 1,000 8,000
Total 81,200 14,64 1188,77
22 M² Impermeabilización de paramentos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Etap 2,000 20,600 1,500 61,800
1,000 12,000 1,500 18,000
1,000 5,700 1,500 8,550
Foso 1,000 6,300 3,700 23,310
2,000 3,000 3,700 22,200
1,000 6,300 2,200 13,860
Pavimento acera de hormigón HM!20/B/20/I, E=15 cm, fratasado 
mecánico, incluso corte de juntas cada 4 m y 5 cm de calado, cepillado 
superficial, curado, totalmente terminado.
Impermeabilización de paramentos de hormigón con pintura bituminosa 
(2 manos).
Cubrición con teja árabe curva cerámica, amarrada en su totalidad de 
canales y cobijas con mortero de cemento 1:6 incluso p.p. de caballetes, 
cortes y ajustes, así como onduline bajo teja, totalmente terminada.
Forjado formado por prelosa pretensada tipo ZR de 0,25 m de canto, de 
1,2 m de ancho y hasta 7 m de luz, incluso 1,35 kg/m2 de acero B!500!S 
en conectores, 5cm de capa de compresión de hormigónHA!30/P/20/II y 
malla electrosoldable ME 20x20 A Ø5!5 B!500!T 5x2, incluso bobedilla de 
porexpan, encofrado, apuntalado, totalmente colocado y nivelado.
Forjado formado por prelosa pretensada tipo ZR de 0,25 m de canto, de 
1,2 m de ancho y hasta 4 m de luz, incluso 1,35 kg/m2 de acero B!500!S 
en conectores, 5cm de capa de compresión de hormigónHA!30/P/20/II y 
malla electrosoldable ME 20x20 A Ø5!5 B!500!T 5x2, incluso bobedilla de 
porexpan, encofrado, apuntalado, totalmente colocado y nivelado.
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Total 147,720 8,54 1261,53
23 M² Impermeabilización de suelos y muros
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Suelos 1,000 3,000 5,700 17,100
Muros 4,000 2,700 2,100 22,680
Total 39,780 7,80 310,28
24 M² Impermeabilización de cubierta
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Pozo 1,000 6,300 3,000 18,900
Total 18,900 16,40 309,96
25 M² Pintura plástica
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Pozo 1,000 6,300 3,000 18,900
Total 18,900 6,52 123,23
26 M² Placa aislamiento poliestireno extrusionado
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Cubierta 1,000 6,300 3,000 18,900
Total 585,200 6,90 4037,88
27 M² Pavimento de gres antideslizante
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 20,000 7,400 148,000
1,000 20,000 3,850 77,000
1,000 6,300 3,000 18,900
Total 225,000 22,80 5130,00
28 M² Carpintería metálica en puertas
Impermeabilización de suelos y muros de hormigón en interior del foso 
con pintura epoxi al agua de dos componentes con espesor de 500 
micras, incluso p.p. de malla de poliester en fisuras y rincones, 
preparación y limpieza del soporte.
Impermeabilización de cubierta con lámina asfáltica reforzada de 4 
kg/m2, soldada entre bandas con solape y libre sobre el soporte, lámina 
de geotextil 150 g/m2, incluso mortero en formación de pendientes, 
medias cañas, etc.
Placa de aislamiento de poliestireno extrusionado de 3 cm de espesor 
D=40 kg/m3, incluso p.p. de recortes, totalmente colocada.
Pavimento de gres antideslizante de color a definir en obra, asentado con 
cemento cola sobre solera, incluso p.p. de cortes, enlechado y limpieza.
Pintura plástica satinada en superficie exterior de techo del pozo de 
bombeo, color a definir. Comprende preparación de la base, imprimación 
con pintura diluida, plastecido, lijado y dos manos de acabado
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Puerta acceso 1,000 2,300 2,200 5,060
Sala equipos control/medida 1,000 2,000 2,200 4,400
Total 9,460 177,00 1674,42
29 M² Piso de Tramex
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Escaleras
Escalones 4,000 1,150 0,300 1,380
Compensados 3,000 1,150 0,600 2,070
Plataforma pozo 1,000 5,700 3,000 17,100
Deduc. Bombas y Trampilla !1,000 1,200 1,260 !1,512
Total 19,038 41,47 789,51
30 Ml Banda elástica Masterflex!3000
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Solera pozo 2,000 3,000 6,000
2,000 5,700 11,400
Verticales 4,000 2,200 8,800
Total 26,200 16,94 443,83
31 Ml Junta de dilatación en muros y o. f.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Solera pozo 2,000 3,600 7,200
2,000 6,300 12,600
Verticales 4,000 2,500 10,000
Total 29,800 10,53 313,79
32 Ml Barandilla metálica
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 10,090 10,090
Total 10,090 46,88 473,02
33 Ml Escalera de acero inoxidable
Barandilla metálica formada por pletinas 50/4 mm en posición vertical y 
tres perfiles circulars de 45 mm horizontales, incluso placas de anclaje a 
pavimento y muros, soldaduras, material auxiliar, ect, toda pintada por 
sus caras con una mano de minio y dos de esmalte oxirón, completa y 
montada en cámara de llaves.
Carpintería metálica en puertas con perfiles laminados en frío de 2 mm 
de grosor en cercos, hojas de doble chapa de acero, herrajes de cierre y 
colgar con cerradura, todo ello galvanizado, accesorios y montajes, 
incluso desengrasado previo, imprimación y dos manos de pintura al 
esmalte.
Piso de Tramex en cubrimiento de arquetas, totalmente colocado.
Banda elástica para tratamiento de juntas de dilatación en pozos con 
MASTERFLEX o similar, totalmente terminada.
Junta de dilatación en muros y obras de fábrica formada por banda de 
PVC 240 mm, totalmente colocada.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 3,200 3,200
Total 3,200 71,50 228,80
34 Ud Trampilla de acceso a pozo de bombeo
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 134,00 134,00
35 Ud Cierre huecos de ventilación
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
28,000 1,000 0,300 8,400
Total 8,400 115,00 966,00
36 Ud Ayudas de albañilería
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 590,00 590,00
37 Ud Formación de ventanas en frontales de ETAP
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 380,00 380,00
2.2.! CALDERERÍA Y VALVULERÍA 
1 Ud Válvula de Tajadera
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Escalera de acero inoxidable formada por largueros verticales de perfil 40 
mm y transversales de 30  mm a separaciones inferiores a 30 cm, incluso 
anclajes a muros y barandilla de embrague, colocada.
Treampilla de acceso a pozo de bombeo mediante placa enrejillada tipo 
tramex con pletina de 40 mm de 1,2x1,2 m, marco angular empotrado en 
losa, accesorios y montaje.
Cierre de huecos de ventilación mediante cerco en cara exterior de muro 
de angular 30/3 y tramex 10x10 mm, con malla mosquitera, todo ello 
galvanizado en caliente, con p.p. de anclajes, encarcelado y sellado a 
muro (Dimensiones 200x30 cm).
Ayudas de albañilería a electricidad y tuberías de agua, así como a la 
cerrajería, etc, incluso materiales auxiliares, completas y terminadas.
Formación  de 2 ventanas circulares Ø60 mm, formadas por marco de 
perfil metálico, cristal y rejilla de protección, incluso pintura de 
protección, totalmente colocadas.
Suministro y colocación de válvula de tajadera en lateral del canal, guías y 
refuerzos, compuerta y cuñas de fundición, husillo de acero inoxidable, 
revestimiento protector de asfalto, pernos y tuerca de fijación de acero, 
con columna de accionamiento con volante y husillo ascendente. 
Completa y colocada, incluso p.p. de obra civil.
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1,000 1,000
Total 1,000 2568,00 2568,00
2 Ml Tubería de acero inoxidable Ø100 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 15,000 15,000
Total 15,000 29,74 446,10
3 Ml Tubería de acero inoxidable Ø150 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 35,000 35,000
Total 35,000 132,00 4620,00
4 Ml Tubería de acero inoxidable Ø200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 24,000 24,000
Total 24,000 188,00 4512,00
5 Ml Tubería de acero inoxidable Ø300 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 15,000 15,000
Total 15,000 248,00 3720,00
6 Ud V.C. Bridas Ø150 mm PN!16
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
18,000 18,000
Total 18,000 404,30 7277,40
7 Ud V.C. Bridas Ø200 mm PN!16
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 550,00 550,00
8 Ud V.C. Bridas Ø300 mm PN!16
Tubería de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm Ø150 mm, incluso p.p. de 
bridas PN!16, totalmente colocada y probada.
Tubería de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm Ø100 mm, incluso p.p. de 
bridas PN!16, totalmente colocada y probada.
Tubería de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm Ø200 mm, incluso p.p. de 
bridas PN!16, totalmente colocada y probada.
Válvula de compuerta de bridas Ø150 mm, PN!16 atm de cierre elático 
con cuerpo de hierro fundido GGG50, tajadera de acero inoxidable AISI!
304, incluso volante, juntas y tornillería de acero bicromatada, S/PPT, 
totalmente colocada y probada.
Válvula de compuerta de bridas Ø200 mm, PN!16 atm de cierre elático 
con cuerpo de hierro fundido GGG50, tajadera de acero inoxidable AISI!
304, incluso volante, juntas y tornillería de acero bicromatada, S/PPT, 
totalmente colocada y probada.
Tubería de acero inoxidable AISI!304 e = 2 mm Ø300 mm, incluso p.p. de 
bridas PN!16, totalmente colocada y probada.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 934,97 934,97
9 Ml Tubería FD Ø300 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,230 1,230
Total 1,230 62,37 76,72
10 Ml Tubería FD Ø250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
5,000 5,000
Total 5,000 47,42 237,10
11 Ml Tubería FD Ø200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,750 1,750
Total 1,750 37,96 66,43
12 Ud. Válvula de compuerta FD Ø300 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 878,12 1756,24
13 Ud. Válvula de compuerta FD Ø250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 642,88 1285,76
14 Ud. Válvula de compuerta FD Ø200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Tubería de fundición dúctil de Ø250 mm, K!9 incluso p.p. de junta 
standard, rasanteada, colocada y probada.
Válvula de compuerta de bridas Ø300 mm, PN!16 atm de cierre elático 
con cuerpo de hierro fundido GGG50, tajadera de acero inoxidable AISI!
304, incluso volante, juntas y tornillería de acero bicromatada, S/PPT, 
totalmente colocada y probada.
Tubería de fundición dúctil de Ø200 mm, K!9 incluso p.p. de junta 
standard, rasanteada, colocada y probada.
Ud Válvula de compuerta Ø300 mm, PN!16, embriada, de cierre elástico, 
marca Belgicast, modelo BV!05!47, GGG!50, F!5, equipada, colocada y 
probada.
Ud Válvula de compuerta Ø250 mm, PN!16, embriada, de cierre elástico, 
marca Belgicast, modelo BV!05!47, GGG!50, F!5, equipada, colocada y 
probada.
Ud Válvula de compuerta Ø200 mm, PN!16, embriada, de cierre elástico, 
marca Belgicast, modelo BV!05!47, GGG!50, F!5, equipada, colocada y 
probada.
Tubería de fundición dúctil de Ø300 mm, K!9 incluso p.p. de junta 
standard, rasanteada, colocada y probada.
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Total 1,000 364,14 364,14
15 Ud. Válvula de retención FD Ø300 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 987,89 987,89
16 Ud. Válvula de retención FD Ø250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 816,16 816,16
17 Ud T FD BB/B Ø 300 mm/variable 
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 51,20 102,40
18 Ud Codo FD B/B  1/8 Ø 200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 133,86 267,72
19 Ud Codo FD B/B  1/8 Ø 250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 305,33 305,33
20 Ud Codo FD B/B  1/16 Ø 250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 305,33 305,33
21 Ud Manguito FD BB Ø 200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
T de fundición dúctil, tipo BB/B, Ø 300/variable, PN!16, equipada, 
colocada y probada.
Ud Válvula de retención Ø300 mm, PN!16, embriada, de cierre elástico, 
marca Belgicast, modelo BV!05!47, GGG!50, F!5, equipada, colocada y 
probada.
Codo de fundición dúctil, B/B, 1/8, Ø 200 mm, PN!16, equipado, colocado 
y probado.
Manguito FD; BB, Ø 200 mm; PN!16, equipado, colocado y probado.
Ud Válvula de retención Ø250 mm, PN!16, embriada, de cierre elástico, 
marca Belgicast, modelo BV!05!47, GGG!50, F!5, equipada, colocada y 
probada.
Codo de fundición dúctil, B/B, 1/8, Ø 250 mm, PN!16, equipado, colocado 
y probado.
Codo de fundición dúctil, B/B, 1/16, Ø 250 mm, PN!16, equipado, 
colocado y probado.
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Total 1,000 133,44 133,44
22 Ud Manguito FD BB Ø 250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 252,64 252,64
23 Ud Manguito FD BB Ø 300 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 321,15 321,15
24 Ud Empalme FD, BL Ø 200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 45,39 45,39
25 Ud Empalme FD, BL Ø 250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 75,49 75,49
26 Ud Empalme FD, BL Ø 300 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 103,64 207,28
27 Ud Cono de Reducción FD, BB, 300/200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 99,92 99,92
28 Ud Cono de Reducción FD, BB, 300/250 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 146,63 146,63
Manguito FD; BB, Ø 250 mm; PN!16, equipado, colocado y probado.
Manguito FD; BB, Ø 300 mm; PN!16, equipado, colocado y probado.
Ud. Empalme de fundición dúctil, BL, Ø 200mm, PN!16, equipado, incluso 
la junta exprés, colocado y probado.
Ud. Empalme de fundición dúctil, BL, Ø 250mm, PN!16, equipado, incluso 
la junta exprés, colocado y probado.
Ud. Empalme de fundición dúctil, BL, Ø 300mm, PN!16, equipado, incluso 
la junta exprés, colocado y probado.
Cono de reducción FD, BB, Ø 300/200 mm, PN!16, equipado, colocado y 
probado.
Cono de reducción FD, BB, Ø 300/250 mm, PN!16, equipado, colocado y 
probado.
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2.3.! EQUIPOS
1 Ud Bomba IDEAL VS!180/4F!A/155!30/E!18,5 30 lit/s 47m.c.a.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
3,000 3,000
Total 3,000 5368,52 16105,56
2 Ud Antivibratorio Improflex FSF
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
3,000 3,000
Total 3,000 123,76 371,28
3 Ud Soplante Blowair Evolution 300 m³/s a 600 mbar.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 6893,00 6893,00
4 Kg Arena de silex
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
Gruesa (3!5 mm) 3000,000 3000,000
Semifina (2!3 mm) 1500,000 1500,000
Fina (0,8!1,2 mm) 12000 12000
Total 16500,000 0,29 4785,00
5 Ud Crepinas
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
672,000 672,000
Total 672,000 5,44 3655,68
6 Ud Filtro de arena de lecho alto
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
6,000 6,000
Total 6,000 17259,00 103554,00
7 Ud Dosificadora Prominent Gamma 3,6 l/h NPB (Plexigas.PVC)
Filtro de arena de lecho alto de D = 2100 mm, sin crepinas, construidos 
en acero al carbono. Pintados con pintura Epoxi apta para uso 
alimentario.
Bomba de eje vertical de la Serie V de la marca Ideal, modelo VS!180/4F!
A/155!30/E!18,5 según ficha especificaciones. Instalada y probada.
Crepina para instalación en placa de filtro. Colocada.
Suministro y colocación de juego de manguito antivibratorio DN!150 PN!
16 en ajuste entre tubería y bomba de impulsión. Completo.
Grupo motosoplante Blowair Robuschi EL 25/1P para un caudal de 300 
m³/s a 600 mbar con motor de 11 KW y cabina de insonorización.
Documento Nº 4: Presupuesto 14
Abastecimiento en Alta a Corella desde el Canal de Navarra                                            Fecha: Junio 2011                                       
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 1395,42 1395,42
8 Ud Dosificadora Prominent Gamma 7,1 l/h PPE (Polipropileno)
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 1545,08 1545,08
9 Ud Dosificadora Prominent Gamma 19 l/h PPE (Polipropileno)
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 1545,08 1545,08
10 Ud Depósito PE dosificador 1000 l.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 836,61 836,61
11 Ud Depósito PE dosificador 200 l.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 688,15 688,15
Dosificadora Prominent Gamma para 3,6 l/h a una presión de 10 bar. 
Cabezal de Plexiglas, válvulas en PVC y juntas en EPDM. Regulación 
manual del recorrido 0!100% o regulación automática con control 
exterior 4!20 mA para una regulación proporcional. Microprocesador 
incorporado, visualización de caudal en imp/min o l/h. Desaireación 
automática en el cabezal. Incluso soporte, caña de aspiración con nivel, 
válvula de inyección y cable de control universal.
Dosificadora Prominent Gamma para 7,1 l/h a una presión de 7 bar. 
Cabezal de Polipropileno, válvulas en PPE y juntas en EPDM. Regulación 
manual del recorrido 0!100% o regulación automática con control 
exterior 4!20 mA para una regulación proporcional. Microprocesador 
incorporado, visualización de caudal en imp/min o l/h. Incluso soporte, 
caña de aspiración con nivel, válvula de inyección y cable de control 
universal.
Dosificadora Prominent Gamma para 19 l/h a una presión de 2 bar. 
Cabezal de Polipropileno, válvulas en PPE y juntas en EPDM. Regulación 
manual del recorrido 0!100% o regulación automática con control 
exterior 4!20 mA para una regulación proporcional. Microprocesador 
incorporado, visualización de caudal en imp/min o l/h. Incluso soporte, 
caña de aspiración con nivel, válvula de inyección y cable de control 
universal.
Depósito dosificador de polietileno de alta densidad de 1000 l de 
capacidad. Inalterable a productos químicos como hipocloritos, ácidos, 
sulfato de aluminio, polietectrolitos, etc. Dimensiones: DN 1080 mm, H 
1445 mm.
Depósito dosificador de polietileno de alta densidad de 200 l de 
capacidad. Inalterable a productos químicos como hipocloritos, ácidos, 
sulfato de aluminio, polietectrolitos, etc. Dimensiones: DN 620 mm, H 
980 mm. Incluso depósito cubeto de seguridad.
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12 Ud Tanque polietileno V 5000 l.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 1956,57 3913,14
13 Ud Bomba de trasiego de productos
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 887,15 887,15
14 Ud Sistema de dilución de polielectrolito
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 4644,42 4644,42
15 Ud Compresor Ingersoll Rand 5,5 HP 270 l.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
2,000 2,000
Total 2,000 2026,58 4053,16
16 Ud Secador frigorífico IR DS!12
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 1571,57 1571,57
17 Ud Instalación línea de aire comprimido
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 2865,58 2865,58
18 Ud Presostato presión diferencial
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
3,000 3,000
Compresor con motor de 5,5 hp y calderín de 275 l, según 
especificaciones del manual. Instalado y probado.
Depósito de polietileno lineal tipo tanque con boca de 500 mm de acceso 
superior. Color blanco traslúcido. Calidad alimentaria, resistencia a 
productos químicos. Capacidad para 5000 l. Diámetro 1600 mm. Altura 
2600mm.
Bomba de trasiego de productos químicos agresivos.
Sistema de preparación de polielectrolito diluido compuesto por cuba de 
dilución, bomba dosificadora, agitador, rotámetro de control de caudal, 
equipos de nivel y electroválvula de aporte de agua.
Instalación de tuberías de aire comprimido hasta actuadores neumáticos, 
incluso válvulas de corte, racorería, latiguillos de polietileno de unión, 
soportes y demás accesorios.
Presostato DANFOSS de presión diferencial, para control de lavado de 
filtros, instalado y probado.
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Total 3,000 480,21 1440,63
19 Ud Analizador turbidez 2 canales con autolimpieza
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 9502,41 9502,41
20 Ud Caudalímetro electromagnético DN 200 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 2298,39 2298,39
21 Ud Caudalímetro electromagnético DN 300 mm
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 3313,40 3313,40
22 Ud Presostato Danfoss KP!1 (8 kg/cm²)
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 187,10 187,10
23 Ud Bomba de achique Grundfoss
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 259,98 259,98
2.4.! INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 Ud Toma tierra herraje T
Toma de tierra de herrajes formada por:
Suministro y colocación de electrobomba sumergible compacta de 
achique y agotamiento, marca Grundfoss, modelo JPS, potencia 1 hp 
monofásica 1 1/4". Instalación en bancada de acero galvanizada, 
incluyendo cable y conexionado eléctrico, dispositivo automático con 
boya de nivel y conexión y tubería de impulsión hasta el Canal de 
navarra.
Caudalímetro electromagnético Marca Siemens, modelo Magflo 5100 
para conectar entre bridas DN 300 PN!16. Convertidor de señal digital 
con salidas 0!20mA y 4!20 mA. Contadores internos de ocho dígitos para 
caudal directo e inverso. Relé de conmutación, pantalla con iluminación.
Caudalímetro electromagnético Marca Siemens, modelo Magflo 5100 
para conectar entre bridas DN 200 PN!16. Convertidor de señal digital 
con salidas 0!20mA y 4!20 mA. Contadores internos de ocho dígitos para 
caudal directo e inverso. Relé de conmutación, pantalla con iluminación.
Analizador de turbidez incluyendo controlador para 2 sondas y 2 
unidades de sensor de turbidez con autolimpieza según especificaciones 
técnicas.
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Todo totalmente instalado.
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 180,00 180,00
2 Ud Cuadro de control general
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 21030,48 21030,48
3 Ud Instalación eléctrica desde CT hasta ETAP del Canal de Navarra
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 1,000 6481,79 6481,79
4 Ml Cable Acerflex RV!K 0,6/1 KV, varias secciones
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1140,000 1140,000
Total 1140,000 5,12 5836,80
5 Ml Cable RZ1!K (AS) 0,6/1 KV 1x95 mm²
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
96,000 96,000
Total 96,000 29,23 2806,08
6 Ml Cable RZ1!K (AS) 0,6/1 KV 1x70 mm²
Anillo de conductor de cobre desnudo de 35 mm², 
formando un rectángulo de 10x4 m.
Grapas de derivación totalmente instalado y conexionado 
en dos puntos opuestos a mallazo de armado de acera 
perimetral.
8 Picas de acero cobreado de 2 m Ø14,6 mm.
UPS Cuadro general de protección y control de la ETAP y los depósitos 
reguladores, incluso térmico general de protección, automatismos de 
control, diferenciales, térmicos, autómata programable Siemens S/, 
fuente de alimentación UPS y pantalla táctil de control.
Cable RZ1!K 06/1 KV 1x95mm² tendido sobre bandeja no incluida.
Cable RZ1!K 06/1 KV 1x70mm² tendido sobre bandeja no incluida.
Cable Acerflex o similar, RV!K 0,6/1 KV, con diferentes secciones, tendido 
sobre bandeja no incluida.
Instalación eléctrica desde Centro de Transformación más próximo a la 
ETAP del Canal de Navarra que incluye excavación, canalización doble de 
PVC Ø 160 mm, hormigonado y recubrimiento de la zanja mediante todo 
en uno de primera, incluso línea eléctrica subterránea colocada, armario 
de contadores de medida, instalación eléctrica del interior de la cámara, 
iluminación, llaves y bases, 8 de 220 V y 4 de trifásica, canalizado estanco 
bajo tubo de PVC en el interior de la cámara y grapeado a la pared, todo 
ello colocado conexionado, en perfectas condiciones de funcioneamiento 
y probado.
Caja de registro a tierra Uriarte CST!50.
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Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
32,000 32,000
Total 32,000 26,35 843,20
7 Ml Bandeja PVC 100x60 + Tapa
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
62,000 62,000
Total 62,000 90,41 5605,42
8 Ml Bandeja PVC 200x60 + Tapa
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
70,000 70,000
Total 70,000 90,41 6328,70
9 Ud Emergencia 315 LM Autonomía 1 h
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
1,000 1,000
Total 4,000 106,76 427,04
10 Ud Servomotorización AUMA MATIC para válvulas
Descripción Cantidad Largo Ancho Alto Medición PRECIO (€) IMPORTE (€)
ETAP 4,000 4,000
Dep. Torrecilla Alta 3,000 3,000
Dep. Ombatillo 4,000 4,000
Total 11,000 2526,34 27789,74
Servomotorización AUMA mATIC, para válvulas de cualquier diámetro, 
con un tiempo de maniobra entre 2!10 minutos, equipado, incluso p.p. 
de armario de control, interruptores y fusibles, conexiones y cableado, 
colocado y probado.
Aparato autónomo de emergencia fluorescente de 315 lum. Con 
autonomía de 1 h. Instalada.
Bandeja de PVC con tapa, de dimensiones 100x60 mm de 3 canales 
internos, con p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cortes y soportes 
de tipo GLV o PVC colocados a menos de 1m, incluso postes o 
soportación general
Bandeja de PVC con tapa, de dimensiones 200x60 mm de 3 canales 
internos, con p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cortes y soportes 
de tipo GLV o PVC colocados a menos de 1m, incluso postes o 
soportación general
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3. !RAMAL!TORRECILLA!ALTA
3.1. !MOVIMIENTO!DE!TIERRAS
1 M³!Excavación!en!zanjas!
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
3649,868 3649,868
Total 3649,868 1,93 7044,25
2 M³!Demolición!tubería!Fibrocemento!existente
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 779,000 0,025 19,787
Total 19,787 5,09 100,71
3 M³!Relleno!Seleccionado!de!zanjas
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Relleno selec. 2191,366 2191,366
Tierra Vegetal 1044,052 1044,052
Total 3235,418 1,54 4982,54
4 M³!Arena!en!lecho
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
320,817 320,817
Total 320,817 9,74 3124,76
5 M³!Relleno!Subbase
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
46,471 46,471
Total 46,471 7,23 335,99
6 M³!Relleno!Base
RED!DE!ABASTECIMIENTO!EN!ALTA
M
3
 de excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del 
terreno, incluso precorte del pavimento, nivelación y perfilado de 
taludes, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero, descontando 
la retirada de la actual tubería de la red en Alta que va a Corella.
M
3
 de relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de 
la excavación o de préstamo, extendido y compactado al 97% PM, incluso 
reposición de la tierra vegetal.
M
3
 de arena en lecho y recubrimiento de tuberías según planos, incluso 
extendido y compactación al 96% PM de la cama, mitad del tubo y sobre 
la clave del mismo.
M
3
 de relleno de zanjas y pozos con material de subbase, según planos, 
procedente de préstamo, extendido y compactado al 98% PM.
M
3
 de demolición de tubería de fibrocemento perteneciente a la actual 
red de Abastecimiento en Alta, concretamente al ramal que proviene del 
Embalse de La Dehesa cuyo recorrido coincide con la traza del nuevo 
Ramal Torrecilla Alta, el cual alterna tramos de diámetro 200 mm con 
otros de 160 mm.
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Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
17,265 17,265
Total 17,265 14,21 245,34
3.2. !TUBERÍAS,!VALVULERÍA!Y!PIECERÍO
1 Ml!Tubería!FD!Ø200!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
779,000 779,000
Total 779,000 37,96 29570,84
2 Ud!Empalme!FD,!BE!Ø!200!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 1,000
Total 1,000 83,09 83,09
3 Ud!Codo!FD!B/B!!1/16!Ø!200!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 1,000
Total 1,000 133,86 133,86
4 Ud!Ventosa!trifuncional!Ø!50!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
2,000 2,000
Total 2,000 659,56 1319,12
5 Ud!Desagüe!Ø!100!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
3,000 3,000
Total 3,000 472,68 1418,04
6 Ud!Arqueta!Tipo A
M
3
 de base, formada por zahorra artificial, todo uno de primera, según 
planos, extendido, humectado y compactado al 100% PM, en reposición 
de zanjas.
Tubería de fundición dúctil de Ø200 mm, K!9 incluso p.p. de junta 
standard, rasanteada, colocada y probada.
Ud. Empalme de fundición dúctil, BE, Ø 200mm, PN!16, equipado, incluso 
la junta exprés, colocado y probado.
Ud. Ventosa trifuncional Ø 50mm, DN!100, PN!16, para instalar en 
tubería FD Ø 200, que incluye T EE/B 200/100 y válvula de compuerta de 
cierre elástico Ø 100, todo ello equipado, perfectamente colocado y 
probado.
Codo de fundición dúctil, B/B, 1/16, Ø 200 mm, PN!16, equipado, 
colocado y probado.
Ud. Desague Ø 100mm, DN!100, PN!16, para instalar en tubería FD Ø 
200, que incluye T EE/B 200/100, codo 1/8 BB Ø 100, válvula de 
compuerta de cierre elástico Ø 100 y 5m de tubo PAD Ø 110 embriado en 
un extremo, todo ello equipado, perfectamente colocado y probado.
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Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
2,000 2,000
Total 2,000 806,47 1612,94
7 Ml!Cuerpo!de!Arqueta!Tipo A
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
2,000 3,740 7,480
Total 7,480 273,67 2047,05
8 Ud!Arqueta!Tipo B
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
3,000 3,000
Total 3,000 828,27 2484,81
9 Ml!Cuerpo!de!Arqueta!Tipo B
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
3,000 3,890 11,670
Total 11,670 295,29 3446,03
10 Ml!Manga!de!polietileno
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Carretera N!113 19,000 19,000
Total 19,000 0,76 14,44
Ml. Manga de polietileno, de 200µ, para protección de tubería Ø80 a 
Ø250mm y p.p. de piezas especiales de fundición, incluso hilo plastificado 
y cinta, perfectamente colocada.
Ud. Arqueta tipo!A, H!175/24 PAS de 1,25*1,25m útiles y h=2m, que 
incluye 10cm de balastro, solera de 20cm, losa de 25cm, alzados de 
e=20cm y 1,75m, doble mallazo Ø 10 c/15!15, marco y tapa de fundición 
Ø 60 cm y 40 T tip Rexel y pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, 
incluso excavación , balastro de regularización , encofrado, vibrado y 
desencofrado y relleno perimetral con material seleccionado, todo ello 
en perfectas condiciones de acabado.
Ml. Cuerpo de Arqueta tipo!A, H!175/24 PAS de 1,25*1,25m útiles y 
0,20m de espesor, incluso excavación, encofrado, vibrado y 
desencofrado, doble mallazo Ø 10 c/15!15, pates de polipropileno 
reforzado, cada 30 cm, y relleno perimetral con material seleccionado, 
todo ello en perfectas condiciones de acabado.
Ud. Arqueta tipo!B, H!175/24 PAS de 1,25*1,50m útiles y h=2m, que 
incluye 10cm de balastro, solera de 20cm, losa de 25cm, alzados de 
e=20cm y 1,75m, doble mallazo Ø 10 c/15!15, marco y tapa de fundición 
Ø 60 cm y 40 T tip Rexel y pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, 
incluso excavación , balastro de regularización , encofrado, vibrado y 
desencofrado y relleno perimetral con material seleccionado, todo ello 
en perfectas condiciones de acabado.
Ml. Cuerpo de Arqueta tipo!B, H!175/24 PAS de 1,25*1,50m útiles y 
0,20m de espesor, incluso excavación, encofrado, vibrado y 
desencofrado, doble mallazo Ø 10 c/15!15, pates de polipropileno 
reforzado, cada 30 cm, y relleno perimetral con material seleccionado, 
todo ello en perfectas condiciones de acabado.
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3.3. !VARIOS!Y!OBRAS!COMPLEMENTARIAS
1 M³!Hormigón!H 175/24,!PAS,!en!pavimentos
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Carretera N!113 1,000 12,860 2,640 0,320 10,864
Total 10,864 70,00 760,49
2 M²!Pavimento!flexible!M.A.C.!S 12
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Carretera N!113 1,000 12,860 2,640 0,090 33,950
Total 33,950 12,04 408,76
3 Ud!Hito!de!señalización
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
16,000 16,000
Total 16,000 39,06 624,96
4 Ml!Cinta!de!señalización!de!tubería
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
779,000 779,000
Total 779,000 0,16 124,64
5 Ml!Cable!señal!sistema!telemando
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 786,000 786,000
Total 786,000 3,03 2381,58
6 Ud!Partida!de!revegetación
Cinta de polietileno para señalización de la traza de la tubería de 20 cm 
de anchura y color azul.
Ml. Canalización con tubo Ferroplast PG de 29mm de diámetro, incluso 
p.p. de empalmes y 5cm de recubrimiento de arena en todo su 
perímetro, para sistema de telemando y control.
M
3
. Hormigón H!175/24, PAS, en soleras y cimentaciones, incluso 
transporte, colocación y puesta en obra, vibrado nivelación y rasanteado, 
encofrado, apuntalamiento y desencofrado, curado y medios auxiliares 
(cruce carreteras).
M
2
. De pavimento flexible M.A.C. formado por riegos de imprimación y 
adherencia, una capa intermedia de 4cm y otra capa de rodadura de 
5cm, árido ofítico, medido después de compactación, perfectamente 
rasanteado con los bordes de zanja.
Ud. Hito de señalización, de hormigón H!200 blanco, y armado con 4 Ø 
8mm y cercos de Ø 6mm cada 25cm, de sección cuadrada 15*15cm y 80 
cm de altura, con terminación en punta piramidal de 5cm de altura, 
incluso logotipo de la Mancomunidad en relieve en una de sus caras y a 
15cm de la punta, incluso excavación de 50cm de profundidad, dado de 
hormigón de anclaje y relleno, colocado en lindes sobre la vertical de la 
conducción.
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Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 1,000
Total 1,000 243,00 243,00
Partida de revegetación, que incluye excavaciones, aporte de tierra 
vegetal, nivelaciones, sembrado y plantas arbóreas según indique la 
Dirección de Obra, incluso trabajos de mantenimiento y riegos a lo largo 
del período de garantía de la obra.
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4. !RAMAL!OMBATILLO
4.1. !MOVIMIENTO!DE!TIERRAS
1 M³!Excavación!en!zanjas!
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
19536,402 19536,402
Total 19536,402 1,93 37705,26
2 M³!Relleno!Seleccionado!de!zanjas
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Relleno selec. 12644,465 12644,465
Tierra vegetal 2129,640 2129,640
Total 14774,105 1,54 22752,12
3 M³!Arena!en!lecho
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1473,476 1473,476
Total 1473,476 9,74 14351,66
4 M³!Relleno!Subbase
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
2646,102 2646,102
Total 2646,102 7,23 19131,32
5 M³!Relleno!Base
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
361,423 361,423
Total 361,423 14,21 5135,82
4.2. !TUBERÍAS,!VALVULERÍA!Y!PIECERÍO
RED!DE!ABASTECIMIENTO!EN!ALTA
M3 de excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del terreno, 
incluso precorte del pavimento, nivelación y perfilado de taludes, carga y 
transporte a lugar de empleo o vertedero.
M3 de base, formada por zahorra artificial, todo uno de primera, según 
planos, extendido, humectado y compactado al 100% PM, en reposición de 
zanjas.
M3 de relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de la 
excavación o de préstamo, extendido y compactado al 97% PM, incluso 
reposición de la tierra vegetal.
M3 de arena en lecho y recubrimiento de tuberías según planos, incluso 
extendido y compactación al 96% PM de la cama, mitad del tubo y sobre la 
clave del mismo.
M3 de relleno de zanjas y pozos con material de subbase, según planos, 
procedente de préstamo, extendido y compactado al 98% PM.
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1 Ml!Tubería!FD!Ø300!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
2535,080 2535,080
Total 2535,080 64,37 163183,10
2 Ml!Tubería!FD!Ø300!mm!con!junta!acerrojada
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
328,920 328,920
Total 328,920 84,37 27750,98
3 Ud!Empalme!FD,!BE!Ø!300!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 1,000
Total 1,000 151,32 151,32
4 Ud!Codo!FD!B/B!!1/16!Ø!300!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 1,000
Total 1,000 475,64 475,64
5 Ud!Codo!FD!B/B!!1/8!Ø!300!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
3,000 3,000
Total 3,000 475,64 1426,92
6 Ud!Ventosa!trifuncional!Ø!50!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
2,000 2,000
Total 2,000 833,40 1666,80
7 Ud!Ventosa!trifuncional!Ø!80!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Tubería de fundición dúctil de Ø300 mm, K!9 incluso p.p. de junta standard 
Acerrojada, rasanteada, colocada y probada.
Codo de fundición dúctil, B/B, 1/8, Ø 300 mm, PN!16, equipado, colocado y 
probado.
Ud. Ventosa trifuncional Ø 80mm, DN!100, PN!16, para instalar en tubería FD 
Ø 300, que incluye T EE/B 300/100, placa de reducción  y válvula de 
compuerta de cierre elástico Ø 100, todo ello equipado, perfectamente 
colocado y probado.
Tubería de fundición dúctil de Ø300 mm, K!9 incluso p.p. de junta standard, 
rasanteada, colocada y probada.
Ud. Empalme de fundición dúctil, BE, Ø 300mm, PN!16, equipado, incluso la 
junta exprés, colocado y probado.
Codo de fundición dúctil, B/B, 1/16, Ø 300 mm, PN!16, equipado, colocado y 
probado.
Ud. Ventosa trifuncional Ø 50mm, DN!100, PN!16, para instalar en tubería FD 
Ø 300, que incluye T EE/B 300/100 y válvula de compuerta de cierre elástico Ø 
100, todo ello equipado, perfectamente colocado y probado.
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4,000 4,000
Total 4,000 890,00 3560,00
8 Ud!Desagüe!Ø!150!mm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
5,000 5,000
Total 5,000 612,34 3061,70
9 Ud!Arqueta!Tipo A
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
6,000 6,000
Total 6,000 806,47 4838,82
10 Ml!Cuerpo!de!Arqueta!Tipo A
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
6,000 3,500 21,000
Total 21,000 273,67 5747,07
11 Ud!Arqueta!Tipo C
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
4,000 4,000
Total 4,000 947,23 3788,92
12 Ml!Cuerpo!de!Arqueta!Tipo C
Ud. Arqueta tipo!A, H!175/24 PAS de 1,25*1,25m útiles y h=2m, que incluye 
10cm de balastro, solera de 20cm, losa de 25cm, alzados de e=20cm y 1,75m, 
doble mallazo Ø 10 c/15!15, marco y tapa de fundición Ø 60 cm y 40 T tip 
Rexel y pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, incluso excavación , 
balastro de regularización , encofrado, vibrado y desencofrado y relleno 
perimetral con material seleccionado, todo ello en perfectas condiciones de 
acabado.
Ml. Cuerpo de Arqueta tipo!A, H!175/24 PAS de 1,25*1,25m útiles y 0,20m de 
espesor, incluso excavación, encofrado, vibrado y desencofrado, doble 
mallazo Ø 10 c/15!15, pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, y relleno 
perimetral con material seleccionado, todo ello en perfectas condiciones de 
acabado.
Ud. Arqueta tipo!B, H!175/24 PAS de 1,25*1,75m útiles y h=2m, que incluye 
10cm de balastro, solera de 20cm, losa de 25cm, alzados de e=20cm y 1,75m, 
doble mallazo Ø 10 c/15!15, marco y tapa de fundición Ø 60 cm y 40 T tip 
Rexel y pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, incluso excavación , 
balastro de regularización , encofrado, vibrado y desencofrado y relleno 
perimetral con material seleccionado, todo ello en perfectas condiciones de 
acabado.
Ud. Desague Ø 150mm, DN!100, PN!16, para instalar en tubería FD Ø 300, que 
incluye T EE/B 300/100, codo 1/8 BB Ø 150, válvula de compuerta de cierre 
elástico Ø 150 y 5m de tubo PAD Ø 160 embriado en un extremo, todo ello 
equipado, perfectamente colocado y probado.
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Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
4,000 4,365 17,460
Total 17,460 317,23 5538,84
13 Ml!Manga!de!polietileno
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Carreteras 76,000 76,000
Acequias 80,000 80,000
Tramos junta hacer. 334,920 334,920
Río Alhama 21,000 21,000
Gaseoducto 6,000 6,000
Total 517,920 0,93 481,67
14 Ud!Macizo!de!anclaje!tubería
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
4,000 4,000
Total 4,000 59,24 236,96
4.3. !VARIOS!Y!OBRAS!COMPLEMENTARIAS
1 M³!Hormigón!H 175/24,!PAS,!en!pavimentos
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Carretera N!113 1,000 9,000 2,870 0,320 8,266
Carretera NA!6920 1,000 7,000 2,800 0,320 6,272
Urb. San Benito 1,000 25,000 3,450 0,320 27,600
Pol. Ind:Ombatillo 1,000 29,000 1,950 0,320 18,096
Río Alhama 1,000 15,000 5,000 0,250 18,750
Río Cañete 1,000 6,000 2,500 0,200 3,000
Gaseoducto 1,000 3,500 2,500 0,200 1,750
Total 83,734 70,00 5861,35
2 M²!Pavimento!flexible!M.A.C.!S 12
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
Carretera N!113 1,000 9,000 2,870 0,410 10,590
Ud. Macizo de anclaje, de hormigón H!175/24 PAS, incluso armaduras 
s/planos, excavación y relleno, perfectamente ejecutados.
Ml. Cuerpo de Arqueta tipo!B, H!175/24 PAS de 1,25*1,75m útiles y 0,20m de 
espesor, incluso excavación, encofrado, vibrado y desencofrado, doble 
mallazo Ø 10 c/15!15, pates de polipropileno reforzado, cada 30 cm, y relleno 
perimetral con material seleccionado, todo ello en perfectas condiciones de 
acabado.
M3. Hormigón H!175/24, PAS, en soleras y cimentaciones, incluso transporte, 
M2. De pavimento flexible M.A.C. formado por riegos de imprimación y 
adherencia, una capa intermedia de 4cm y otra capa de rodadura de 5cm, 
árido ofítico, medido después de compactación, perfectamente rasanteado 
con los bordes de zanja.
Ml. Manga de polietileno, de 200µ, para protección de tubería Ø300 a 
Ø400mm y p.p. de piezas especiales de fundición, incluso hilo plastificado y 
cinta, perfectamente colocada.
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Carretera NA!6920 1,000 7,000 2,800 0,410 8,036
Urb. San Benito 1,000 25,000 3,450 0,410 35,363
Pol. Ind:Ombatillo 1,000 29,000 1,950 0,410 23,186
Total 77,174 12,04 929,18
3 Ud!Hito!de!señalización
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
57,000 57,000
Total 57,000 39,06 2226,42
4 Ml!Cinta!de!señalización!de!tubería
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
2864,000 2864,000
Total 2864,000 0,16 458,24
5 Ml!Cable!señal!sistema!telemando
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 2893,000 2893,000
Total 2893,000 3,03 8765,79
6 Ml!Perforación!horizontal
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
15,000 15,000
Total 15,000 339,57 5093,55
7 Ml!Tubo!de!acero!API
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
21,000 21,000
Total 21,000 105,17 2208,57
Ml. Canalización con tubo Ferroplast PG de 29mm de diámetro, incluso p.p. de 
empalmes y 5cm de recubrimiento de arena en todo su perímetro, para 
sistema de telemando y control.
Ml. Perforación horizontal, Ø500mm, en terreno natural y s/pendientes de 
proyecto, que incluye transporte de la maquinaria, mano de obra, medios 
auxiliares, excavación y preparación del asiento de la maquinaria, anclaje y 
perforación, todo ello en perfectas condiciones de nivelación y acabado.
Ml. Tubería chapa de acero Ø500mm y e = 10mm, soldada helicoidalmente, 
protegida exterior e interiormente frente a corrosión, nivelada s/pendientes 
de proyecto, incluso p.p. soldaduras, colocada.
Ud. Hito de señalización, de hormigón H!200 blanco, y armado con 4 Ø 8mm y 
cercos de Ø 6mm cada 25cm, de sección cuadrada 15*15cm y 80 cm de altura, 
con terminación en punta piramidal de 5cm de altura, incluso logotipo de la 
Mancomunidad en relieve en una de sus caras y a 15cm de la punta, incluso 
excavación de 50cm de profundidad, dado de hormigón de anclaje y relleno, 
colocado en lindes sobre la vertical de la conducción.
Cinta de polietileno para señalización de la traza de la tubería de 20 cm de 
anchura y color azul.
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8 Ud!Partida!de!revegetación
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 1,000
Total 1,000 742,00 742,00
9 Ud!Partida!desvío!cauce!Río!Alhama
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
1,000 1,000
Total 1,000 1750,86 1750,86
10 Ml!Acequia!de!hormigón!60*50!cm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
P!20 1,000 6,000 6,000
P!103 1,000 6,000 6,000
Total 6,000 73,58 441,48
11 Ml!Acequia!de!hormigón!60*50!cm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
V!12 1,000 6,000 6,000
Total 6,000 80,37 482,22
12 Ml!Acequia!de!hormigón!80*50!cm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
P!7 1,000 8,000 8,000
P!27 1,000 8,000 8,000
Total 16,000 92,07 1473,12
13 Ml!Acequia!de!hormigón!100*80!cm
Ml. Acequia de hormigón, H!175/24 PAS, de 60*50cm, libres, compuesta por 
un encachado de 10cm, solera de 15cm de hormigón, mallazo Ø 8 c/15!15 y 
alzados de 15cm de espesor, incluso encofrado, desencofrado, apuntalado y 
aterramientos laterales, perfectamente acabado.
Ml. Acequia de hormigón, H!175/24 PAS, de 70*50cm, libres, compuesta por 
un encachado de 10cm, solera de 15cm de hormigón, mallazo Ø 8 c/15!15 y 
alzados de 15cm de espesor, incluso encofrado, desencofrado, apuntalado y 
aterramientos laterales, perfectamente acabado.
Ml. Acequia de hormigón, H!175/24 PAS, de 80*50cm, libres, compuesta por 
un encachado de 10cm, solera de 15cm de hormigón, mallazo Ø 8 c/15!15 y 
alzados de 15cm de espesor, incluso encofrado, desencofrado, apuntalado y 
aterramientos laterales, perfectamente acabado.
Partida de revegetación, que incluye excavaciones, aporte de tierra vegetal, 
nivelaciones, sembrado y plantas arbóreas según indique la Dirección de Obra, 
incluso trabajos de mantenimiento y riegos a lo largo del período de garantía 
de la obra.
Ud. Partida de abono íntegra, por trabajo de desvío, canalización y 
recuperación del curso del río Alhama, en paso de la tubería de Ø 300mm.
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Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
P!66 1,000 12,000 12,000
P!69 1,000 10,000 10,000
Total 22,000 125,84 2768,48
14 Ml!Acequia!de!hormigón!120*100!cm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
P!109 1,000 10,000 10,000
Total 10,000 172,51 1725,10
15 Ml!Acequia!de!hormigón!150*100!cm
Descripción! Cantidad Largo! Ancho! Alto Medición PRECIO!(€) IMPORTE!(€)
P!130 1,000 8,000 8,000
Total 8,000 194,77 1558,16
Ml. Acequia de hormigón, H!175/24 PAS, de 100*80cm, libres, compuesta por 
un encachado de 10cm, solera de 15cm de hormigón, mallazo Ø 8 c/15!15 y 
alzados de 15cm de espesor, incluso encofrado, desencofrado, apuntalado y 
aterramientos laterales, perfectamente acabado.
Ml. Acequia de hormigón, H!175/24 PAS, de 120*100cm, libres, compuesta 
por un encachado de 10cm, solera de 15cm de hormigón, mallazo Ø 8 c/15!15 
y alzados de 15cm de espesor, incluso encofrado, desencofrado, apuntalado y 
aterramientos laterales, perfectamente acabado.
Ml. Acequia de hormigón, H!175/24 PAS, de 150*100cm, libres, compuesta 
por un encachado de 10cm, solera de 15cm de hormigón, mallazo Ø 8 c/15!15 
y alzados de 15cm de espesor, incluso encofrado, desencofrado, apuntalado y 
aterramientos laterales, perfectamente acabado.
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1. !DEPÓSITO!TORRECILLA!ALTA
1.1. !OBRA!CIVIL 210779,88
1.2. !CALDERERÍA!Y!VALVULERÍA 43206,02
1.3. !INSTALACIÓN!ELÉCTRICA 8050,22
1.4. !RED!DE!SANEAMIENTO!Y!DRENAJE 12498,45
2. !E.T.A.P.!CANAL!DE!NAVARRA
2.1 !OBRA!CIVIL 128422,189
2.2. !CALDERERÍA!Y!VALVULERÍA! 32481,63
2.3. !EQUIPOS 176311,79
2.4. !INSTALACIÓN!ELÉCTRICA 77329,25
3. !RAMAL!TORRECILLA!ALTA
3.1. !MOVIMIENTO!DE!TIERRAS 15833,58
3.2. !TUBERÍAS,!VALVULERÍA!Y!PIECERÍO 42130,23
3.3. !VARIOS!Y!OBRAS!COMPLEMENTARIAS 4543,43
4. !RAMAL!OMBATILLO
4.1. !MOVIMIENTO!DE!TIERRAS 99076,17
4.2. !TUBERÍAS,!VALVULERÍA!Y!PIECERÍO 221908,73
4.3. !VARIOS!Y!OBRAS!COMPLEMENTARIAS 36484,52
PRESUPUESTO!GENERAL
PRESUPUESTOS!PARCIALES
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1. !DEPÓSITO!TORRECILLA!ALTA 266484,35
2. !E.T.A.P.!CANAL!DE!NAVARRA 414544,85
3. !RAMAL!TORRECILLA!ALTA 62507,24
4. !RAMAL!OMBATILLO 357469,42
PRESUPUESTO!EJECUCIÓN!MATERIAL 1101005,86
10%!GASTOS!GENERALES 110100,586
6%!BENEFICIO!INDUSTRIAL 66060,35
SUMA 1277166,80
18%!I.V.A. 229890,025
PRESUPUESTO!EJECUCIÓN!CONTRATA 1507056,83
Asciende!el!presupuesto!de!ejecución!por!la!contrata!a!la!expresada!cantidad!de!UN!
MILLÓN!QUINIENTOS!SIETE!MIL!CINCUENTA!Y!SEIS!EUROS!con!OCHENTA!Y!TRES!
CÉNTIMOS!DE!EURO.!
PRESUPUESTO!GENERAL!PARTICULARIZADO
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PRESUPUESTO!EJECUCIÓN!CONTRATA!(SIN!I.V.A.) 1277166,80
PROYECTO!SEGURIDAD!E!HIGIENE!(SIN!I.V.A.) 75291,39
HONORARIOS!DIRECCIÓN!DE!OBRA
3,5%!INGENIERO!DE!CAMINOS! 44700,84
2,5%!INGENIERO!TÉCNICO!DE!OBRAS!PÚBLICAS 31929,17
SUMA 1429088,20
18%!I.V.A. 257235,88
SUMA 1686324,08
VALORACIÓN!DE!LOS!TERRENOS!AFECTADOS! 12586,78
16865,46
PRESUPUESTO!PARA!CONOCIMIENTO!DE!LA!ADMINISTRACIÓN 1715776,32
Asciende!el!presupuesto!para!conocimiento!de!la!administración!a!la!
expresada!cantidad!de!UN!MILLÓN!SETECIENTOS!SEIS!MIL!QUINIENTOS!
CUATRO!EUROS!con!CUARENTA!Y!NUEVE!céntimos!de!euro.!
CONEXIÓN!DE!TUBERÍA!ACTUAL!EN!E.T.A.P.!Y!
DEPÓSITOS!+!CAUDALÍMETROS!EN!DEPÓSITO!
PRESUPUESTO!PARA!CONOCIMIENTO!DE!LA!ADMINISTRACIÓN
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Catálogo de Bombas Ideal - Serie V (VERTICALES). 
Catálogo de Bombas Ideal - Serie CP-CPV. 
Catálogo de Filtros - FILTROMATIC. 
Catálogo de Accesorios para Redes de Abastecimiento – Grundfoss. 
Catálogo de Instalaciones Hidráulicas Rekalde Bitelgia S.L. 
Catálogo de Accesorios para Instalaciones Hidráulicas Urkoitik. 
Catálogo de Accesorios para Instalaciones Hidráulicas Belgicast. 
5.3. CONSULTAS EN INTERNET:
Web del I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística) - Evolución Demográfica de 
Corella.
http://es.wikipedia.org/wiki/Corella_(Navarra)
www.mma.es/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/actuaciones_proye
cto_aguas/informes/pdf/cidacos.pdf - Informe de viabilidad “PROYECTO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL EMBALSE DE ENCISO EN LA C.A. DE LA RIOJA(SISTEMA 
CIDACOS)”. 
http://oph.chebro.es/DOCUMENTACION/DirectivaMarco/ResGranAbasEbro.pdf
www.sitna.es
www.navarra.es 
www.riegosdenavarra.com
www.aemaservicios.com 
www.canasa.es
www.mcp.es
www.preoc.es
www.unavarra.es 
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5.4. NORMAS Y REGLAMENTOS:
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, PG-4 de 1.988, del Ministerio de Obras Públicas, y disposiciones 
posteriores complementarias, como son: 
- Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.989, Artículos 278 y 700.  
- Orden Ministerial de 31 de Julio de 1.989, Artículos 500, 501, 516 517. 
- Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988, posteriormente modificada por 
Orden Ministerial de 8 de mayo de 1.989, Artículos 210, 211, 212, 213 y 
214.
- Orden circular 297/87T, de 29 de Marzo de 1.989, Artículos 510, 511, 533 y 
540.
- Orden circular 288/89T, de 23 de Febrero de 1.989, Artículo 542. 
  Ley de contratos de las administraciones públicas. Ley 1371.995 de 18 de 
Mayo y Real Decreto 390/1.996 de 1 de Marzo. 
  Ley Foral 10/1.998 de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones 
Públicas de Navarra. 
  Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratas 
del Estado. Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre. 
  Norma General de Contratación (B.O.E. 15-7-81 y 5-10-81). 
  Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, en el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
  Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. Real Decreto 776/1997, de 
30 de Mayo de 1.997. 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2.008, de 18 
de Julio, por el que se aprueba la EHE-08. 
  Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado. Real Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre 
de 1996. EF-96. 
  Instrucción para el uso estructural del hormigón para retención de líquidos 
acuosos (British Standards Institution B55337/1.976). 
  Instrucción para la fabricación y transporte de hormigones de Planta y 
Premasados.
  Normas MV, del Ministerio de Vivienda. 
  Normas tecnológicas para la Edificación, del Ministerio de Vivienda. 
  Normas U.N.E., del Instituto Nacional de racionalización del Trabajo. 
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 
de aguas. 
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
aguas. 
  Norma básica de la Edificación “Cubiertas con materiales bituminosos”. Real 
Decreto 1572/1990 de 30 de noviembre de 1.990. NBE QB-90. 
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  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 2413/1.973 de 20 de 
Septiembre.
  Reglamento de líneas de Alta Tensión, Decreto 3151/1.968 de 28 de 
Noviembre. 
  Normativa de Mancomunidad de Aguas del Moncayo, para redes de 
Abastecimiento y Saneamiento. 
  Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra. 
  Directiva 98/83/CE, de 3 de Noviembre de 1.998, exige la incorporación de la 
misma al derecho interno español con la elaboración de un nuevo texto, el Real 
Decreto 140/2.003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
  Normativa vigente en la Comunidad Foral de Navarra relativa al cálculo de las 
necesidades de agua potable, concretamente el Anejo A.3.1 de la Orden Foral 
11/1996, de 19 de febrero. 
5.5. OTROS:
Revista Corella Digital. 
Archivo de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 
Archivo de la planta de Alfaro de la empresa Heinz Ibérica. 
Información de Técnicos de AEMA, especializados en Estaciones de 
Tratamiento de Agua Potable. 
Manual de AutoCAD-2008. 
Manual de EPANET. 
Tienda Cartográfica del Gobierno de Navarra. 
Manual de PAMCAD. 
Manual de Presto- Base de Precios Centro 2008. 
